
!ополнительное соглашение Ns 2
к.Щоговору на выполнение работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан,

ул. Миллера, д. 22а.Капитальный ремонт крыши (устранение недостатков) в рамках
ранее расторгнутых в одностороннем порядке договоров по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах по адресам: ЕАО, г. Биробиджан,

ул. Горького д. 20; ЕАО, г. Биробиджан, ул. Калининq д.9; ЕАО, г. Биробиджан,

ул. Калинина, д.49; ЕАО, г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 51,
от 18.12202з Jф 39-кР/2023

г. Биробиджан |6.|2.2024

Некоммерческая организация - фонд <Региональный оператор по проведению
капитаJIьного ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области>>

(сокращенное наименование НКО <PОКР)), именуемая в дальнейшем <<Заказчик)), в
лице исполняющего обязанности директора Вебера Игоря Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной
ответственностью Строительная компания <ЭВИС> (далее - ООО СК (ЭВИС>) в лице
директора .Щогарь Руслана Васильевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дЕLпьнейшем <Подрядчик)), с другой стороны, именуемые в дальнеЙшем
<Стороны>>, закJIючили настоящее дополнительЕое соглашение к договору на
выполнение работ по капита.пьному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме по адросу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Миллера, д.22а.
Капитальный ремонт крыши (устранение недостатков) в рамках ранее расторгнутых в

одностороннем порядке договоров по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах по адресам: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Горького д. 20; ЕАО,
г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 9; ЕАО, г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 49; ЕАО,
г. Биробиджан, ул. Калининщ д. 51, от 18.|2.2023 Ns 39-КР/2023 (далее - ,Щоговор) о
нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 19.1 в рчlзделе 19 <Заключительные положения))

Щоговора <Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой изменение

условий Щоговора, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в
письменной форме в виде дополнительного соглашениJI.)).

2. Внесение изменений в .Щоговор вызвано необходимостью продления срока
выполнения работ по капитtlJIьному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан,

ул. Миллера, д. 22а, ввиду невозможности выполнения данных работ в период
неблагоприятных погодных условий.

В tIериод неблагоприятных погодных условий выполнение работ по
капитiL,Iьному ремонту общего имущества (фасала) в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Миллера,
д. 22а, не представляется возможным в соответствии с требованиями по технике
безопасности, предъявляемыми к работам на высоте по погодным условиям (осадки,
ветер свыше 10 м/с), что соответствует подпункту (в)) пункта 223 Положения о
привлечении специtшизированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитi}JIьного ремонта общего



ИМУЩеСТВа В МНОГОКВартирных домах, подрядных организациЙ для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитi1,1ьному ремонту общего имущества в
многоквартирЕом доме, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации ог01 .07.20Lб J\Ъ 615 <О порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитILIIьному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, порядке осуществления закупоктоваров, работ, услуг в целях
выполнения функций специапизированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитiLльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о порядке
осуществления специtlлизированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитЕLпьного ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, закупки товаров (материалов и оборудования, в
том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для окtвания услуг и
(или) выполнениlI работ по капит€tльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, и реitлизации закупленных и не использованных на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме товаров
(материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования)>.

З. На основании вышеизложенного в пункте 5.2 в разделе 5 <Сроки выполнениlI
работ>,Щоговора слова

(_ дата окончаниJI:
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Миллерs, д. 22а- не позднее 0l.|2.2024>
заменить словами
(- дата окончания:
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Миллорц д. 22а- не позднее 03.05.2025>.
4. Остальные условия ,Щоговора остаются неизменными и Стороны

tIодтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является
неотъемлемой частью Щоговора.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.

Приложение: письмо ООО СК (ЭВИС> от 29.11.2024 М 676 - 3 л.
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