Отчет 
о работе некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» за 2025 год 


Краткосрочными планами реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Еврейской автономной области (далее – краткосрочный план), в 2025 году было предусмотрено завершение работ по капитальному ремонту общего имущества (всего услуг (работ) – 140 шт.) в 36-и многоквартирных домах (далее – МКД) общей площадью 92,1 тыс. м², плановая стоимость капитального ремонта в которых составляла 561,5 млн. рублей.  

Информация о фактическом выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД в рамках реализации краткосрочного плана  

В рамках реализации краткосрочных планов в 2025 году фактически выполнен капитальный ремонт: 
- всего услуг (работ) – 84 шт. в 23-и МКД общей площадью 63,45 тыс. м², фактическая стоимость капитального ремонта в которых составляет 
291,46 млн. рублей.  
Капитальный ремонт общего имущества в 2025 году завершен в МКД по следующим адресам: 
1) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Горького, д. 18 (внутридомовые инженерные системы);
2) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Горького, д. 20 (внутридомовые инженерные системы);
3) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 49 (крыша, внутридомовые инженерные системы);
4) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 3 (крыша, перекрытие, внутридомовые инженерные системы);
5) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, д. 9 (крыша, внутридомовые инженерные системы);
6) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 28 (крыша, внутридомовые инженерные системы);
7) ЕАО, с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 (внутридомовые инженерные системы);
8) ЕАО, п. Николаевка, ул. Дорошенко, д. 6 (крыша, перекрытие, внутридомовые инженерные системы);
[bookmark: _Hlk225767385]9) ЕАО, Облученский район, г. Облучье, ул. Кабельный участок 5, д. 1 (крыша);
10) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 95 (внутридомовые инженерные системы, фасад);

11) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Димитрова, д. 5 (крыша, внутридомовые инженерные системы);
12) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Миллера, д. 22а (фасад);
13) ЕАО, п. Теплоозерск, ул. Лазо, д. 10 (внутридомовые инженерные системы);
14) ЕАО, с. Дубовое, ул. Молодежная, д. 5 (крыша, перекрытие);
15) ЕАО, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 19 (крыша);
16) ЕАО, г. Биробиджан, ул.  Шолом-Алейхема, д. 29 (крыша, перекрытие, внутридомовые инженерные системы);
17) ЕАО, г. Биробиджан, ул.  Парковая, д. 12 (крыша);
18) ЕАО, с. Бабстово, ул. Ленина, д. 19 (крыша);
19) ЕАО, с. Бабстово, ул. Юбилейная, д. 1 (внутридомовая инженерная система электроснабжения);
20) ЕАО, с. Бабстово, ул. Юбилейная, д. 2 (внутридомовая инженерная система электроснабжения);
21) ЕАО, с. Бабстово, ул. Юбилейная, д. 3 (внутридомовая инженерная система электроснабжения);
22) ЕАО, с. Бабстово, ул. Юбилейная, д. 4 (внутридомовая инженерная система электроснабжения);
23) ЕАО, с. Птичник, ул. Старый Аэропорт, д. 13 (внутридомовая инженерная система электроснабжения).
Информация о фактическом выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, капитальный ремонт в которых предусмотрен краткосрочными планами, по состоянию на 31.12.2025 представлена в таблице.  



Информация 
о фактическом выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, расположенных на территории Еврейской автономной области, по состоянию на 31.12.2025 


	№ п/п
	Адрес МКД
	Виды работ 
	Подрядчик, реквизиты договора, 
дата окончания работ согласно договору
	Фактическое выполнение работ по состоянию на 31.12.2025, 
 %
	Примечание

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	Краткосрочный план (далее – КП) на 2019 год

	1
	ЕАО, с. Будукан,
ул. Заречная, д. 9 
	Внутридомовые инженерные системы 
	ООО СК «ЭВИС»,
от 05.12.2024 № 4-КР/2024, 
01.09.2026
	Электроснаб. – 85,0
Отопление – 70,0 
Водоснабжение – 85,0
Водоотведение – 90,0
	

	2
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Горького, д. 18
	Внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «Антарес», 
от 25.09.2019 № 8-КР/2019, 
31.10.2020 (договор расторгнут в одностороннем порядке)
	100,0

	Акт приемочной комиссии 
от 15.05.2025 № 157/1-2025/ПК

	
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Горького, д. 18
	Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло (после расторжения договора)
	ООО «АФИНА», 
от 18.07.2022 № 1-КР/2022Е, 
15.08.2024
	
	Акт приемочной комиссии 
от 15.05.2025 № 157/2-2025/ПК

	3
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Горького, д. 20
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «Антарес»,
от 25.09.2019 № 8-КР/2019,
31.10.2020 (договор расторгнут в одностороннем порядке)
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 18.12.2025№ 158/1-2025/ПК

	
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Горького, д. 20
	Внутридомовые инженерные системы (после расторжения договора)
	ООО «АФИНА», 
от 18.07.2022 № 1-КР/2022Е,  
15.08.2024
	
	Акт приемочной комиссии 
от 18.12.2025№ 158/2-2025/ПК

	
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Горького, д. 20
	Крыша (после расторжения договора)
	ООО СК «ЭВИС», 
от 18.12.2023 № 39-КР/2023, 01.07.2024
	
	Акт приемочной комиссии 
от 09.09.2025№ 145/1-2025/ПК

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Калинина, д. 49
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «Антарес», 
от 20.09.2019 № 9-КР/2019, 
30.10.2020 (договор расторгнут в одностороннем порядке)
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 09.09.2025№ 146-2025/ПК
от 09.09.2025№ 146/3-2025/ПК


	
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Калинина, д. 49
	Внутридомовые инженерные системы (после расторжения договора)
	ООО «АФИНА», 
от 18.07.2022 № 1-КР/2022Е,  
15.08.2024
	
	Акт приемочной комиссии 
от 09.09.2025№ 146/2-2025/ПК


	
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Калинина, д. 49
	Крыша (после расторжения договора)
	ООО СК «ЭВИС», 
от 18.12.2023 № 39-КР/2023, 01.07.2024
	
	Акт приемочной комиссии 
от 09.09.2025№ 146/1-2025/ПК


	КП на 2020 год

	1
	ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Миллера, д. 3

	Крыша,
внутридомовые инженерные системы
	ООО УК «АЛЬФА-СТРОЙ», 
от 16.05.2023 № 4-КР/2023,
01.08.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 09.09.2025№ 170-2025/ПК

	КП на 2021 год

	1
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Советская, д. 9
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО УК «АЛЬФА-СТРОЙ», 
от 16.05.2023 № 7-КР/2023,
25.04.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 21.11.2025№ 173-2025/ПК

	2
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 28
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО ЦСТ «ИНЖИНИРИНГ», 
от 18.11.2022 № 39-КР/2022, 
01.12.2024 
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 24.04.2025№ 162-2025/ПК

	3
	ЕАО, г. Биробиджан, 
пер. Театральный, д. 6
	Внутридомовые инженерные системы
	ООО «АФИНА», 
от 26.05.2022 № 15-КР/2022, 
01.12.2023
	Электроснаб. - 95,0
Отопление - 92,0
Водоснабжение - 90,0
Водоотведение - 90,0
	Договор расторгнут в одностороннем порядке

	
	ЕАО, г. Биробиджан, 
пер. Театральный, д. 6
	Внутридомовые инженерные системы (после расторжения договора)
	ООО СК «ЭВИС»,
от 05.12.2024 № 4-КР/2024, 
15.09.2025 
	Водоснабжение - 0
Водоотведение - 0
Отопление - 0
	

	4
	ЕАО, с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66
	Внутридомовые инженерные системы
	ООО «ДОМА-ДВ»,
от 17.02.2025 № 1-КР/2025, 
30.08.2026
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 30.06.2025 № 165-2025/ПК  

	5
	ЕАО, п. Николаевка, 
ул. Дорошенко, д. 6
	Перекрытие, внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «ЭВИС»,
 от 01.02.2022 № 63-КР/2021, 
01.09.2025 
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 09.10.2025 № 174-2025/ПК  

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	ЕАО, г. Облучье, 
ул. Кабельный участок 5, 
д. 1
	Крыша  

	ООО «ДОМА-ДВ»,
от 22.06.2023 № 13-КР/2023,
01.07.2024
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 03.12.2025 № 143-2025/ПК  

	7
	ЕАО, п. Теплоозерск, 
ул. Калинина, д. 21
	Внутридомовые инженерные системы 
	ООО «АФИНА», 
от 20.12.2023 
№ 35-КР/2023,  
01.09.2025
	Электроснаб. - 93,0
Отопление - 93,0
Водоснабжение – 93,0
Водоотведение – 80,0
	

	КП на 2022 год  

	1
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 89а
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «ЭВИС»,
 от 24.08.2023 № 20-КР/2023, 
31.03.2026
	Крыша - 100,0
Электроснаб. - 100,0
Отопление - 100,0
Водоснабжение - 100,0
Водоотведение - 100,0
	 

	2
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 95
	Внутридомовые инженерные системы, фасад 
	ООО СК «ЭВИС»,
 от 24.08.2023 № 20-КР/2023, 
01.12.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 02.10.2025 № 172-2025/ПК 

	3
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 104
	Крыша, перекрытие, внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «ЭВИС»,
 от 24.08.2023 № 20-КР/2023, 
31.03.2026
	Крыша - 95,0 
Перекрытие - 95,0
Электроснаб. - 98,0
Отопление - 95
Водоснабжение - 95,0
Водоотведение - 90,0
	

	4
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Димитрова, д. 5
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «ЭВИС»,
от 29.07.2022 
№ 11-ПСД/КР-2022, 
24.07.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 25.02.2025 № 161-2025/ПК  

	5
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Миллера, д. 22а
	Фасад
	ООО СК «ЭВИС»,
 от 18.12.2023 № 39-КР/2023, 
01.07.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 11.08.2025 № 166-2025/ПК  

	6
	ЕАО, г. Облучье, 
ул. Железнодорожная, д. 25 
	Крыша
	
	ПСД - 100,0
	Признаки аварийности,
отсутствует решение

	7
	ЕАО, п. Теплоозерск, 
ул. Калинина, д. 19
	Внутридомовые инженерные системы 
	ООО «АФИНА», 
от 20.12.2023 № 34-КР/2023,  
01.09.2025
	Электроснаб. - 95,0
Отопление - 95,0
Водоснабжение - 95,0
Водоотведение - 95,0
	

	8
	ЕАО, п. Теплоозерск, 
ул. Лазо, д. 10
	Внутридомовые инженерные системы
	ООО «КЕЛЬТ», 
от 12.12.2023 № 33-КР/2023, 
31.12.2024
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 30.01.2025 № 156-2025/ПК  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	ЕАО, с. Дубовое, 
ул. Молодежная, д. 5
	Крыша, перекрытие
	ООО «КЕЛЬТ», 
от 18.10.2024 № 2-КР/2024, 
15.01.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 30.01.2025 № 160-2025/ПК

	КП на 2023 год  

	1
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Димитрова, д. 19
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО «КЕЛЬТ», 
от 18.10.2024 № 2-КР/2024, 
31.12.2025
	Крыша – 95,0
Электроснаб. – 60,0
Отопление – 90,0 
Водоснабжение - 90,0
Водоотведение – 90,0
	

	2
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Комсомольская, д. 15
	Крыша, внутридомовые инженерные системы
	ООО СК «ЭВИС»,
от 05.12.2024 № 4-КР/2024, 
01.09.2026
	Крыша – 97,0
Электроснаб. – 97,0
Отопление - 0
Водоснабжение - 0
Водоотведение - 0
	

	3
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Комсомольская, д. 19
	Крыша 
	ООО «КЕЛЬТ», 
от 22.10.2024 № 3-КР/2024, 
27.05.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 10.06.2025 № 164-2025/ПК

	КП на 2024 год
	

	1
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 29
	Крыша, перекрытие, внутридомовые инженерные системы
	ООО «КЕЛЬТ», 
от 22.10.2024 № 3-КР/2024, 
31.12.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 07.10.2025 № 171-2025/ПК

	2
	ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Парковая, д. 12
	Крыша
	ООО СК «ЭВИС»
от 31.05.2024 № 1-ПСД/КР-2024, 
01.10.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 22.04.2025 № 159-2025/ПК

	3
	ЕАО, с. Бабстово,
ул. Ленина, д. 19
	Крыша, перекрытие
	ООО «ДОМА-ДВ»
от 17.02.2025 № 1-КР/2025, 
30.08.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 30.06.2025 № 163-2025/ПК

	КП на 2025 год

	1
	ЕАО, с. Бабстово, 
ул. Юбилейная, д. 1
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	ООО СК «ЭВИС»
от 28.05.2025 № 3-ПСД/КР-2025, 
01.11.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 03.10.2025 № 168-2025/ПК

	2
	ЕАО, с. Бабстово, 
ул. Юбилейная, д. 2
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	ООО СК «ЭВИС»
от 28.05.2025 № 3-ПСД/КР-2025, 
01.11.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 03.10.2025 № 169-2025/ПК

	3
	ЕАО, с. Бабстово, 
ул. Юбилейная, д. 3
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	ООО СК «ЭВИС»
от 28.05.2025 № 4-ПСД/КР-2025, 
01.11.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 08.12.2025 № 175-2025/ПК

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	ЕАО, с. Бабстово, 
ул. Юбилейная, д. 4
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	ООО СК «ЭВИС»
от 28.05.2025 № 4-ПСД/КР-2025, 
01.11.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 08.12.2025 № 176-2025/ПК

	5
	ЕАО, с. Бабстово, 
ул. Юбилейная, д. 6
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	ООО СК «ЭВИС»
от 28.05.2025 № 5-ПСД/КР-2025, 
08.12.2025
	Электроснаб. – 100,0

	

	6
	ЕАО, с. Бабстово, 
ул. Юбилейная, д. 7
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	ООО СК «ЭВИС»
от 28.05.2025 № 5-ПСД/КР-2025, 
08.12.2025
	Электроснаб. – 100,0

	

	7
	ЕАО, п. Теплоозерск, 
ул. Лазо, д. 13
	Крыша
	ООО СК «ЭВИС»
от 28.05.2025 № 5-ПСД/2025, 
30.08.2025
	ПСД - 100,0
	Организовано проведение электронных аукционов

	8
	ЕАО, с. Птичник, 
ул. Старый Аэропорт, д. 13
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	ООО «КЕЛЬТ»
от 26.05.2025 № 1-ПСД/КР-2025, 
01.11.2025
	100,0
	Акт приемочной комиссии 
от 08.12.2025 № 177-2025/ПК

	9
	ЕАО, с. Птичник, 
ул. Старый Аэропорт, д. 17
	Крыша
	ООО СК «ЭВИС»
от 14.08.2025 № 6-ПСД/КР-2025, 
31.12.2025
	Крыша – 0,0
	



Всего МКД – 36
	
	Всего количество МКД в работе 36, из них перешедших из КП прошлых периодов - 27 МКД

	
	2019 года
	2020 года
	2021 года
	2022 года
	2023 года
	2024 года
	2025 года

	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	4
	1
	7
	9
	3
	3
	9

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	

	ПРИНЯТ (Акт ПК)
	3
	1
	5
	5
	1
	3
	5

	в работе (заключен договор КР)
	1
	-
	2
	3
	2
	-
	3

	аукцион КР
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	признаки аварийности
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-





Организация проведения электронных аукционов 

В целях организации выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, включенных в краткосрочные планы, в период 2025 года некоммерческой организацией – фондом «Региональный оператор по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Еврейской автономной области» (далее – Региональный оператор) в рамках возложенных полномочий выполнено следующее.  
	Организовано проведение электронных аукционов: 
- на выполнение работ по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Еврейской автономной области; 
	- на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на территории Еврейской автономной области; 
	Проведение электронных аукционов осуществляется в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.
	Всего в отчетный период 2025 года организовано проведение 10-ти электронных аукционов на выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД, из которых:  
1) по результатам 7-х электронных аукционов (70% от общего количества проведенных электронных аукционов ПСД/КР) Региональным оператором заключены договоры на выполнение работ по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в 11-ти МКД на общую сумму 107 278 509,89 руб.:
	№ п/п
	Наименование проектной организации, 
цена согласно договору, руб.
	Реквизиты договора
	Адрес МКД
	Виды работ

	1 
	ООО « Кельт»,
6 051 402,38

	от 26.05.2025 № 1-ПСД/КР-2025 
	с. Птичник, ул. Старый Аэропорт, д. 13
	Капитальный ремонт ЭС

	2
	ООО « Кельт»,
22 207 562,34
	от 26.05.2025 № 2-ПСД/КР-2025 
	п. Приамурский, ул. Молодежная, д. 3 
	Оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши,   выполнение работ по капитальному ремонту крыши

	
	
	
	п. Приамурский, ул. Вокзальная, д. 22
	

	3
	ООО СК «ЭВИС»,
22 018 847,69

	от 28.05.2025
№ 3-ПСД/КР-2025 
	с. Бабстово, ул. Юбилейная, д. 1 
	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем ЭС.

	
	
	
	с. Бабстово, ул. Юбилейная, д. 2
	

	4
	ООО СК «ЭВИС»,
21 924 728,23
	28.05.2025
№ 4-ПСД/КР-2025
	с. Бабстово, ул. Юбилейная, д. 3
	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем ЭС.

	
	
	
	с.  Бабстово, ул. Юбилейная, д. 4
	

	5
	ООО СК «ЭВИС»,
17 714 238,58
	28.05.2025
№ 5-ПСД/КР-2025
	с.  Бабстово, ул. Юбилейная, д. 6
	оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем ЭС.

	
	
	
	с.  Бабстово, ул. Юбилейная, д. 7
	

	6
	ООО СК «ЭВИС»,
15 694 032,13
	11.06.2025
№ 6-ПСД/КР-2025
	с. Птичник, ул. Старый Аэропорт, д. 17
	Оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши,   выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

	7
	ООО « Кельт»,
1 667 698,54
	16.07.2025
№ 9-ПСД/КР-2025
	г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 9
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ (оказание услуг) на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей воды), капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (установка общедомового прибора учета потребления горячей воды).


2) 2 электронных аукциона (30% от общего количества проведенных электронных аукционов ПСД/КР) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе. 
За 2025 год было организовано проведение 2-х электронных аукционов на выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации: 
1) по результатам 1-ого электронного аукциона (50 % от общего количества проведенных электронных аукционов ПСД) Региональным оператором заключен договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации в 1-м МКД на общую сумму 227 339,0 рублей:
	№ п/п
	Наименование 
подрядной организации, цена согласно договору, руб.
	Реквизиты договора 
	Адрес МКД
	Виды работ

	1
	ООО СК «ЭВИС»,
227 339,0
	от 28.05.2025
№ 1-ПСД/2025
	п. Теплоозерск, ул. Лазо, д. 13
	Оценка технического состояния и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши


2) 1 электронный аукцион (50% от общего количества проведенных электронных аукционов ПСД) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе.
В период 2025 года организовано проведение 2-х электронных аукционов на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД, из которых:  
	1) по результатам 1-ого электронного аукциона (50% от общего количества проведенных электронных аукционов КР) Региональным оператором заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 2-х МКД на общую сумму 21 589 749,80 рублей:
	№ п/п
	Наименование 
подрядной организации, цена согласно договору, руб.
	Реквизиты договора 
	Адрес МКД
	Виды работ

	1
	ООО «ДОМА-ДВ», 
21 589 749,80
	от 17.02.2025 
№ 1-КР/2025
	с. Бабстово, ул. Ленина, д. 19 
	Капитальный ремонт крыши

	
	
	
	с. Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, д. 66 
	ВИС (ЭС, ТС, ХВС, в том числе установка прибора учета, ВО)


2) 1 электронный аукцион (50% от общего количества проведенных электронных аукционов КР) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе.   
Документация о проведении перечисленных выше электронных аукционов размещена на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» и официальном сайте Регионального оператора nkorokr79.ru в разделе «Организациям». 

Сбор взносов на капитальный ремонт 

В региональную программу капитального ремонта включены 1 074 МКД, из которых собственниками помещений в 1 005 МКД (93,58%) принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете (счетах) Регионального оператора, в том числе собственниками помещений в 8 МКД (0,74%) - на специальных счетах, владельцем которых является Региональный оператор. 
Собственниками помещений в 69 МКД (6,42%) принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальных счетах, владельцами которых являются ТСЖ и УК.
Региональным оператором открыты 6 расчетных счетов в кредитной организации БАНК ГПБ (АО)  для каждого муниципального района Еврейской автономной области и 2 расчетных счета для каждого МКД, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которых является Региональный оператор , 6 расчетных счетов в кредитной организации ПАО «Сбербанк России» - для каждого МКД, собственники помещений в которых приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которых является Региональный оператор. 
На специальный счет по адресу: г. Биробиджан, ул. Кавалерийская, д. 43, денежные средства на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества от собственников помещений в МКД не поступают в связи с признанием его аварийным.
С февраля 2015 года осуществляется начисление взносов на капитальный ремонт собственникам жилых и нежилых помещений в МКД.  
Всего Региональным оператором в период с февраля 2015 года по декабрь 2025 года начислены взносы на капитальный ремонт в размере
2 199 593,96 тыс. руб., денежные средства на счета Регионального оператора поступили в размере 1 658 310,63 тыс. руб.  

Процент собираемости взносов на капитальный ремонт в разрезе МО
(по всем формам собственности) за 2025 год
	Муниципальное образование
	Фактическое начисление взносов, руб.
	Собрано средств всего, руб.
	% собираемости

	Город Биробиджан
	211 141 034,90
	190 354 590,15
	90,16

	Амурзетское сельское поселение
	2 895 686,21
	2 689 590,54
	92,89

	Бабстовское сельское поселение
	39 590 112,51
	39 659 966,88
	100,18

	Биджанское сельское поселение
	766 311,01
	848 345,61
	110,71

	Бираканское городское поселение
	801 945,67
	673 788,92
	84,02

	Бирофельдское сельское поселение
	970 558,79
	812 067,35
	83,67

	Бирское городское поселение
	6 126 396,75
	2 889 441,64
	47,17

	Валдгеймское сельское поселение
	563 904,31
	578 211,17
	102,54

	Волочаевское городское поселение
	14 431 162,77
	13 577 567,40
	94,09

	Волочаевское сельское поселение
	965 054,18
	900 202,97
	93,28

	Дежневское сельское поселение
	493 468,18
	408 966,77
	82,88

	Дубовское сельское поселение
	855 081,66
	433 458,96
	50,70

	Известковское городское поселение
	2 253 771,84
	1 974 441,85
	87,61

	Камышовское сельское поселение
	1 316 811,35
	1 034 590,70
	78,57

	Кульдурское городское поселение
	3 629 963,66
	4 113 125,07
	113,31

	Ленинское сельское поселение
	9 051 400,98
	7 360 116,30
	81,32

	Нагибовское сельское поселение
	65 644,82
	35 537,56
	54,14

	Найфельдское сельское поселение
	956 090,63
	606 840,88
	63,48

	Николаевское городское поселение
	7 231 847,94
	6 072 581,56
	83,97

	Облученское городское поселение
	16 086 216,16
	15 021 990,93
	93,39

	Пашковское сельское поселение
	38 260,51
	52 307,37
	136,72

	Полевское сельское поселение
	193 152,08
	143 504,70
	74,30

	Приамурское городское поселение
	8 564 914,63
	6 253 565,33
	73,02

	Птичнинское сельское поселение
	22 234 307,76
	20 397 225,85
	91,74

	Смидовичское городское поселение
	12 566 573,49
	11 083 989,07
	88,21

	Теплоозерское городское поселение
	16 508 269,98
	25 335 323,38
	153,47

	Всего
	380 297 942,77
	353 311 338,91
	92,91



Процент собираемости взносов на капитальный ремонт 
в разрезе МО (по всем формам собственности)
за период с февраля 2015 года по декабрь 2025 года

	Муниципальное образование
	Фактическое начисление, руб.
	Собрано средств всего, руб.
	% собираемости

	Город Биробиджан
	1 404 750 623,29
	1 084 074 239,09
	77,18

	Амурзетское сельское поселение
	19 136 040,79
	15 489 866,87
	80,95

	Бабстовское сельское поселение
	97 196 508,18
	73 543 480,68
	75,67

	Биджанское сельское поселение
	5 010 546,75
	3 815 026,40
	76,14

	Бираканское городское поселение
	5 411 701,35
	4 495 454,46
	83,07

	Бирофельдское сельское поселение
	6 376 098,57
	5 017 792,63
	78,70

	Бирское городское поселение
	38 491 979,08
	20 721 024,14
	53,84

	Валдгеймское сельское поселение
	4 001 846,45
	3 632 281,43
	90,77

	Волочаевское городское поселение
	37 116 098,56
	29 949 114,41
	80,69

	Волочаевское сельское поселение
	6 607 907,88
	5 563 515,36
	84,20

	Дежневское сельское поселение
	3 206 911,75
	2 558 075,98
	79,77

	Дубовское сельское поселение
	5 303 464,90
	2 728 363,42
	51,45

	Известковское городское поселение
	14 823 631,68
	11 678 728,21
	78,79

	Камышовское сельское поселение
	8 623 156,11
	6 195 119,80
	71,85

	Кульдурское городское поселение
	23 502 359,79
	17 185 729,67
	73,13

	Ленинское сельское поселение
	59 993 631,69
	40 481 915,51
	67,48

	Нагибовское сельское поселение
	425 836,56
	246 319,55
	57,85

	Найфельдское сельское поселение
	6 061 247,30
	3 902 772,60
	64,39

	Николаевское городское поселение
	44 518 781,87
	32 860 907,64
	73,82

	Облученское городское поселение
	106 634 482,51
	87 624 104,69
	82,18

	Пашковское сельское поселение
	624 243,45
	567 402,70
	90,90

	Полевское сельское поселение
	1 253 832,15
	1 062 218,88
	84,72

	Приамурское городское поселение
	51 319 060,15
	31 997 761,94
	62,35

	Птичнинское сельское поселение
	67 078 587,52
	49 918 675,63
	74,42

	Смидовичское городское поселение
	78 313 159,02
	52 070 320,35
	66,49

	Теплоозерское городское поселение
	103 812 228,95
	70 931 424,41
	68,33

	Всего
	2 199 593 966,30
	1 658 310 636,45
	75,40


За помещения, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности Еврейской автономной области, собственности МО Еврейской автономной области за весь период действия программы начислены взносы на капитальный ремонт в размере 
380 016,98 тыс. руб., произведена оплата в сумме 223 804,31 тыс. руб., в том числе: 
- за помещения, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации, начислено 169 903,26 тыс. руб., поступило взносов 
128 307,57 тыс. руб., уровень собираемости составляет 75,52%; 
- за помещения, находящиеся в государственной собственности Еврейской автономной области, начислено взносов 17 085,31 тыс. руб., поступило взносов на капитальный ремонт 8 382,58 тыс. руб., уровень собираемости составляет 49,07%; 
	- за помещения, находящиеся в собственности МО (муниципальная) Еврейской автономной области, начислено взносов за весь период 
193 028,40 тыс. руб., произведена оплата в сумме 87 114,15 тыс. руб., уровень собираемости составляет 45,13%.

Процент собираемости взносов за помещения, находящиеся в собственности 
МО (муниципальная) Еврейской автономной области, за период 
с 01.02.2015 по 31.12.2025

	Муниципальное образование
	Фактическое начисление, руб.
	Собрано средств всего, руб.
	% собираемости

	Город Биробиджан
	94 059 149,59
	16 766 208,95
	17,83

	Амурзетское сельское поселение
	946 463,24
	925 908,15
	97,83

	Бабстовское сельское поселение
	2 960 870,36
	2 864 462,70
	96,75

	Биджанское сельское поселение
	1 158 376,48
	1 132 204,04
	97,74

	Бираканское городское поселение
	69 953,55
	69 130,02
	98,83

	Бирофельдское сельское поселение
	722 505,59
	722 166,02
	99,96

	Бирское городское поселение
	9 981 946,21
	4 680 568,91
	46,89

	Валдгеймское сельское поселение
	123 174,72
	120 347,93
	97,71

	Волочаевское городское поселение
	2 543 106,66
	1 940 385,46
	76,30

	Волочаевское сельское поселение
	1 792 817,06
	1 686 712,59
	94,09

	Дежневское сельское поселение
	2 132 229,90
	2 073 395,71
	97,24

	Дубовское сельское поселение
	846 812,57
	836 728,21
	98,81

	Известковское городское поселение
	1 181 262,94
	1 053 138,03
	89,16

	Камышовское сельское поселение
	1 289 759,09
	1 286 878,97
	99,78

	Кульдурское городское поселение
	2 040 067,12
	1 516 010,56
	74,32

	Ленинское сельское поселение
	8 033 529,39
	5 105 843,25
	63,56

	Найфельдское сельское поселение
	491 679,04
	462 478,47
	94,07

	Николаевское городское поселение
	851 220,01
	851 608,45
	100,05

	Облученское городское поселение
	13 566 717,47
	12 741 809,86
	93,92

	Пашковское сельское поселение
	72 601,33
	73 087,63
	100,67

	Полевское сельское поселение
	823 569,63
	823 568,38
	99,99

	Приамурское городское поселение
	3 661 675,73
	3 464 729,34
	94,63

	Птичнинское сельское поселение
	1 430 717,11
	1 415 312,80
	98,93

	Смидовичское городское поселение
	12 945 072,21
	5 300 578,29
	40,95

	Теплоозерское городское поселение
	29 303 124,72
	19 200 869,63
	65,53

	Всего
	193 028 401,72
	87 114 150,35
	45,13



Главными причинами неисполнения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в собственности МО Еврейской автономной области, руководители администраций МО отмечают отсутствие финансовых средств.
В 2025 году был заключен договор на печать и доставку квитанций на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственникам помещений в МКД на территории Еврейской автономной области со сторонней организацией, таким образом в отчетном периоде доставка квитанций осуществлялась 11 раз, что позволило обеспечить увеличение собираемости взносов на капитальный ремонт на 18,51%  по сравнению с прошлым годом (74,4% в 2024 году; 92,91 в 2025 году).  
Всего в 2025 году оплачено подрядным организациям по договорам за работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, расположенных на территории Еврейской автономной области, 167 349,79 тыс. руб.  
Остаток денежных средств на счетах Регионального оператора по состоянию на 31.12.2025 составляет 707 539,09 тыс. руб., в том числе в разрезе муниципальных районов:
	Муниципальные образования 
	Остаток денежных средств на счетах Регионального оператора по состоянию на 31.12.2025, тыс. руб.

	Город Биробиджан
	400 565,17

	Биробиджанский муниципальный район
	39 945,72

	Смидовичский муниципальный район
	70 889,75

	Ленинский муниципальный район
	96 266,21

	Облученский муниципальный район
	90 253,28

	Октябрьский муниципальный район
	9 618,96

	Всего:
	707 839,09



Финансово-хозяйственная деятельность Регионального оператора 

В соответствии с соглашением на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Региональный оператор от 13.01.2025 № 1 главным распорядителем бюджетных средств в лице департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области Региональному оператору была утверждена субсидия на 2025 год в размере 22 199,80 тыс. руб., дополнительным соглашением от 18.11.2024 № 1 утверждена субсидия на 2025 год в размере 26 639,80 тыс. руб., сумма дополнительной субсидии в размере 4 440,00 тыс. руб. направлена на выплату заработной платы и налоговых платежей за ноябрь-декабрь 2025 года в связи с недостаточностью финансирования, на проведение обязательного ежегодного аудита, на обеспечение договора на услуги по печати и доставке квитанций.
В департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области Региональным оператором была представлена на рассмотрение смета доходов и расходов на 2025 год с учетом выполнения всех возложенных на Региональный оператор обязательств на общую сумму 48 230,56 тыс. руб., в том числе на расходы по судебным искам 
– 6 576,39 тыс. руб., на обслуживание информационных систем 
– 2 149,41 тыс. руб., на проведение  обязательного ежегодного аудита 
– 150,00 тыс. руб. На 2025 год департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области утверждено штатное расписание Регионального оператора на 23,9 штатные единицы на общую сумму 13 036,49 тыс. руб., а также с 01.07.2025 утверждено новое штатное расписание Регионального оператора на 24,5 единицы на общую сумму 22 098,05 тыс. руб.
 Общая сумма недофинансирования по смете 2025 года составила
21 590,76 тыс. руб., что привело к образованию кредиторской задолженности за предоставленные Региональному оператору услуги.
По состоянию на 31.12.2025 год кредиторская задолженность составила 3 588,22 тыс. руб., в том числе:

	Ресурсоснабжающие организации
	Кредиторская задолженность на 31.12.2025, тыс. руб.

	МУК «ГУК» (аренда помещения по ул. Пионерской, д. 46)
	119,38

	КУМИ, ЦХУ (аренда помещений по ул. Шолом-Алейхема, д. 25;
ул. Пионерской, д. 46)
	603,01

	ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» (аренда помещения по 
ул. Пионерская, д. 5)
	1 844,31

	ООО УК «Рембытстройсервис» (ЖКУ - обслуживание помещений)
	96,63

	МУП «Водоканал» (ЖКУ - водоснабжение)
	4,81

	ООО «БСТ» (обслуживание информационных систем)
	920,0

	ССМП ОГБУЗ (предрейсовый медосмотр водителя)
	0,08

	Итого 
	3 588,22



С начала деятельности Регионального оператора надзорными и контролирующими органами проведены 33 проверки, в том числе:
- 5 проверок межрегиональным территориальным управлением Росфиннадзора в Хабаровском крае;
- 5 проверок Управлением Федерального казначейства по Еврейской автономной области;
- 11 аудиторских проверок;
- 2 проверки финансовым управлением правительства Еврейской автономной области; 
- 2 проверка Фондом социального страхования Российской Федерации; 
- 1 проверка Пенсионным фондом Российской Федерации;
- 3 проверки Контрольно-счетной палатой Еврейской автономной области;
- 2 проверки прокуратурой города Биробиджан;
- 1 проверка прокуратурой Еврейской автономной области;
- 2 проверки государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва);
По результатам проведенных проверок факты нецелевого использования бюджетных средств, средств собственников помещений в МКД не установлены. 
Все акты проверок находятся в открытом доступе на официальном сайте Регионального оператора nkorokr79.ru.   

Претензионная работа

Порядок организации претензионной работы утвержден Положением о претензионно-исковой работе Регионального оператора. 
В связи с отсутствием средств по статье «Расходы по судебным искам» Региональный оператор вынужден работать с объемом финансирования ранее оплаченной и вернувшейся после взыскания основного долга государственной пошлины, которого явно недостаточно. 
За 2025 год подготовлено и направлено 431 заявлений о выдаче судебного приказа и исковых заявлений на общую сумму 18 495 948,10 руб., из них:
- заявлений на выдачу судебного приказа по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт на физических лиц – 422 шт. на сумму
17 312 458,53 руб.; взыскано 8 421 131,68 руб.
Все судебные приказы и исполнительные листы, полученные по судебным решениям, переданы в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области для принудительного взыскания, направлены заявления о возбуждении исполнительного производства за 2025 год на сумму 17 312 458,53 руб. 
Специалистами Регионального оператора предпринимаются следующие меры, направленные на взыскание задолженности:
- ежемесячно в адрес учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов, направляются уведомления (предупреждения) о задолженности по взносам на капитальный ремонт за принадлежащее имущество;
- ежеквартально направляются акты сверки, где указана сумма имеющейся задолженности;
- с целью выделения дополнительного финансирования для взыскания задолженности в судебном порядке Региональный оператор неоднократно обращался к учредителю – департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Еврейской автономной области; 
- ежеквартально направляются письма заместителю председателя правительства Еврейской автономной области о наличии задолженности в разрезе права собственности.
Региональный оператор предоставляет должникам возможность досудебного урегулирования вопроса погашения задолженности – заключает, соглашения о реструктуризации долга. За 2025 год заключены 3 соглашений на сумму 611 527 руб. 20 копейка подробнее в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ заключенных соглашений о реструктуризации задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт в период 2015-2025 годов.
	год
	Количество соглашений
	Сумма заключенных соглашений, руб. 
	Сумма погашенных соглашений, руб.
	% погашения

	2015
	12
	26 984,10
	26 984,10
	100,0 

	2016
	170
	595 011,05
	551 528,42
	92,7

	2017
	169
	1 625 385,94 
	807 529,96
	50,0

	2018
	103
	6 916 619,52 из них: 575 293,08 ФЛ, МО Волочаевское ГП, Облученское ГП, Смидовичское ГП, Теплоозерское ГП, Кульдурское ГП   на сумму – 6 341 326,44 (ниже представлена таблица отдельно по МО, заключившим соглашение о реструктуризации) 
	2 258 416,95 из них: ФЛ на сумму 326 854,04, МО на сумму 1 931 562,91
	Общий 32,7
ФЛ – 56,8
МО - 30,5


	2019
	53
	407 375,95
	158 376 (погашено до 25.12.2019)
	38,9

	2020
	43
	389 186,79
	152 277,99 (погашено до 25.12.2020)
	39,12

	2021
	42
	428 124,16
	172 691,87 (погашено до 25.12.2021)
	40,34

	2022
	10
	151 755,64
	119 069,39 
	78,46

	2023
	63
	1 070 140,96
	746 947,57
	69,79

	2024
	13
	321 814,31
	232 473,10
	72,24

	2025
	3
	611 527, 20
	402 528.84
	65,82


В рамках контроля за своевременным выполнением работ по заключенным договорам в период 2025 года в адрес подрядных организаций были направлены 20 претензий. Подрядные организации понесли имущественную ответственность за:
- допущенную просрочку в проведении капитального ремонта;
- несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в процессе производства капитального ремонта. 

Информационно-разъяснительная работа с собственниками
помещений в МКД
В 2025 году Региональным оператором продолжена информационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в МКД на территории Еврейской автономной области. 
В 2025 году в адрес Регионального оператора поступили письменные обращения, а также по средствам электронной связи, в количестве 76 шт., все обращения отработаны, направлены ответы.
Все заявления, обращения и жалобы граждан регистрируются, проставляется входящий номер и заносятся в журнал регистраций жалоб и обращений граждан в Региональный оператор. 
Отметим также, что специалистами Регионального оператора осуществляется ежедневный приём граждан, консультации по вопросам о реализации системы капитального ремонта общего имущества в МКД предоставляются по телефону.  
Однако тематика вопросов в сравнении с началом деятельности Регионального оператора претерпела изменения. В основном граждане области имеют представление о Региональном операторе и юридических основах его деятельности. 
Вопросы же касаются деятельности, текущей: «не пришла квитанция, что делать?»; «накопил долг, как заключить договор реструктуризации?»; «какой минимальный размер взноса?», «как платить льготным категориям граждан?» и тому подобные.
На официальном сайте Регионального оператора регулярно в ленте новостей размещаются статьи о ходе проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Еврейской автономной области, о порядке предоставления компенсации, о возможности оплатить взносы на капитальный ремонт общего имущества без комиссии, а также о финансовой возможности. Вся актуальная информация в области капитального ремонта общего имущества в МКД публикуется на официальном сайте Регионального оператора http://www.nkorokr79.ru/. 
В настоящее время официальный сайт содержит всю основную и актуальную информацию о деятельности Регионального оператора, систематически пополняется заметками о работе организации, снабжен полезным для собственников помещений в МКД функционалом:
- возможности мониторинга исполнения программы капитального ремонта; 
- входа в личный кабинет абонента ЖКХ; 
- онлайн оплаты взноса на капитальный ремонт через Сбербанк и т.д. 
На действующем сайте предусмотрена форма обратной связи для того, чтобы собственники помещений в МКД и иные заинтересованные лица могли обратиться в адрес Регионального оператора, не затрачивая время на дорогу до почты либо до офиса Регионального оператора. 
Продолжается активная работа с уполномоченными от собственников помещений в МКД, которые формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. 
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