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кодекс Российской Федерации», действующими стандартами и сводами 
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безопасности», с соблюдением технических условий, в объеме 

предусмотренном Постановлением правительства Российской Федерации 

№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

Разработанные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Проект организации строительства (ПОС) разработан на 

строительный объект «Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных систем (электроснабжения, отопления водоснабжения, 

водоотведения), в т.ч. установка коллективных приборов учета 

ресурсов, капитальный ремонт крыши в многоквартирном жилом доме 

по адресу: ЕАО, пос. Птичник, ул. Советская, №92» (приложение А.). 

В связи с отсутствием генерального плана, панов размещения 

рассматриваемого здания на территории поселка в техническом 

паспорте и в технических условиях на капитальный ремонт, при 

разработке стройгенплана (приложение Б) был использован чертеж 

«План кровли». Геологические, топографические условия и 

инфраструктура на плане отсутствуют. Проектные решения, 

приведенные на стройгенплане, подлежат уточнению при разработке 

проекта производства работ (ППР), в соответствии с условиями 

строительства на момент производства работ. 

При разработке ПОС были использованы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 г. № 87. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

2. СП 48.13330.2011 "Организация строительства". 

3. СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». 

4. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации». 

5. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

6. СНиП 12-0302001 "Безопасность труда в строительстве", 

часть 1. Общие требования; 

7. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", 

часть 2. Строительное производство; 



В
за
м
. 

ин
в.
N
°

  

П
о
д
п
и
сь
 

и
 

д
а
т
а

 

 

И
нв
. 
N
°
 

по
дл
. 

 

 

 

      
 

Лист 

      
9 

Изм. Кол.уч
. 

Лист №док Подпись Дата 

 

8. РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ на объектах 

Минэнерго СССР». 

9. МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта 

организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 

работ". 

 

Технико-экономические показатели 

 

1. Продолжительность строительства - 1мес. 

2. Численность рабочих в наиболее напряженную 

смену - 4 чел. 

3. Нормативная трудоемкость работ - 209 чел-дн. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Климат ЭАО умеренный, муссонный. Зима малоснежная и 

холодная. Средняя температура января от -21°С. Значительное 

влияние на климат оказывает рельеф местности. В течение года на 

равнине выпадает 450—500 мм осадков, причем около 75 процентов 

осадков выпадает в период с мая по сентябрь. 

Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой 

+20,0°С. 

Ремонтно-строительные работы в жилом доме предусмотрены без 

выселения проживающих из квартир, с обеспечением максимальных 

условий для проживания. 

3 ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В Еврейской Автономной Области (ЕАО) основная транспортная 

инфраструктура представлена автомобильным и железнодорожным 

транспортом, обеспечивающим связь со всеми регионами Российской 

Федерации. 

Внутри населенных пунктов развита густая сеть автомобильных 

дорог, обеспечивающая транспортное обеспечение со всеми 

населенными пунктами ЕАО. 

Завоз материалов из центральных регионов России производиться 

по железной дороге, с перегрузкой на автомобильный транспорт и 

далее, по автомобильным дорогам - до населенных пунктов и 

производственной базы заказчика. 

Вывоз разобранных конструкций и строительного мусора 

производится автотранспортом по существующим дорогам на 

ближайший полигон ТБО или в места, определенные заказчиком, по 

согласованию с природоохранительными органами областного 

центра. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
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В связи с не предоставлением соответствующих сведений от 

заказчика, в ПОС ориентировочно установлена дальность вывоза 

строительных материалов и строительного мусора на 10 км. 

4 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

На проведение ремонтно-строительных работ проектируемого 

объекта рекомендуется использовать строительные организации из 

населенного пункта, в котором размещено проектируемое здание или 

силами соответствующих ТСЖ и управляющих компаний ЖКХ. 

5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

При недостаточном количестве квалифицированных кадров 

привлекаются соответствующие специалисты, ранее работавшие на 

ликвидированных предприятиях и в организациях, а также с 

действующих строительных организаций на условиях трудового 

соглашения (договора) или на других условиях в соответствие с 

действующим законодательством РФ. 

По привлечению квалифицированных специалистов для 

осуществления строительства предлагаются следующие 

мероприятия: 

1. Маркетинговые мероприятия, то есть проведение рекламной 

деятельности по набору специалистов: извещения в средствах 

массовой информации (телевидение, радиовещание, печать), 

издание рекламной литературы, установление контактов с 

физическими лицами; 

2. Разработка и внедрение в производство наиболее 

привлекательной системы поощрения работников за высокие 

показатели в трудовой деятельности; 
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3. Перечень действующих в организации льгот и компенсаций; 

4. Проведение периодического обучения повышению 

квалификации и технике безопасности по специальностям; 

5. Аттестация рабочих мест по условиям труда при 

строительстве; 

6. Обеспечение работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами защиты; 

7. Соблюдение режима труда и отдыха; 

8. Создание на строительной площадке условий, 

соответствующих действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАХТОВОГО 

ПОСЕЛКА 

Выделенные под строительство земли представлены 

выровненными площадями, используемыми в качестве дворовой 

территории жилого дома. Основное назначение выделенных под 

строительство земель – устройство площадки под стоянку 

автотранспорта под разгрузку/погрузку и крана. 

7 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Проектируемое здание, подлежащее капитальному ремонту, 

расположено в густонаселенном жилом районе с густой сетью 

подземных инженерно-технических коммуникаций. 
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Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 

производится в жилых квартирах и вспомогательных помещениях 

здания. Материал с производственной базы заказчика на 

проектируемый объект доставляется автотранспортом в объеме 

односменной работы. Подноска материала на рабочие места для 

ремонта внутридомовых инженерных сетей производится вручную. 

Устройство кровли предусмотрено из волнистых штучных 

гидроизоляционных материалов. 

Подача материала на крышу здания производится автокраном в 

пакетах общей массой до 0,5 т. на высоту до 6.0 м. 

Для подъема материалов на крышу здания принят стреловой кран 

КС-500, грузоподъемностью 500 кг. 

В соответствии со СНиП 12-03-2001, приложение Г, п. Г.4, границы 

опасных зон в вблизи строящегося здания принята в радиусе 5м от 

выступающей подвижной части механизма. Граница опасной зоны 

будет расположена от оси грузового троса в радиусе 5 м. Граница 

опасной зоны обозначена на стройгенплане, приложение Б. 

Временные здания размещены за пределами опасной зоны. 

При проведении работ по капитальному ремонту кровли 

обозначить на местности вокруг дома границу опасной зоны от 

падения материала с крыши на расстоянии 3,6 м от стены здания, 

равному сумме: 1,5м – наибольшего размера листа кровельного 

материала, 2,1м – величине отлета падающего с крыши груза с 

высоты 6,8м. 

Около подъездов в здание должны постоянно находится 

сигнальщики, оповещающие рабочих на крыше о присутствии около 

подъезда людей, для временного прекращения работ на крыше, 

предупреждения жильцов о производстве работ на крыше. 

В соответствии с МДС 81-35.2004, приложение №1, таблица 1, 

примечание п. 2, условия производства работ при капитальном 

ремонте крыши относятся к стесненным условиям в связи с наличием 

следующих четырех факторов: 
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1. интенсивное движение пешеходов и жильцов 

ремонтируемого дома в непосредственной близости от 

дома, обуславливающих необходимость строительства с 

нерегулируемыми перерывами (приостановлением работ) во 

время входа и выхода в здание жильцов и посетителей; 

2. жилого здания и сохранения зеленых насаждений; 

3. невозможности складирования материалов на строительной 

площадке для нормального обеспечения материалами 

рабочих мест; 

4. при строительстве, для уменьшения опасной зоны от 

падения материала, перемещаемого краном, а также 

наличия воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4кВ 

поворот стрелы автокрана производить только на 180° в 

направлении от автотранспорта на крышу и обратно (см. 

стройгенплан, приложение Б). 

 

8 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩХ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В 

КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1 Организационно-технологическая схема 

Ремонтно-строительные работы на проектируемом объекте будет 

осуществляться подрядным способом с использованием поточного 

метода организации работ. 

В организационно-технологической схеме производства работ 

выделены два этапа: 

 1-й этап: подготовительный период; 
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 2-й этап: основной период. 

Подготовительный период. 

 Проведение собрания с ответственными квартиросъемщиками 

о предстоящих ремонтно-строительных работах; 

 разработка плана проведения ремонтно-строительных работ по 

видам инженерно-технических систем, по подъездам, стоякам, 

квартирам; 

 уточнение сроков проведения ремонтно-строительных работ с 

ответственными квартиросъемщиками; 

 разработка проектов производства работ (ППР) по отдельным 

инженерно-техническим системам, с увязкой их в общем 

календарном графике производства работ; 

 устройство площадочных сооружений согласно стройгенплана; 

 размещение мобильных зданий бытового и производственного 

назначения. 

 размещение передвижной дизельной электростанции или 

сварочного агрегата с встроенной дизельной электростанцией, 

для обеспечения строительной площадки электроэнергией; 

 ограждение строительной площадки. 

 решения по завозу материалов, строительных конструкций и 

оборудования; 

 решения по вывозу демонтированных конструкций и 

строительного мусора; 

 решения по организации охраны строительного объекта. 

Основной период. 

1. Ремонтно-строительные работы по крыше и кровле: 

 демонтаж кровли из волнистого листового кровельного 

материала; 

 ремонт деревянных элементов крыши; 
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 устройство кровли из волнистого листового кровельного 

материала; 

 вывоз со строительной площадки демонтированных 

конструкций и строительного мусора на действующий полигон 

ТБО. 

2. Ремонт последовательно по подъездам внутридомовых систем 

холодного водоснабжения: 

 демонтаж раковин, сантехнических приборов, трубной 

подводки; 

 монтаж новых раковин, сантехнических приборов, трубной 

подводки (без врезки в стояки); 

 демонтаж разводки холодного и горячего водоснабжения в 

техническом подвале; 

 прокладка разводки холодного и горячего водоснабжения из 

новых труб в техническом подвале, с подключением к 

существующим сетям; 

 устройство общедомовых узлов учета расхода воды; 

 демонтаж стояков холодного и горячего водоснабжения; 

 прокладка новых стояков холодного и горячего водоснабжения, 

с подключением сантехнических приборов. 

 промывка трубопроводов и гидростатическое испытание в 

соответствии с СП 73.13330.2012; 

 дезинфекция трубопроводов в соответствии с СП 

73.13330.2012. 

3. Ремонт системы отопления: 

 демонтаж разводки подающего и обратного трубопроводов; 

 прокладка разводки подающего и обратного трубопроводов из 

новых труб; 

 демонтаж существующего теплового узла; 

 устройство теплового узла из новых материалов; 
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 демонтаж стояков подающего и обратного трубопроводов; 

 прокладка стояков подающего и обратного трубопроводов из 

новых материалов и труб; 

 демонтаж внутридомовых отопительных приборов; 

 установка внутриквартирных домовых приборов с 

подключением к стоякам подачи и обратки; 

 промывка трубопроводов и гидравлическое испытание. 

4. Ремонт внутренних систем электроснабжения: 

 демонтаж распределительных щитов; 

 установка новых распределительных щитов в комплекте с 

приборами распределения, защиты и учета электроэнергии по 

квартирам и общественным местам; 

 отключение внутренних электрических сетей от магистральных 

линий электропередачи;  

 демонтаж розеток, выключателей, осветительных приборов; 

 вытягивание проводов из каналов; 

 прокладка внутренней электропроводки в квартирах и 

помещениях общего пользования; 

 установка розеток, выключателей, осветительных приборов. 

8.2 Объемы основных строительных монтажных и специальных 

работ 

Ведомость объемов основных строительно-монтажных и 

специальных работ подсчитана по чертежам проектной документации 

и приведена в таблице 8.2.1. 

 

Таблица 8.2.1. Ведомость объемов основных строительно-монтажных и 
специальных работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1. Ремонт кровли чел.-час 695,03 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1.1. Демонтажные работы   

Разборка покрытий кровель: из волнистых 
асбестоцементных листов 

100 м2 4,2 

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 100 окон 0,02 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. 

100 м труб и 
покрытий 

0,75 

1.2. Кровля   

Смена концов деревянных стропильных с установкой 
стоек под стропильные ноги 

1 шт. 20 

Укрепление стропильных ног расшивкой досками с 
двух сторон 

100 м 1,5 

Устройство слуховых окон 1 окно 2 

Простая окраска масляными составами по дереву: 
заполнений оконных проемов 

100 м2 0,04 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок 
толщиной: до 50 мм 

100 м2 1,2 

Устройство кровли  из волнистых асбестоцементных 
листов 

100 м2 4,2 

Укладка ходовых досок 100 м ходов 1,02 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали 

100 м2 0,08 

Транспортировка строительного мусора 
автотранспортом на расстояние до 15 км 

т 2,734 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "Пирилакс" 

100 м2 1,96 

Установка люков в перекрытиях 100 м2 0,016 

   

2. Отопление чел.-час 723,6 

2.1. Демонтажные работы   

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 32мм 

100 м 4,14 

То же, диаметром до 63мм 100 м 0,41 

Демонтаж радиаторов 100 шт. 0,56 

2.2. Монтаж стояков отопления, 
отопительных приборов 

  

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 
15 мм 

100м 0,3 

То же, 20мм 100м 2,74 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

То же, 25мм 100м 0,25 

То же, 32мм 100м 0,85 

То же, 40мм 100м 0,37 

То же, 50мм 100м 0,04 

Установка запорной арматуры шт. 172 

Установка радиаторов: стальных 100 кВт 0,63 

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт 0,077 

Установка кранов воздушных 1 компл. 28 

Врезка в действующие внутренние сети 1 врезка 2 

Гидравлическое испытание трубопроводов 100 м 4,51 

2.3. Изоляционные работы   

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 

100м2 0,00716 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ЭП-1236 

100м2 0,00716 

Масляная окраска металлических поверхностей 100м2 0,43816 

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов и ребристых труб 

100м2 0,16 

   

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука 

10м 0,4 

2.4. Прочие работы   

Прорезка отверстий в деревянных: междуэтажных 
перекрытиях  

100 отверстий 0,28 

То же, в стенах и перегородках 100 отверстий 0,26 

Заделка отверстий 100 отверстий 0,54 

Транспортировка строительного мусора на 
расстояние до 15 км 

т 3,86 

   

3. Холодное водоснабжение чел.-час 101,92 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 32 мм 

100 м 0,78 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб 
диаметром: 15 мм 

100 м 0,4 

Монтаж запорной арматуры шт. 10 

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 
200 мм 

100м 0,007 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Транспортировка строительного мусора 
автотранспортом на расстояние до 15 км 

т 0,23 

Врезка в действующие внутренние сети 1 врезка 1 

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 
130х130 мм 

100 шт. 0,01 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного полиэтилена 
(Термофлекс»): трубками 

10 м трубопровода 3,8 

Гидравлическое испытание трубопроводов 100 м 0,78 

   

4. Электромонтажные работы чел.-час 149,46 

Установка щитка осветительного 1 комплект. 6 

Установка счетчика 1 шт. 1 

Установка трансформаторов 1 шт. 3 

Установка приборов измерения и защиты 1 шт. 12 

Установка светильников в комплекте 100 шт. 0,08 

Установка световых настенных указателей 100 шт. 0,02 

Установка выключателей 100 шт. 0,06 

Прокладка трубопроводов из стальных труб 
диаметром: 40 мм 

100 м 0,4 

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 
до 70 мм2 

100 м 1,6 

Установка коробов 100 м 0,08 

Прокладывание провода в коробах 100м 1,6 

Устройство заземления 100 м 0,02 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 20 

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 токоприемник 2 

Измерение сопротивления растеканию тока 1 измерение 4 

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами 

100 точек 0,16 

 

8.3 Потребность в строительных конструкциях и материалах 

Потребность в строительных конструкциях и материалах 

подсчитана по чертежам проектной документации и приведена в 

таблице 8.3.1. 
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Таблица 8.3.1. Ведомость потребности в основных материалах и конструкциях 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1. Капитальный ремонт крыши   

1.1. Устройство крыши и кровли   

Смена концов деревянных стропильных с установкой 
стоек под стропильные ноги 

1 шт. 20 

Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух 
сторон 

100 м 1,5 

Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 
мм и выше 

100 м2 1,2 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

100 м2 0,08 

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов 

100 м2 4,2 

Устройство слуховых окон 1 окно 2 

Петля накладная шт. 8 

Задвижка накладная шт 2 

Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт 2 

Простая окраска масляными составами по дереву: 
заполнений оконных проемов 

100 м2 0,04 

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 
м2 

100 м2 0,016 

Скобяные изделия для блоков входных дверей в: 
помещение однопольных 

Компл. 2 

Пиломатериал 1 м3 0,51 

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для 
древесины 

кг 39,67 

   

2. Отопление   

2.1. Монтаж стояков отопления, 
отопительных приборов 

  

Стальные водогазопроводные неоцинкованные трубы 
диаметром: 15 мм 

100м 0,3 

То же, 20мм 100м 2,74 

То же, 25мм 100м 0,25 

То же, 32мм 100м 0,85 

То же, 40мм 100м 0,37 

То же, 50мм 100м 0,04 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. 30 

То же, 20мм шт. 134 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

То же, 32мм шт. 2 

То же, 40мм шт. 2 

Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с 
рукояткой, давлением: 4 МПа 40 кгс/см2), диаметром 50 
мм 

шт. 4 

Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм шт. 28 

Радиатор CONDORL 500 4 сек. шт. 16 

Радиатор CONDORL 500 6 сек. шт. 6 

Радиатор CONDORL 500 7 сек. шт. 8 

Радиатор CONDORL 500 8 сек. шт. 6 

Радиатор CONDORL 500 9 сек. шт. 14 

Радиатор CONDORL 500 10 сек. шт. 2 

Радиатор чугунный 100 кВт 0,077 

Пробки радиаторные шт. 224 

2.2. Изоляционные работы   

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 

100 м2 0,00716 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ЭП-1236 

100 м2 0,00716 

Масляная окраска металлических поверхностей 100 м2 0,43816 

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов за 2 раза 

100 м2 0,16 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 
диаметр 57 мм, толщина 13 мм 

м 4 

Метизы кг 30 

2.3. Прочие работы   

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов  100 отверстий 0,54 

   

3. Холодное водоснабжение   

Стальные водогазопроводные оцинкованные трубы 
диаметром: 15 мм 

100 м 0,4 

То же, 32мм 100м 0,38 

Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 
10704-91), наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 
4,5 мм 

м 0,4 

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. 8 

То же, диаметром: 32 мм шт. 1 

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 
диаметр: 42 мм, толщина 13 мм 

100 м 0,38 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с 
рукояткой, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 
50 мм 

шт. 1 

Метизы кг 5 

   

4. Электромонтажные работы   

Щитки осветительные 1 компл. 2 

Счетчик электрической энергии электронный: 
трехфазный Меркурий 230ART-01 С (R)N, 5(60)А 
(многотарифный) 

шт. 1 

Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 катушечный с 
бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и 
картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 
0,5-1 

шт. 3 

Огр-ль имп. перенапр. ОПС1-B 3Р In=30kA  Un=400B 
Im=60kA 

шт. 1 

Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 50А 6 кА шт. 3 

Авт. выкл. ВА 47-60 3Р 25А 6 кА шт. 1 

Авт. выкл. ВА 47-60 1Р 16А 6 кА шт. 8 

Авт. выкл. ВА 47-60 1Р 32А 6 кА шт. 16 

АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. 
тока 

шт. 1 

Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63А шт. 5 

Контактор 3n I-40А шт. 1 

Фотореле с фотодатчиком шт. 1 

Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-
18М IP31 (265х440х120 мм) 

шт. 4 

Шина "PE" 63.14 (никель) шт. 4 

Шина "N" 63.14 (1-н изолятор стойка) никель шт. 4 

Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт. 6 

Светильник НПО 22х100 (таблетка) шт. 2 

Светильники настенные с шарообразным плафоном, 
электронным выключателем, белым пластиковым 
основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27) 

шт. 2 

Лампа накаливания рудничная Р 3,75-1УХЛ шт. 2 

Светильник аварийного освещения: "ВЫХОД" под 
лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 
29-9-831 (БС-831) 

шт. 2 

Кронштейны специальные на опорах для светильников 
сварные металлические, количество рожков: 1 

шт. 2 

Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ шт. 2 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

250-5 

Кабельный канал 20х12,5х2000мм (белый) 020001S шт. 4 

Кабельная продукция 1000 м 0,327 

Сталь полосовая т 0,04834 

Сталь конструкционная кг 37,7 

Арматурная сталь т 0,0345 

Трубы гибкие гофрированные, диаметром: 25 мм 10 м 4 

Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ 
(IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм 

10 м 4 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД 

ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ 

ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Ниже приведен перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

1. Внутренние инженерные сети 

 сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 

материалов, конструкций и деталей, применяемых при 

производстве СМР 

 отключение от действующих сетей; 

 демонтаж существующих трубопроводов, санитарно-

технического оборудования, проводов из каналов и приборов; 

 прокладка трубопроводов на соответствие стандартам и 

проектной документации 

 устройство переходов трубопроводов через стены, 

перегородки, перекрытия, на соответствие стандартам и 

проектной документации; 

 стыки трубопроводов; 

 крепление трубопроводов и запорной арматуры; 

 установка приборов учета ресурсов; 

 крепление санитарно-технического оборудования (мойки, 

раковины, унитазы, смывные бачки, трапы и пр.); 
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 очистка внутренней полости трубопроводов, гидравлические 

испытания, дезинфекция внутренней полости трубопроводов; 

 прокладка проводов электроосвещения в каналах и коробах; 

 установка электросчетчиков; 

2. Крыша и кровля: 

 сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 

материалов, конструкций и деталей, применяемых при 

производстве СМР; 

 кровельные работы по СНиП III-20-74; 

 огнезащитная обработка, антисептирование деревянных 

конструкций; 

10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 

ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Организационно-технологическая схема производства работ 

рассмотрена в разделе 8. 

Ниже приведены основные решения по технологической 

последовательности основных ремонтно-строительных работ. 

10.1 Ремонт крыши и кровли 

1. Демонтаж кровли из штучных элементов вручную с укладкой 

листов кровельного материала на крыше в стопку. 

2. Определение участков ремонтных работ по крыше. 

3. Антисептирование пиломатериала. 

4. Ремонт элементов крыши. 

5. Устройство обрешетки из досок. 

6. Устройство кровли из листового кровельного материала. 
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10.2 Прокладка внутренних трубопроводов из полиэтиленовых труб 

1. Разметка трассы трубопровода. 

2. Разметка мест крепления труб и трубной фасонины. 

3. Крепление к стенам крепежных деталей труб 

4. Прокладка труб с креплением к крепежным деталям, с 

подсоединением отводов. 

5. Крепление запорной арматуры 

11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И 

ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

11.1 Кадры 

В связи с выполнением ремонтных работ внутри жилых квартир 

без освобождения жилого дома от проживающих на время ремонта, 

численность работников определена по звеньям на выполнение 

внутренних электромонтажных и внутренних санитарно-технических 

работ, с учетом сборника ЕНиР 20-1 и соблюдения требований 

безопасности труда в строительстве СНиП 12-04-2002 и ПУЭ вып. 7: 

 численность звена электромонтажников – 2 чел. 

 численность звена слесарей-сантехников – 2 чал. 

При определении общей численности работников принято 

соотношение категорий работающих в жилищном строительстве: 

 рабочие 83,9%; 

 ИТР 11%; 

 служащие 3,6%; 

 младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана 1,5% 



В
за
м
. 

ин
в.
N
°

  

П
о
д
п
и
сь
 

и
 

д
а
т
а

 

 

И
нв
. 
N
°
 

по
дл
. 

 

 

 

      
 

Лист 

      
28 

Изм. Кол.уч
. 

Лист №док Подпись Дата 

 

Общая численность работающих по категориям приведена в 

таблице 11.1.1. 

Таблица 11.1.1 Общая численность работающих по категориям в 1 
смену 

Категория работающих Удельный вес в общей 
численности, % 

Численность, чел 

Рабочие (наибольшая 
численность в смену) 

83,9 4 

ИТР 11 - 

Служащие 3,6 - 

МОП и охрана 1,5 - 

Всего работающих 100 4 

 

Общее руководство осуществляется высококвалифицированным 

бригадиром из числа работающих на объекте. 

11.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных принята в соответствии с принятыми методами 

строительства, перечнем строительной техники, имеющейся в 

распоряжении генподрядчика и приведена в таблице 11.2-1. 

Таблица 11.2-1. График потребности в строительных машинах и 
транспортных средствах 

Наименование  
машин и оборудования 

Кол-во, 
ед 

Мощность 
л.с. 

Кран стреловой КС-500 «Пионер», г/п 
500 кг 

1 - 

Бортовой автомобиль 1 180 

Автобус 27 пос. мест 1 210 

Сварочнаяустановка с встроенной 
электростанцией мощностью 100кВ*А 

1 75 

 

11.3 Потребность в воде, электрической энергии 

1. Потребность в электроэнергии. 
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Потребители электрической энергии: 

 Освещение мобильных зданий 150 Вт × 1 = 150 Вт. 

В соответствии с МДС 12-46.2008 п. 4.14.3, потребность в 

электроэнергии кВ А, определится на период максимального объема 

строительно-монтажных работ по формуле: 

Р=Lх {(К1×Рм/cosЕ1)+К3Ров+К4Рон+К5Рсв} = 1,05х(0,5×4/0,7+0,8 х 0,15) 

= 3,13 кВ А. 

Где Lх=1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм =4 кВт – сумма номинальных мощностей работающих 

электромоторов 2 ручных инструмента с электроприводом мощностью 

по 2 кВт); 

Ров = 0,15 кВт– суммарная мощность внутренних осветительных 

приборов, устройств для электрического обогрева; 

Рон =0 кВ–то же, наружного освещения объектов и территории; 

Рсв = 0 –то же, для сварочных трансформаторов; 

Cоs Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых 

потребителей электромоторов; 

К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3=0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4=0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5=0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Потребность строительства в электроэнергии составляет 37,9 кВ А 

и будет обеспечена от дизельной электростанции мощностью 

100кВ*А, входящей в комплекс мобильной сварочной установки. 

 

2. Потребность в воде 

В соответствии с МДС 12-46.2008 п. 4.14.3, потребность в воде Qтр  

определяется суммой расхода воды на производственные нужды Qпр 

и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Расход воды на производственные потребности не требуется. 
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Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определен по 

формуле: 

Qхоз = qхПрКч / 3600t + qдПд / 60t1, где: 

 где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые 

потребности работающего; 

 Пр = 4- численность работающих в наиболее загруженную 

смену; 

 Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления 

воды; 

 t = 8 ч - число часов в смене. 

Qхоз = 15 х 4 х 2 / 3600 х 8 = 0,005 л/сек. 

Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

составляет 0,004 л/сек., на смену 115 л. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 

л/с. 

В связи с отсутствием сведений заказчика о точках подключения в 

существующие водопроводные сети, ПОС принято решение для 

пожаротушения использовать существующие внутридомовые 

водопроводные сети. Потребность строительства в воде на 

хозяйственно-бытовые нужды будет обеспечена ежедневным завозом 

на строительную площадку воды автотранспортом в трех емкостях по 

50 л, с хранением ее в бытовом помещении. 

Потребность в питьевой воде будет обеспечена приобретением в 

торговых точках бутилированной воды в емкостях по 5, 10 л в 

заводской упаковке и завозом ее в бытовки на строительной 

площадке. 

3. Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе отсутствует. 

12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 
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ОБОРУДОВАНИЯ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Капитальный ремонт внутренних инженерно-технических систем и 

крыши предусмотрено производить методом «с транспортных 

средств», с разгрузкой автотранспорта и подноской материала на 

рабочие места вручную. 

В связи с этим, потребность в площадках для складирования 

материалов не предусмотрена. 

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ 

ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ 

ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

Контролем качества строительной продукции считается проверка 

соответствия показателей качества продукции установленным 

требованиям, которые зафиксированы в проекте, стандартах и 

технических условиях, договорах о поставке, паспортах на изделия и 

других документах. Задачи контроля состоят в предупреждении 

дефектов и брака в работе и обеспечении требуемого качества 

продукции. 

Система контроля качества ремонтно-строительных работ 

включает две формы: 

 систему внутреннего (производственного) контроля; 

 систему внешнего контроля. 

Внутренний контроль качества и соблюдения стандартов 

проводится строительной организацией и включает входной, 

операционный и приемочный контроль. 

Внешний контроль производится заказчиком, авторским надзором, 

приемочной комиссией. 

При входном контроле производится: контроль поступающих 

материалов, изделий и конструкций, грунта, а также технической 
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документации. Контроль осуществляется преимущественно 

регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам 

и т.п.), а при необходимости – измерительным методом. 

Операционный контроль выполняется при производстве работ или 

непосредственно после их завершения. Осуществляется главным 

образом измерительным методом или техническим осмотром. 

Результаты операционного контроля фиксируются в общих или 

специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и 

других документах, предусмотренных действующей в данной 

организации системой управления качеством. 

Приемочный контроль, осуществляется после завершения 

отдельных видов работ. Хотя приемочный контроль проводится в 

ходе строительства, он во многих случаях подразумевает участие 

"внешних" лиц (заказчика или проектировщика), поэтому он должен 

считаться не столько внутренним, сколько внешним. По его 

результатам принимается документированное решение о пригодности 

объекта контроля у эксплуатации или выполнению последующих 

работ. 

14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 

И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

Для проведения капитального ремонта внутридомовых 

инженерных сетей служба геодезического и лабораторного контроля 

не требуется. 

15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В 

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА 

ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С 

ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

Проектная документации на стадии «П» выполнена в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Расчет потребности стройки в площадях временных мобильных 

зданий социально-бытового назначения (бытовки, прорабская, 

туалеты), размещаемых на строительной площадке, произведен по 

нормативным показателям потребности в инвентарных зданиях по 

справочному пособию к СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов 

организации строительства и проектов производства работ для 

промышленного строительства», таблица 26. 

Потребность в площадях мобильных зданий рассчитана на 

наиболее напряженную рабочую смену и приведена в табл. 16-1. 

В связи с отсутствием сведений о наличии временных мобильных 

зданий санитарно-бытового и вспомогательного назначения, подбор 

соответствующих зданий произведен по действующим каталогам. 

Потребность в мобильных здания приведена в табл. 16-2. 

 

Таблица 16-1. Потребность в площадях мобильных зданий и 
сооружений вспомогательного назначения 

Наименование 
Нормативный 

показатель, м
2
/чел. 

Расчетная численность 
работников в пиковый период 

строительства 

Потребная 
площадь, м

2
 

Контора 5 - - 

Гардеробная с умывальной, 
помещением для отдыха и 

сушилкой 

1,6 4 6,4 

Уборная 0,1 4 0,4 

Примечание. Расчет произведен на численность работников в 

наиболее напряженную смену. 

 

Таблица 16-2. Потребность во временных мобильных зданиях 
вспомогательного и производственного назначения. 

Назначение Номенклатура 

Числен-
ность 
работ-
ников, 

Потреб-
ность в 

площадях, 
м

2
 

Параметры здания 

Ш
и

ф
р
 

п
р
о
е

кт
а

 

габариты, м 
количество 

полезная 
площадь, м

2
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чел. 1 здания 
всего 

Временные Гардеробная с 
помещением 
для отдыха и 

обогревом 

4 6,4 6,7×3×3 (14 
чел) 

1 

18 
18 

31315 

Уборная 4 0,4 1,3×2,1×2,5(1 
очко) 

1 

1,4 
1.4 

5055-7-2 

 

В качестве уборных предусмотрен один биотуалет. 

17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

При производстве ремонтно-строительных работ необходимо 

строго соблюдать правила безопасности труда, изложенные в 

нормативных документах: 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство»; 

 СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 

 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения»; 

 ГОСТ Р12.2.011-2003 «ССБТ. Машины строительные, дорожные 

и землеройные. Общие требования безопасности» 

 ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие 

требования безопасности при эксплуатации»; 

 ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. 

Требования безопасности.»; 

 ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы 

антикоррозионные. Требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация»; 
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 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00; 

 СП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 

 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных 

работ»; 

К строительно-монтажным работам можно приступать только при 

наличии проекта производства работ, согласованного со всеми 

заинтересованными организациями. 

17.1 Противопожарные мероприятия 

1. Организация пожарной дружины из числа работников 

строительного участка. 

2. Соблюдение за исправность состояния дорог, подъездов и путей 

следования пожарной техники на участок. 

3. Обеспечение рабочих необходимым противопожарным 

инвентарем и оборудованием, средствами извещения о пожаре 

(сигнализация, связь), готовность этих средств к действию. 

4. Ограждение места сварочных работ. 

5. Проведение необходимого инструктажа рабочих, служащих и 

инженерно-технических работников (ИТР) по вопросам пожарной 

безопасности и безопасности труда в соответствии с 

действующими нормативами. 

6. Обеспечение соблюдения подчиненным персоналом 

установленного на объекте противопожарного режима. 

7. Принятие мер к немедленному устранению на объекте всех 

недостатков. 

8. Привлечение к строгой ответственности лиц, нарушающих 

правила пожарной безопасности. 

9. Обеспечение правильного складирования материалов и изделий с 

тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и 

горючих материалов. 
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10. Обеспечение немедленного вызова пожарных подразделений в 

случае пожара или опасности его возникновения при аварии, 

одновременно преступление к ликвидации аварии или пожара 

имеющимися силами и средствами. 

Ответственность за соблюдение установленных противопожарных 

мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на 

непосредственных исполнителей работ. 

18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

18.1 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

В целях создания благоприятной экологической обстановки на 

строительной площадке предусматриваются следующие 

мероприятия: 

 устройство временного ограждения строительной площадки; 

 складирование отходов, строительных материалов и 

конструкций в контейнеры с крышками, установленные на 

специально отведенных участках; 

 запрещается сжигание отходов, остатков материалов и другого  

строительного мусора; 

 соблюдение технических требований при транспортировке, 

хранении и применении строительных материалов 

(органические растворители, лаки, синтетические краски); 

 организация безопасной заправки и сборки отработанных масел 

строительной техники на специализированных 

автозаправочных станциях; 

 запрещение организации свалок под отходы строительного 

производства и слив загрязнений на строительной площадке; 

 своевременный вывоз строительного мусора и отходов 

строительного производства на утилизацию или захоронение 

организациями, имеющими соответствующие лицензии; 
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18.2 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

объектов на период строительства 

Ремонтно-строительные работы проводятся в жилых квартирах 

при постоянном присутствии в них ответственного квартиросъемщика, 

который лично заинтересован в сохранности всего имущества, 

находящегося в принадлежащей ему квартире. 

19 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

В связи с отсутствием соответствующих норм в сборнике, 

продолжительность строительства определена по стоимости 

строительно-монтажных работ в базовых ценах 2000 года и 

усредненной выработке на одного работающего по видам работ. 

Исходные данные. 

1. Кадры. Для обеспечения безопасности производства работ 

принимаем численность рабочих по звеньям:  

 звено электромонтажников – 2 чел; 

 звено слесарей-сантехников – 2 чел. 

2. Усредненная выработка на одного рабочего в смену в ценах 

2000 года: 

 внутренние электромонтажные работы – 2460 руб./см.; 

 внутренние санитарно-технические работы – 2240 руб./см. 

3. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2000 года: 

1. электромонтажные работы – 12,19 тыс. руб.; 

2. санитарно-технические работы (в т.ч. общестроительные 

работы) – 62,17 тыс. руб. 

4. Продолжительность рабочего месяца – 21 день. 

5. Сменность – работа в 1 смену. 

Расчет: 
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1. Продолжительность выполнения электромонтажных работ: 

ТЭЛ = 12190/(2460*2)/21=0,12 мес. 

2. Продолжительность выполнения санитарно-технических работ: 

Тсантех = 62170/(2240*2)/21=0,66 мес.≈1,0 мес. 

Санитарно-технические и электромонтажные работы выполняют 

параллельно. Общая продолжительность строительства будет 

составлять ТОБ = 1,0 мес. 

Календарный план строительства объекта разработан в таблице 

19.1. 

Таблица 19.1. Календарный план строительства 

 

В ценах на 4 кв. 2014 г. без НДС 

Наименование 
отдельных зданий, 

сооружений или видов 
работ 

Полная сметная 
стоимость 

строительства, 
тыс. руб. 

Стоимость 
строительно-
монтажных 

работ, тыс. руб. 

Распределение капитальных 
вложений (над чертой) и 
объемов строительно-

монтажных работ (под чертой) 
по периодам строительства 

(месяцам), тыс. руб. 

август 

Крыша 283,71 283,33 283,7 
283,33 

Система холодного 
водоснабжения 

61,37 61,29 61,37 
61,29 

Система отопления 374,03 373,53 374,03 
373,53 

Электромонтажные 
работы 

148,67 140,78 148,67 
140,78 

Итого 867,78 858,93 867,78 
858,93 

Разработка проектно-
сметной документации 

57,96 - 57,96 
- 

Всего 925,74 858,93 925,74 
858,93 

 

20 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, 

ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ, 
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КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И 

НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей 

проводится внутри дома и на состояние ближайших существующих 

зданий негативного влияния не оказывает. 
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Приложение А. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______ 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

(электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения), в т. ч. 

установка коллективных приборов учета потребления ресурсов, капитальный 

ремонт крыши в многоквартирном жилом доме по адресу: 

ЕАО, пос. Птичник, ул. Советская, №92» 

 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных 

и требований 

Основные данные и требования 

1. 
Наименование и 
месторасположение 
объекта 

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем (электроснабжения, отопления, 
водоснабжения, водоотведения), в т. ч. установка 
коллективных приборов учета потребления 
ресурсов, капитальный ремонт крыши в 
многоквартирном жилом доме по адресу: 

 ЕАО, : ЕАО, пос. Птичник, ул. Советская, №92» 

2. Заказчик 

Некоммерческая организация - фонд 
«Региональный оператор по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов 
ЕАО» 

3. 
Основание для 
проектирования 

Краткосрочный план реализации региональной 
программы (постановление №422-пп от 
09.09.2014г.) 

4. 
Источник 
финансирования 

Средства Фонда капитального ремонта 

5. Вид строительства Капитальный ремонт 

6. 
Стадийность 
проектирования 

Рабочая документация 

7. 
Технические показания 
здания  

Здание жилого дома – 2-х этажное 

Год постройки – 1965 

Объем здания –    1951  м3 

Площадь МКД:  общая  – 552,9 м2 

в т.ч. жилых помещений  –  397,0 м2 

в т.ч. нежилых помещений -    

Размеры здания в плане –  33,3х10,1 м  

Высота здания –    5,8 м 

Количество подъездов  -  2 

Количество квартир –  16 

Количество лифтов - отсутствуют 

Кровля –  вальмовая 
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Виды благоустройств в доме: 

Электроснабжение  - 3 категория надежности,  

                                      ввод воздушный 

Отопление                            -    централизованное 

Горячее водоснабжение      -    отсутствует 

Холодное водоснабжение   -    отсутствует 

Газоснабжение                      -   индивидуальное 

Водоотведение                      -   отсутствует 

Мусоропровод                       -   отсутствует 

Категория сложности здания –  

 Категория сложности работ –  

Наличие технического паспорта на здание – 
имеется 

Наличие проектной документации – отсутствует 

8. 
Состав проектной 
документации 

Этап 1 – Обмерные работы и обследование 

Состав работ: 

1. Выезд на место. 

2. Обследование, замеры, фотографирование, 
составление технического отчета 

3. Согласование технического отчета с 
заказчиком.  

   

Рабочая документация должна содержать 
следующие материалы: 

Технический отчет: описание состояния системы 
электроснабжения, отопления, горячего, холодного 
водоснабжения, водоотведения и крыши дома. 
Описание состояния электропроводки, труб, 
запорной, регулирующей арматуры, крепежных 
элементов, изоляции, конструктивных элементов 
крыши. Обоснование и выводы по замене 
инженерных систем, ремонту крыши, установке 
коллективных приборов учета ресурсов. 
Определение и  составление  объемов 
предстоящих работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем, установке 
коллективных приборов учета и ремонту крыши. 

 

Разработать проекты или проектное решение, 
включая сметную документацию на капитальный 
ремонт: электроснабжения и освещения, систем 
отопления,  горячего, холодного водоснабжения, 
канализации, установке коллективных приборов 
учета ресурсов и ремонту крыши многоквартирного 
жилого дома, с учетом рекомендаций по 
проведенному обследованию. 

Состав проекта: 

1. Пояснительная записка 

2. Проект организации строительства 

3. Чертежи и исполнительные схемы 
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инженерных систем, установке 
общедомовых приборов учета ресурсов, по 
ремонту крыши и кровли 

4. Смета на капитальный ремонт 

 

9. Особые условия Сейсмичность 7 баллов 

10. 

Основные требования к 
проектированию, 
конструктивным 
решениям и 
применяемым 
материалам 

Проектирование систем электроснабжения, 
освещения, отопления, горячего, холодного 
водоснабжения, канализации, установке 
коллективных приборов учета ресурсов, ремонту 
крыши выполнить в соответствии с действующими 
нормативными актами и законами в Российской 
Федерации. 

При проектировании инженерных систем 
учитывать новые технические и технологические 
решения, применение современных 
высокотехнологичных и энергосберегающих 
материалов. 

Проект или проектное решение по капитальному 
ремонту электроснабжения и освещения 
выполнить в соответствии с Правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ 7), с СП 31-110-2003 
«Сводом правил по проектированию и 
строительству. Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 

Проект или проектное решение по капитальному 
ремонту системы отопления, водоснабжения, 
водоотведения выполнить в соответствии: 

Свод правил по проектированию и строительству 
РФ СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж 
внутренних систем водоснабжения и отопления 
зданий», 

 Свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний 
водопровод и канализация зданий» 

Свод правил СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Проект или проектное решение по установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
ресурсов выполнить согласно Федерального 
Закона № 261 от 23.11.2009 г. и  в соответствии с 
СП 30.13330-2012 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» 

Проект или проектное решение по капитальному 
ремонту кровли выполнить в соответствии с СП 
54.13330-2011 «Здания жилые многоквартирные»,  
СНиП РК 3.02-06-2009 «Крыши и кровли»   

 

11. 
Требования к сметной 
документации 

Сметную документацию составить в Федеральных 
единичных расценках, внесѐнных в федеральный 
реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в 
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базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-
35.2004. 

В сводном сметном расчете предусмотреть 
затраты на проектирование и осуществление 
строительного контроля. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Еврейской автономной области от 09.09.2014г. 
№422-пп «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Еврейской 
автономной области, на 2014-2016 годы» 
предельная стоимость услуг (или) работ по 
капитальному ремонту не должна превышать: 

для инженерных систем      -  1124739,0 руб. (с 
учетом установки общедомовых приборов учета 
ресурсов) 

ремонт крыши                      -    756010,00 руб. 

12. 
Экспертиза проектной и 
сметной документации 

Исполнитель самостоятельно передает смету на 
капитальный ремонт на государственную 
экспертизу, корректирует (если требуется) и 
получает в установленном порядке положительное 
заключение государственной экспертизы. 

13. 
Общие требования к 
выполнению проектных 
работ 

Все работы должны выполняться согласно 
действующему законодательству в области 
строительства, строительным нормам и правилам с 
учетом местных климатических условий, 
сейсмической обстановке и требований 
противопожарных, санитарно-гигиенических, 
экологических и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, а также 
приказа Минэкономразвития России от 04 июня 
2010 г. № 229 «О требованиях энергетической 
эффективности товаров, используемых для 
создания элементов конструкций зданий, строений, 
сооружений, в том числе инженерных систем 
ресурс снабжения, влияющих на энергетическую 
эффективность зданий, строений, сооружений». 

14. 
Требования к качеству 
работ 

Оформление проектной документации выполнить в 
соответствии с государственными стандартами 
системы проектной документации для 
строительства (СПДС), а также государственными 
стандартами единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и иными действующими 
техническими документами. Проектную 
документацию выполнить с учетом всех изменений 
к нормативам и правилам, вышедшим к моменту 
сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение 
строительных материалов, оборудования 
российского производства, за исключением 
случаев, когда необходимая продукция не имеет 
отечественных аналогов или применение 
продукции иностранного производства имеет 
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технико-экономическое обоснование. 

15. 

Требование по передаче 
заказчику технических и 
иных документов по 
завершению и сдаче 
работ 

Заказчику передается проектная документация, 
согласованная в установленном порядке в 4-х 
экземплярах на бумажном носителе и в 1-м 
экземпляре на электронном носителе в следующих 
видах и форматах: 

Проектная документация (текстовая часть): 

doc Word: pdf ; AutoCAD 

Проектная документация (Схематическая 
(графическая) часть):  

pdf ; AutoCAD 

Сметная документация передаѐтся в формате 
Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. 

16. Срок выполнения работ В соответствии с условиями договора. 

 

 


