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 Титульный лист  

П-83-7.ПОКР Оглавление раздела 1 

П-83-7.СП Состав проекта 3 

П-83-7.ПОКР.ПЗ Пояснительная записка 4 

 Введение 4 

 Нормативно-технические документы 6 

 1. Характеристика района и условий проведе-
ния работ 
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 2. Оценка развитости транспортной инфра-

структуры района проведения работ 
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 3. Мероприятия по привлечению местной ра-

бочей силы и иногородних квалифицирован-
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 4. Характеристика земельного участка  прове-

дения работ с обоснованием необходимости 
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ющегося  земельного участка 
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 5. Описание особенностей проведения работ в 
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лением актов приемки 
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 8. Технологическая последовательность работ 

(в том числе объемы и технологии работ, 
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19 
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Состав проекта 
 

Н
ом

ер
 

то
м
а 

Обозначение Наименование Примечание 

  Рабочая документация  

1 П-83-7.ПЗ Пояснительная записка.    

2 П-83-7.КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения.  

3 П-83-7.ПОКР Проект организации капитального ремонта.  

4 П-83-7.СМ Смета на капитальный ремонт.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект организации капитального ремонта крыши является основным организа-

ционно-технологическим документом при строительстве (ремонте) объекта. ПОКР 

обеспечивает высококачественное и в заданные сроки безопасное выполнение работ, 

поскольку содержит мероприятия по выполнению требований технических регламентов 

в строительстве. 

Настоящий раздел ПОКР разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проекта на «Капитальный 

ремонт крыши в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, Об-

лученский район, г. Облучье, ул. Денисова,17». Оформление текстовых и графических 

материалов, входящих в состав данного раздела проекта, соответствует требованиям, 

изложенным в ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей до-

кументации». 

Проект организации капитального ремонта кровли  разработан с учетом: 

 применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

 применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень 

качества строительства; применения прогрессивных строительных конструкций, изде-

лий и материалов; 

 механизации работ при максимальном использовании производительности 

машин; 

 соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, уста-

навливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации стро-

ительства послужили: 

 задание заказчика на разработку проекта организации строительства; 

 разделы проекта: конструктивные и объемно-планировочные решения; све-

дения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения; 

смета на строительство; 

 объемы строительно-монтажных работ; 
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 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, материалов и оборудования; 

 данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства (ре-

конструкции) объекта водой, электроэнергией и т.п.; 

 сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жи-

лыми и бытовыми помещениями. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жиз-

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические документы, 

список которых приведен ниже. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП  48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования 

4. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное 

производство 

5. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

6. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонта-

жу), проекта производства работ 

7. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ 

8. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. М. Стройиздат 1982 г. 

9. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календар-

ных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

10. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. – М.: 

ОАО ПКТИпромстрой, 2007 

11. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1986г. 

12. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

13. Методическое пособие по разработке решений по экологической безопас-

ности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Объект проектирования – «Капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме 

по адресу: Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Денисо-

ва,17»: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства: 

Условия строительства:  

-  Климатический район и подрайон……………………………………………….. II; 

-  Расчетная зимняя температура  (наиболее холодной 5-тидневки)…....- 36С; 

-  Расчетное значение веса снегового покрова …………………………120 кгс/м2;  

-  Нормативное ветровое давление………..……………..………………...30 кгс/ м2; 

 

Рельеф местности на участке работ равнинный, однообразный. Часть терри-

тории вокруг участка производства работ залесена деревьями и кустарником.  

 

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок с объектом капитального ремонта: 

- сейсмичность площадки строительства 8 баллов. 

 

 



 

      

2016/П-83-7                                   .ПЗ.ПОКР 
Лист

      8 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата  

В
за
м
ен

 и
нв

. №
  

 
 
 
 
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а  

И
нв

.№
 п
од
л

  
 
 
 
 
 

2. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

 

Город Облучье – административный центр Облученского района Еврейской ав-

тономной области, расположенный на реке Хинган. 

Через город проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.  

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети дорог с твердым покрытием. На территории города имеются пред-

приятия стройиндустрии. Доставка строительных материалов осуществляется автомо-

бильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами.  

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГО-

РОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Генеральная подрядная организация определяется в результате проведения 

подрядных торгов. 

Привлечение квалифицированных кадров к капитальному ремонту объекта яв-

ляется прерогативой генеральной подрядной организации. 

К капитальному ремонту объекта есть возможность привлечь свободные квали-

фицированные рабочие кадры и специалистов из близлежащих населённых пунктов. 

Для доставки работающих к месту капитального ремонта не требуется привлекать до-

полнительный автотранспорт. Рабочие-строители будут доставляться на стройпло-

щадку городским автотранспортом ежедневно. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ                         

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок под капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме по 

адресу: Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Денисо-

ва,17 

Строительная площадка расположена в северо-западной части города Бироби-

джан. Использование соседних земельных участков не предполагается. 
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Непосредственно к строительной площадке  подходит подъездная дорога с ул. 

Денисова.  

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Объект капитального ремонта находится в черте города. Проведем анализ нали-

чия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия  застройки предпола-

гают: наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегаю-

щей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине раз-

меров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных ма-

шин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологи-

ческого, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности рабо-

тающих на строительном производстве и проживающего населения.  

Условия капитального ремонта крыши в многоквартирном доме по адресу: Ев-

рейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Денисова,17, харак-

теризуются следующими особенностями: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 

- работа вблизи жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зе-

леных насаждений; 

- стесненные условия складирования материалов или невозможности их склади-

рования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабо-

чих мест. 
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В соответствии с п.2 примечания, Приложения №1 «Методика определения сто-

имости строительства продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-

35.2004) наличие данных факторов позволяет сделать вывод о том, что производство 

ремонтных работ ведется в стесненных условиях. Это дает основание использовать 

поправочные коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам 

времени и затратам на эксплуатацию машин. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Организационно-технологическая схема проведения работ устанавливает оче-

редность проведения работ на объекте в зависимости от особенностей строительных 

решений а также принятого метода организации строительства. 

При проведении ремонтно-строительных работ, выбор организационно-

технологических схем производим на основе применения узлового метода. Сущность 

узлового метода заключается в том, что объект членится на конструктивно и техноло-

гически на обособленные части – узлы, для организации целенаправленного и техно-

логически обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их ча-

стей с учетом достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности. 

Исходя из вышесказанного, выделены следующие узлы (этапы), которые могут 

выполняться независимо друг от друга как последовательно, так и параллельно: 

Капитальный ремонт кровли: 

- демонтажные работы – 294,02 чел. час; 

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций – 52,72 чел. час; 

- Устройство покрытия из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 

– 757,59 чел. час; 

- устройство металлической лестницы ЛМ-1 – 2,69 чел. час; 

- ремонт водосточной системы – 11,03 чел. час; 

- ремонт вентиляционных шахт – 237,23 чел. час.  

 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- проведение собрания с собственниками жилья для составления графиков про-

ведения работ; 
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- завоз материалов; 

- устройство временной эл. сети; 

- устройство временного строительного городка; 

- перенос инженерных сетей (при необходимости). 

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-

бот подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительно-

го этапа: уборка территории, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность СМР по каждому виду работ установлена на основе графи-

ков производства работ в зависимости от трудоемкости работ. Организационно-

технологическая схема в виде календарного плана представлена в Приложении №2. 

  

7. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ 

 

В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля», должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) пере-

чень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной при-

емки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 

объекту строительства следующий: 

1. Акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, подко-

сы, стропильные ноги, кобылки, мауэрлаты, обрешетку, настил из асбестоце-

ментных листов). 

2. Акт на ремонт вентшахт. 

3. Акт на обработку деревянных элементов стропильной системы огнебиоза-

щитным составом. 
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При отсутствии отдельных видов  работ для конкретного объекта капитального 

строительства актами оформляются имеющиеся по проекту наиболее ответственные 

строительно-монтажные работы. 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД) 

 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома: 

- демонтаж мелких покрытий и обделок из листовой стали; 

- разборка покрытий из волнистых асбестоцементных листов; 

- разборка обрешетки; 

- демонтаж металлического ограждения кровли, колпаков дымоходов, канали-

зационных стояков; 

- разборка деревянных выходов на кровлю; 

- монтаж хризотилцементных волнистых листов; 

- монтаж обрешетки; 

- установка мелких элементов из листовой стали (фартуки карниза, 

водоприемные лотки, компенсационные швы, зонты вентшахт); 

- монтаж металлического кровельного ограждения; 

- устройство слуховых окон; 

- монтаж канализационных ПВХ стояков; 

- устройство противопожарных люков; 

- монтаж металлической лестницы; 

- огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций. 

Объемы работ представлены в «Ведомости объемов работ» см. Приложение 3. 

 

9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,                                     

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

Расчет потребности строительства в кадрах: 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-
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ВТ

Б

шения численности, работающих по их категориям (в соответствии с РН-73, часть 1, 

стр. 127, применительно к отрасли «Жилищно-гражданское строительство): 

Таблица 1 – Распределение работающих на строительстве по категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих в % от их общего числа 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Непроизводственного назна-

чения 

84,5 11 3,2 индивидуально

1,3 

 

      А= 

  где  А – количество работающих на стройплощадке, чел; 

Б – общая стоимость строительно-монтажных (по главам 1-7 сводного сметного 
расчета), 107,38 тыс. руб. в базисных ценах 2001 г; 

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 2,0 мес. (см. п. 17) или           

2,0 мес/12 мес=0,17 года; 

В – среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабо-

чих по специальностям приведены в п. 4.7 [10]. Средневзвешенная выработка рабо-

чих в смену составляет 2270 руб. (в базисных ценах 2001 г). Согласно производ-

ственному календарю на 2016 год число рабочих дней составляет в году 247 дн., 

следовательно В=2270 руб/дн×247 дн/год = 560,69 тыс. руб/год. 

Определяем количество работающих на строительной площадке:  

А= 107,38 /(560,69×0,17) 3 чел   

Потребность строительства в кадрах представляем в форме таблицы: 

Таблица 2 - Потребность строительства в кадрах 

Год строи-
тельства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая вы-
работка на 1 
работающего, 

тыс. руб. 

Общая чис-
ленность 

работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие
МОП и 
охрана

Весь период 107,38 560,69 3 3 - - - 
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Расчет потребности строительства в строительных машинах: 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ 

и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом 

принятых организационно-технологических схем строительства. Потребность пред-

ставляем в следующей форме: 

Таблица 3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Наименование, 

тип, марка 

Основные техниче-

ские параметры 

Выполняемые    

работы 

Подготови-

тельный пе-

риод 

Кол-во 

1. Кран авто-

мобильный 

КС-4574 

Грузоподъемность 

16 т, длина стрелы 

15,7 м 

Разгрузка и верти-

кальный транспорт 

материалов 

1 1 

2. Автосамо-

свал КАМАЗ 

Грузоподъемность 

13 т 

Перевозка мате-

риалов и строи-

тельного мусора 

1 1 

 

 

Расчет потребности строительства в транспортных средствах: 

 

Определяем общую потребность в автотранспорте. Анализируя характер и объём 

грузов, подлежащих перевозке, определяем основные грузы подлежащие перевозке. 

В данном случае это 17,62 м3 пиломатериалов, 12,01 т асбестоцементных листов и 

около 13,14 т строительного мусора. Оптимальный тип транспорта  - самосвальный, 

марки КАМАЗ-З55111(или аналог) грузоподъёмностью 13 т и объёмом кузова 6,6 м3 

в количестве 1 шт. 
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Расчет потребности строительства в  инвентарных зданиях санитарно-
бытового и административного назначения: 

 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис-

ленности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочис-

ленную смену (число рабочих принимается 70% от общего количества работающих; 

МОП, охрана, ИТР и служащих принимается 80% от общего количества МОП, охра-

ны, ИТР и служащих). При расчете площадей гардеробных принимается общее ко-

личество рабочих, занятых на строительной площадке. Расчет площадей зданий 

административно-бытового назначения производится исходя из численности ИТР, 

служащих и МОП в размере 50% от общего количества ИТР, служащих и МОП. 

Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле  

Sтр = N*Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Гардеробная – при норме 0,7 м2: 

Sтр = N · 0,7 м2=3 · 0,7=2,1 м2, 

где N - общая численность рабочих, 3 чел., 

 

Душевая – при норме 0,5 м2: 

Sтр = N · 0,5 м2=3· 0,5 = 1,5 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой. 

Умывальная – при норме 0,05 м2: 

Sтр = N·0,05 м2=3 · 0,05 = 0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Сушилка – при норме 0,2 м2: 

Sтр = N·0,2 м2=3 · 0,2 = 0,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2: 

Sтр = N · 0,1 м2=3 · 0,1 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 
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Туалет:   Sтр = (0,7· N·0,1)·0,7 + (1,4 ·N·0,1)·0,3 = 

= (0,7· 3·0,1)·0,7 + (1,4 ·3·0,1)·0,3 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

Потребность во временных зданиях представлена в Таблице №4: 

 

Таблица 4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентар-
ного здания 

Требуемая пло-
щадь, м2 

Нормативная пло-
щадь, м2/чел. 

Полезная площадь 
приспособленного 
помещения, м2 

1. Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 2,1 0,7  

Помещение для обо-
грева рабочих 

0,3 0,1  

Сушилка 0,6 0,2  

Душевая 1,5 0,5  

Умывальная 0,2 0,05  

Туалет 0,3 -  

Итого: 5,00   

Всего: 5,00   

 



 

      

2016/П-83-7                                   .ПЗ.ПОКР 
Лист

      17 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата  

В
за
м
ен

 и
нв

. №
  

 
 
 
 
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а  

И
нв

.№
 п
од
л

  
 
 
 
 
 

10. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОР-

КИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 В ПОКРе площадь складов определена в соответствии с требуемым объёмом 

основного материала: пиломатериалов около 17,62 м3, листов асбестоцементных вол-

нистых – 12,01 т.  

Площадь открытых складских площадок равна: 72 м2.  

Предполагается обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения склад-

ской площадки требуемыми материалами по мере необходимости. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А 

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами 

строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными под-

разделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-

тельного производства. 

В производственный контроль включать: 

 входной контроль комплектности и технической документации, соответ-

ствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводитель-

ным, нормативным и проектным документам, завершенности предшеству-

ющих работ; 

 операционный контроль соответствия производственных операций норма-

тивным и проектным требованиям в процессе выполнения и по заверше-

нии операций; 

 приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, резуль-

таты которых становятся недоступными для контроля после начала вы-

полнения последующих работ. 
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контроля

контроля

(эпизодический)
Летучий

ПериодическийНепрерывныйВыборочныйСплошной

Периодичность контроляОхват контролируемых параметров

измерительный
Регистрационный,

визуальный,визуальный,
Измерительный
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конструкций
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выполненных
Соответствие качества

и при их завершении
в ходе выполнения
требованиям
и проектным
нормативным
операций

производственных
процессов и
строительных
Соответствие

документации;

предшествующих работ
завершенность

проекным документам;
нормативным и 
сопроводительным,
оборудования
конструкций и 

материалов, изделий,
соответствие

технической 
Комплектность

измерительный
регистрационный,

Визуальный,

Методы 

ПриемочныйОперационныйВходной 

Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

 

Рис. 1 - Схема производственного контроля качества СМР. 

 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций 

должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на со-

ответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных ра-
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бот осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операци-

онного контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные 

трестом "Оргтехстрой-11",а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операци-

онного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ. 

 

 

12.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-

ТРОЛЯ 

 

При проведении капитального ремонта кровли геодезического и лабораторного 

контроля не требуется. 

 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ  МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами проведения ремонтных работ, отсутствуют. 

 

 

14.  ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации капитального ремонта не предусматривает применение вах-

тового метода при строительстве сооружения. Вследствие этого потребность в жилье и 

социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсут-

ствует. Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и ИТР 

выполнен в п. 9 настоящего проекта организации строительства. 
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15.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, 

являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство». 

Места временного или постоянного нахождения работников должны распола-

гаться за пределами опасных зон. 

Границы опасной зоны при производстве демонтажных и грузоподъёмных работ 

на кровле определяются с учетом габаритов перемещаемого груза  и высоты его подъ-

ема (падения). Согласно приложению Г СНиП 12-03-2001, границы опасной зоны опре-

деляются путем проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 

прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита пе-

ремещаемого груза (рисунок 7.1). При промежуточных значениях высоты возможного 

падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается опреде-

лять методом интерполяции. 

 

 

Рис. 2  

a - наименьший габарит перемещаемого груза; 

b - наибольший габарит перемещаемого груза; 
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х - минимальное расстояние отлета груза согласно таблице Г.1 приложения Г 

СНиП 12-03-2001. 

L= 0,5a + x+b=0,5х1+3+4=7,5 м 

Граница опасной зоны вблизи здания принимается от крайней точки стены зда-

ния с прибавлением минимального отлета предмета при его падении в соответствии с 

графиком, представленным на рисунке 3. 

  

Рис. 3 - График определения минимального расстояния отлета груза при его па-

дении со здания (согласно «Технологической карте на разборку стен с помощью экска-

ваторов с гидравлическим приводом» ОАО «ПКТИПромстрой»). 

Границы опасных зон приведены на Стройгенплане (Приложение №1). Сброс 

демонтируемых конструкций осуществляется с северо-западного торца здания. По гра-

нице  потенциально опасных зон  – выставляются сигнальные ограждения и знаки без-

опасности. 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть вы-

дан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля 

и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, ма-

стеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. 

Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с меропри-
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ятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в 

наряд-допуске. 

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01-03, 

ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональны-

ми строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-

ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, уста-

новленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприя-

тия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавли-

ваются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопо-

жарный режим, в том числе: 

 определены и обозначены места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 

 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования  в случае пожара 

и при окончании рабочего дня; 

 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работы и действия работников при обнаружении пожара; 
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 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-

ственные за их проведение. 

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусо-

ра, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных пло-

щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследован-

ными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а так-

же их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

 

Таблица 5 - Перечень средств пожаротушения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 

Огнетушители ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 2 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор 2 

Лом 2 

 

Режим труда и отдыха установлен в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса РФ от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 

Продолжительность нормального рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю (статья 91 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 108 ТК РФ для работников установлены перерывы 

для отдыха и питания. 

Для всех рабочих рекомендуется односменный режим труда с двумя выход-

ными днями и 8-и часовым рабочим днем (статья 100 ТК РФ). 

Режим труда этой категории работников следующий: 

 начало рабочего дня – 8:00 ч.; 

 обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч.; 

 окончание рабочего дня – 17:00 ч. 
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Капитальный ремонт существующего жилого дома производится без расселения 

жильцов. 

Безопасность жильцов в ремонтируемом без отселения здании обеспечивается 

следующим образом: 

 обсуждение и согласование жильцами на общем собрании графика про-

ведения работ; 

 отключение постоянной системы электроснабжения, ремонт систем горя-

чего и холодного водоснабжения производится в строго отведенные часы 

в соответствии с графиком проведения работ в проекте производства ра-

бот (ППР), разрабатываемом генподрядной организацией на основе про-

екта организации строительства (ПОКР); 

 удаление твердых и жидких отходов при выполнении капитального ремон-

та, исключение использования системы канализации дома для сброса от-

ходов жидких строительных материалов, растворов, красок, шпаклевок и 

т.п; 

 соблюдение специальных санитарных требований при работе с асбесто-

содержащими материалами, их складировании, транспортировке; 

 работы по ремонту систем отопления проводятся по окончанию отопи-

тельного периода в соответствии с проектом производства работ (ППР). 

 

 

16.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» [12] при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 

- акустического воздействия; 

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 
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- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, ком-

муникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 

- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

При производстве капитального ремонта крыши вышеперечисленные факторы 

отсутствуют, так как не предполагается использование машин и механизмов, осу-

ществляющих вредное воздействие на окружающую среду.  

Административно-бытовые помещения размещаются в мобильных зданиях (гл. 

14 данного раздела проекта). Бытовой городок располагается в непосредственной бли-

зости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. 

Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных 

свай. 

Для складирования бытового мусора используется специализированный бункер-

накопитель (контейнер). 

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство вы-

гребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуале-

та). 

Складская площадка расположена на дворовой части территории, защищена от 

поверхностных вод.  

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование сле-

дующих отходов: 

- древесные отходы от сноса и разборки конструкции крыши; 

- отходы металла, полученные при демонтаже кровельного покрытия;  

- асбестоцементные листы при демонтаже покрытия кровли; 

- бытовые отходы. 

Данные отходы относятся к V и IV классу опасности отходов – твердые бытовые 

отходы (ТБО) практически неопасные для человека и малоопасные и принимаются 

местным полигоном ТБО.Отходы строительства собираются в местах образования, 

складируются на специально отведенной площадке и вывозятся в процессе строитель-

ства специализированной подрядной организацией. 
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17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Продолжительность капитального ремонта определяется согласно «Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства» (7). Табл. 2 «Выборочный капитальный ремонт» (стр. 9) 

для группы «Г». 

Таким образом, продолжительность капитального ремонта крыши в многоквар-

тирном жилом доме составит Т = 2,0 мес. Подготовительный период составит – 1 нед. 

Продолжительность капитального ремонта наглядно представлена на        

«Календарном план-графике работ по объекту» Приложение №2 ПОКР. 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Календарный план работ по объекту: ««Капитальный ремонт крыши в многоквартирном 
доме по адресу: Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Денисова,17». 

 
 

№п/п Объект, виды работ 
Срок, 

нед. 

Общая продолжительность капитального ремонта 2 мес. 
График работ (разбивка произведена на недельные периоды)  

 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Подготовительный период 1         

2 Капитальный ремонт крыши          

2.1 Демонтаж 1,0         

2.2 Устройство обрешетки 1,0         

2.3 Огнебиозащитное покрытие 0,25         

2.4 
Устройство покрытия из 
хризотилцементных листов  

4,0         

2.5 
Устройство водосточной 
системы 

1,5         

2.6 Ремонт вентиляционных шахт 2,0         

 



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01
Капитальный ремонт крыши

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

1 м2 
покрытия

594,6

2 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами

1 м2 кровли 594,6

3 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали:КОНЁК , ФАРТУКИ 
ПРИМЫКАНИЯ К ВЕНТШАХТАМ

м труб и 
покрытий

130

4 Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

шт 3

5 Демонтаж ограждения кровли м 
ограждения

93,9

6 Разборка колпаков над шахтами в два канала 1 колпак 4

7 На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01

1 колпак 4

8 Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных ЛЮК - ВЫХОД НА 
ЧЕРДАК

1м2 0,96

9 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

м 
трубопрово

да с 
фасонными 
частями

30

10 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 13,1447

11 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза

1 т груза 13,1447

12 Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
второй группы огнезащитной эффективности 
по НПБ251

1 м2 
обрабатыва

емой 
поверхности

594,4

13 Устройство: ходов на чердаке пм ходов 46
14 Укладка ходовых досок пм ходов 158,5

стропилка и обрешетка

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Вывоз мусора

Раздел 3. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций

Раздел 4. Устройство покрытия из волнистых и полуволнистых асбестоцементных 
листов 1080 м2
ходы



1 2 3 4 5
15 Ремонт деревянных элементов конструкций 

крыш: смена стропильных ног из досок 
КОБЫЛКА

пм 48

16 Устройство обрешетки: с прозорами из досок и 
брусков

1м2 494,6

17 Устройство желобов: настенных пм желобов 98,5

18 Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов: унифицированного 
профиля по готовым прогонам

1 м2 кровли 522,6

19 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

1м2 
покрытия

49,85

20 Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля                   МОНТАЖ ПОЛОСЫ поз. 1

пм плинтуса 194,4

21 Монтаж люка противопожарного 1 м2 0,96

22 Устройство слуховых окон 1 слуховое 
окно

3

23 Простая окраска масляными составами по 
дереву: заполнений оконных проемов

1 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

3,17

24 Обивка оцинкованной кровельной сталью: по 
дереву с одной стороны

1 м2 
проемов

7

25 Ограждение кровли пм 
ограждения

98,8

26 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021                             
ОГРАЖДЕНИЕ

1м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

46,5384

27 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115                             
ОГРАЖДЕНИЕ

1 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

46,5384

28 Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
1300 мм

1 зонт 4

29 Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
3200 мм

1 зонт 4

30 Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
3600 мм

1 зонт 2

31 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм

пм 
трубопрово

да

30

Раздел 5. Металлическая лестница ЛМ-1

кровля

установка крюков

люки

слуховые окна

ограждение кровли

вентканалы



1 2 3 4 5
32 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением
1 т 

конструкций
0,0489

33 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ЭП-057

1м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

2,4

34 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ЭП-5116

1м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

2,4

35 Смена: воронок водосточных труб с люлек  шт. 1
36 Смена: прямых звеньев водосточных труб с 

земли, лестниц или подмостей
м 15

37 Смена ухватов для водосточных труб: в 
каменных стенах

шт. 10

38 Смена: отливов (отметов) водосточных труб шт. 1

39 Ремонт штукатурки наружных столбов, 
прямоугольных колонн и пилястр с земли и 
лесов по камню и бетону: цементно-
известковым раствором гладких толщиной 
слоя до 20 мм

1 м2 
отремонтир
ованной 

поверхности

79

40 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

1 м3 кладки 1

41 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая

1 м2 
фасада

59,2

Раздел 6. Водосточная система   ( 10 Водосточных стояков)

Раздел 7. Ремонт вентиляционных шахт
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