

№п/п	Объект, виды работ	Срок, мес.	График работ (разбивка произведена на двухнедельные периоды)									
			Общая продолжительность капитального ремонта 5 мес.									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Подготовительный период	0,5										
2	Капитальный ремонт кровли											
2.1	Демонтажные работы	0,25										
2.2	Устройство покрытия из волнистых асбестоцементных листов	0,5										
2.3	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	0,25										
2.4	Ремонт водосточной системы	0,25										
2.5	Ремонт вентиляционных шахт	0,25										
3	Капитальный ремонт систем отопления											
3.1	Демонтажные работы	0,75										
3.2	Монтаж магистральных трубопроводов системы отопления	0,5										
3.3	Монтаж стояков системы отопления	0,75										
4	Капитальный ремонт сетей электроснабжения											
4.1	Демонтажные работы	0, 5										
4.2	Монтажные работы	0,5										
4.3	Пусконаладочные работы	0,25										
5	Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения											
5.1	Устройство выпусков	0,25										
5.2	Демонтаж системы ВК мест общего пользования	1,5										
5.3	Монтаж трубопроводов системы ВК ниже отм. 0,000	0,5										
5.4	Монтаж системы ВК выше отм. 0,000	1,0										