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Оглавление раздела 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

 Титульный лист  

П-83-6.ПОКР Оглавление раздела 1 

П-83-6.СП Состав проекта 3 

П-83-6.ПОКР.ПЗ Пояснительная записка 4 

 Введение 4 

 Нормативно-технические документы 6 

 1. Характеристика района и условий проведе-
ния работ 

7 

 2. Оценка развитости транспортной инфра-

структуры района проведения работ 

8 

 3. Мероприятия по привлечению местной ра-

бочей силы и иногородних квалифицирован-

ных специалистов 
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 4. Характеристика земельного участка  прове-

дения работ с обоснованием необходимости 

использования земельных участков вне име-

ющегося  земельного участка 

8 

 5. Описание особенностей проведения работ в 

условиях стесненной городской застройки, в 

местах расположения подземных коммуника-

ций, линий электропередач и связи – для объ-

ектов непроизводственного назначения 

9 

 6. Организационно-технологическая схема по-

следовательности проведения работ 

10 

 7. Перечень видов строительных и монтажных 
работ, наиболее ответственных конструкций, 
подлежащие освидетельствованию с состав-
лением актов приемки 

11 
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 8. Технологическая последовательность работ 

(в том числе объемы и технологии работ, 

включая работы в зимний период) 

12 

 9. Потребность строительства в кадрах, энер-

гетических ресурсах, основных строительных 

машинах и транспортных средствах, времен-

ных зданиях и сооружениях 

13 

 10. Площадки для складирования материалов, 

конструкций, оборудования.  

18 

 11. Обеспечение качества строительно-

монтажных работ, а также поставляемого обо-

рудования, конструкций и материалов 

18 

 12. Организация службы геодезического и ла-

бораторного контроля 

20 

 13. Требования, которые должны быть учтены 

в рабочей документации в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструк-

ций и монтажа оборудования 

20 

 14. Потребность в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве 

20 

 15. Мероприятия по охране труда 21 

 16. Мероприятия по охране окружающей сре-

ды 

25 

 17. Продолжительность строительства 27 

П-83-6.ПОКР.СГ Приложение № 1 «Строительный генераль-
ный план» 

 

П-83-6.ПОКР.КП Приложение № 2 «Календарный план-
график работ» 

 

П-83-6.ПОКР.ВР Приложение № 3 «Ведомость объёмов ра-
бот» 
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Состав проекта 
 

Н
ом

ер
 

то
м
а 

Обозначение Наименование Примечание 

  Рабочая документация  

1 П-83-6.ПЗ Пояснительная записка.    

2 П-83-6.ЭО 

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Под-
раздел А. Система электроснабжения. 

 

3 П-83-6.ВК 

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Под-
раздел Б.  Система водоснабжения. Подраз-
дел В. Система водоотведения. 

 

4 П-83-6 .ВУ Водомерный узел.  

5 П-83-6.ОВ 

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Под-
раздел Г. Система отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, тепловые сети. 

 

6 П-83-6 .УУТЭ Узел учёта тепловой энергии.  

7 П-83-6.ПОКР Проект организации капитального ремонта.  

8 П-83-6.СМ Смета на капитальный ремонт.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект организации капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

является основным организационно-технологическим документом при строительстве 

(ремонте) объекта. ПОКР обеспечивает высококачественное и в заданные сроки без-

опасное выполнение работ, поскольку содержит мероприятия по выполнению требова-

ний технических регламентов в строительстве. 

Настоящий раздел ПОКР разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проекта на «Капитальный 

ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем в многоквартирном до-

ме по адресу: Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Де-

нисова, 10». Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав 

данного раздела проекта, соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ Р 21.1101-

2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Проект организации капитального ремонта разработан с учетом: 

 применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

 применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень 

качества строительства; применения прогрессивных строительных конструкций, изде-

лий и материалов; 

 механизации работ при максимальном использовании производительности 

машин; 

 соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, уста-

навливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации стро-

ительства послужили: 

 задание заказчика на разработку проекта организации строительства; 

 разделы проекта: конструктивные и объемно-планировочные решения; све-

дения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения; 

смета на строительство; 

 объемы строительно-монтажных работ; 
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 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, материалов и оборудования; 

 данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства (ре-

конструкции) объекта водой, электроэнергией и т.п.; 

 сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жи-

лыми и бытовыми помещениями. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жиз-

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические документы, 

список которых приведен ниже. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП  48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования 

4. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное 

производство 

5. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

6. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонта-

жу), проекта производства работ 

7. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ 

8. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. М. Стройиздат 1982 г. 

9. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календар-

ных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

10. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. – М.: 

ОАО ПКТИпромстрой, 2007 

11. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1986г. 

12. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

13. Методическое пособие по разработке решений по экологической безопас-

ности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Объект проектирования – «Капитальный ремонт общего имущества внутридомо-

вых инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная 

область, Облученский район, г. Облучье, ул. Денисова, 10»: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства: 

Условия строительства:  

-  Климатический район и подрайон……………………………………………….. II; 

-  Расчетная зимняя температура  (наиболее холодной 5-тидневки)…....- 36С; 

-  Расчетное значение веса снегового покрова …………………………120 кгс/м2;  

-  Нормативное ветровое давление………..……………..………………...30 кгс/ м2; 

 

Рельеф местности на участке работ равнинный, однообразный. Часть терри-

тории вокруг участка производства работ залесена деревьями и кустарником.  

 

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок с объектом капитального ремонта: 

- сейсмичность площадки строительства 8 баллов. 
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2. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

 

Город Облучье – административный центр Облученского района Еврейской ав-

тономной области, расположенный на реке Хинган. 

Через город проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.  

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети дорог с твердым покрытием. На территории города имеются пред-

приятия стройиндустрии. Доставка строительных материалов осуществляется автомо-

бильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами.  

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГО-

РОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Генеральная подрядная организация определяется в результате проведения 

подрядных торгов. 

Привлечение квалифицированных кадров к капитальному ремонту объекта яв-

ляется прерогативой генеральной подрядной организации. 

К капитальному ремонту объекта есть возможность привлечь свободные квали-

фицированные рабочие кадры и специалистов из близлежащих населённых пунктов. 

Для доставки работающих к месту капитального ремонта не требуется привлекать до-

полнительный автотранспорт. Рабочие-строители будут доставляться на стройпло-

щадку городским автотранспортом ежедневно. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ                         

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок под капитальный ремонт общего имущества внутридомовых 

инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная об-

ласть, Облученский район, г. Облучье, ул. Денисова, 10. 

Строительная площадка расположена в восточной части города Облучье. Ис-

пользование соседних земельных участков не предполагается. 
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Непосредственно к строительной площадке  подходит подъездная дорога с ул. 

Денисова.  

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Объект капитального ремонта находится в черте города. Проведем анализ нали-

чия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия  застройки предпола-

гают: наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегаю-

щей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине раз-

меров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных ма-

шин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологи-

ческого, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности рабо-

тающих на строительном производстве и проживающего населения.  

Условия капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных 

систем в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, Облучен-

ский район, г. Облучье, ул. Денисова, 10, характеризуются следующими особенностя-

ми: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 

- работа вблизи жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зе-

леных насаждений; 

- стесненные условия складирования материалов или невозможности их склади-

рования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабо-

чих мест; 

- при ремонте объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение пово-

рота стрелы башенного крана. 
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В соответствии с п.2 примечания, Приложения №1 «Методика определения сто-

имости строительства продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-

35.2004) наличие данных факторов позволяет сделать вывод о том, что производство 

ремонтных работ ведется в стесненных условиях. Это дает основание использовать 

поправочные коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам 

времени и затратам на эксплуатацию машин. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Организационно-технологическая схема проведения работ устанавливает оче-

редность проведения работ на объекте в зависимости от особенностей строительных 

решений а также принятого метода организации строительства. 

При проведении ремонтно-строительных работ, выбор организационно-

технологических схем производим на основе применения узлового метода. Сущность 

узлового метода заключается в том, что объект членится на конструктивно и техноло-

гически на обособленные части – узлы, для организации целенаправленного и техно-

логически обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их ча-

стей с учетом достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности. 

Исходя из вышесказанного, выделены следующие узлы (этапы), которые могут 

выполняться независимо друг от друга как последовательно, так и параллельно: 

Капитальный ремонт систем отопления: 

- демонтажные работы – 148,76 чел. час; 

земляные работы – 63,65 чел. час; 

- система отопления – 249,17 чел. час; 

- прочие работы – 26,05 чел. час. 

Капитальный ремонт системы электроснабжения: 

- демонтажные работы – 20,07 чел. час; 

- благоустройство (устройство контура заземления) – 17,34 чел. час; 

- монтажные работы – 57,57 чел. час; 

- пусконаладочные работы – 12,00 чел. час. 

Капитальный ремонт систем водоотведения: 

- земляные работы – 5,68 чел. час; 
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- устройство выпусков – 38,53 чел. час; 

- общестроительные работы – 19,15 чел. час; 

- демонтажные работы – 48,05 чел. час; 

- ремонт системы водоотведения – 57,82 чел. час. 

Капитальный ремонт систем ХВС: 

- демонтажные работы – 19,93 чел. час; 

- холодное водоснабжение В1 – 82,5 чел. час. 

 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- проведение собрания с собственниками жилья для составления графиков про-

ведения работ; 

- завоз материалов; 

- устройство временной эл. сети; 

- устройство временного строительного городка; 

- перенос инженерных сетей (при необходимости). 

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-

бот подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительно-

го этапа: уборка территории, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность СМР по каждому виду работ установлена на основе графи-

ков производства работ в зависимости от трудоемкости работ. Организационно-

технологическая схема в виде календарного плана представлена в Приложении №2. 

  

7. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ 

 

В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля», должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) пере-
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чень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной при-

емки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 

объекту строительства следующий: 

1. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних сетей. 

2. Акт на устройство заземления. 

3. Акт на устройство скрытой прокладки проводок. 

4. Акт приемки и испытания внутреннего водопровода. 

5. Акт приемки и испытания внутренней ливневой и хозяйственной канализации. 

6. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантех-

приборов. 

7. Акт проверки испытания системы отопления. 

8. Акт теплового испытания системы отопления. 

9. Акт на устройство изоляции трубопроводов. 

10. Акт испытания трубопроводов на прочность. 

11. Акт проверки трубопроводов на герметичность. 

 

При отсутствии отдельных видов  работ для конкретного объекта капитального 

строительства актами оформляются имеющиеся по проекту наиболее ответственные 

строительно-монтажные работы. 

 

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД) 

 

 Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления: 

- демонтаж радиаторов и разборка трубопроводов 

- монтаж радиаторов и прокладка трубопроводов отопления; 

- испытание и сдача системы отопления заказчику. 

 Капитальный ремонт внутридомовой системы водоснабжения и водоотведе-

ния: 

- устройство траншей; 

- демонтаж выпусков из чугунных канализационных труб; 
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- устройство выпусков из чугунных канализационных труб; 

- обратная засыпка траншей с восстановлением нарушенного благоустрой-

ства; 

- разборка магистральных трубопроводов холодного водоснабжения и кана-

лизации; 

- монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации. 

 Капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения и освещения; 

- смена вводно-распределительного устройства; 

- демонтаж светильников, демонтаж существующей электропроводки; 

- устройство контура заземления; 

- монтаж электропроводки; 

- монтаж светильников; 

- пусконаладочные работы. 

 

Объемы работ представлены в «Ведомости объемов работ» см. Приложение 3. 

 

9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,                                     

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 

Расчет потребности строительства в кадрах: 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-

шения численности, работающих по их категориям (в соответствии с РН-73, часть 1, 

стр. 127, применительно к отрасли «Жилищно-гражданское строительство): 

Таблица 1 – Распределение работающих на строительстве по категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих в % от их общего числа 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Непроизводственного назна-

чения 

84,5 11 3,2 индивидуально

1,3 
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ВТ

Б

 

      А= 

  где  А – количество работающих на стройплощадке, чел; 

Б – общая стоимость строительно-монтажных (по главам 1-7 сводного сметного 
расчета), 81,015 тыс. руб. в базисных ценах 2001 г; 

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 2,0 мес. (см. п. 17) или           

2,0 мес/12 мес=0,17 года; 

В – среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабо-

чих по специальностям приведены в п. 4.7 [10]. Средневзвешенная выработка рабо-

чих в смену составляет 2270 руб. (в базисных ценах 2001 г). Согласно производ-

ственному календарю на 2016 год число рабочих дней составляет в году 247 дн., 

следовательно В=2270 руб/дн×247 дн/год = 560,69 тыс. руб/год. 

Определяем количество работающих на строительной площадке:  

А= 81,015 /(560,69×0,17) 3 чел   

Потребность строительства в кадрах представляем в форме таблицы: 

 

Таблица 2 - Потребность строительства в кадрах 

Год строи-
тельства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая вы-
работка на 1 
работающего, 

тыс. руб. 

Общая чис-
ленность 

работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие
МОП и 
охрана

Весь период 81,015 560,69 3 3 - - - 

 

 

Расчет потребности строительства в строительных машинах: 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ 

и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом 

принятых организационно-технологических схем строительства. Потребность пред-

ставляем в следующей форме: 
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Таблица 3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Наименование, 

тип, марка 

Основные техниче-

ские параметры 

Выполняемые    

работы 

Подготови-

тельный пе-

риод 

Кол-во 

1. Автосамо-

свал КАМАЗ 

Грузоподъемность 

13 т 

Перевозка мате-

риалов и строи-

тельного мусора 

1 1 

 

 

Расчет потребности строительства в транспортных средствах: 

 

Определяем общую потребность в автотранспорте. Анализируя характер и объём 

грузов, подлежащих перевозке, определяем основные грузы подлежащие перевозке. 

В данном случае стальные трубы для демонтажа сетей электроснабжения, 

водогазопроводные трубы, трубопроводы из чугунных труб и около 2,54 т строи-

тельного мусора. Оптимальный тип транспорта  - самосвальный, марки КАМАЗ-

З55111(или аналог) грузоподъёмностью 13 т и объёмом кузова 6,6 м3 в количестве 1 

шт. 

 

Расчет потребности строительства в  инвентарных зданиях санитарно-
бытового и административного назначения: 

 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис-

ленности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочис-

ленную смену (число рабочих принимается 70% от общего количества работающих; 

МОП, охрана, ИТР и служащих принимается 80% от общего количества МОП, охра-

ны, ИТР и служащих). При расчете площадей гардеробных принимается общее ко-

личество рабочих, занятых на строительной площадке. Расчет площадей зданий 

административно-бытового назначения производится исходя из численности ИТР, 

служащих и МОП в размере 50% от общего количества ИТР, служащих и МОП. 
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Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле  

Sтр = N*Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Гардеробная – при норме 0,7 м2: 

Sтр = N · 0,7 м2=3 · 0,7=2,1 м2, 

где N - общая численность рабочих, 3 чел., 

 

Душевая – при норме 0,5 м2: 

Sтр = N · 0,5 м2=3· 0,5 = 1,5 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой. 

Умывальная – при норме 0,05 м2: 

Sтр = N·0,05 м2=3 · 0,05 = 0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Сушилка – при норме 0,2 м2: 

Sтр = N·0,2 м2=3 · 0,2 = 0,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2: 

Sтр = N · 0,1 м2=3 · 0,1 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Туалет:   Sтр = (0,7· N·0,1)·0,7 + (1,4 ·N·0,1)·0,3 = 

= (0,7· 3·0,1)·0,7 + (1,4 ·3·0,1)·0,3 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

 

Потребность во временных зданиях представлена в Таблице №4: 
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Таблица 4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентар-
ного здания 

Требуемая пло-
щадь, м2 

Нормативная пло-
щадь, м2/чел. 

Полезная площадь 
приспособленного 
помещения, м2 

1. Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 2,1 0,7  

Помещение для обо-
грева рабочих 

0,3 0,1  

Сушилка 0,6 0,2  

Душевая 1,5 0,5  

Умывальная 0,2 0,05  

Туалет 0,3 -  

Итого: 5,00   

Всего: 5,00   
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10. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОР-

КИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

 В ПОКРе площадь складов определена в соответствии с требуемым объёмом 

основного материала. В данном случае стальные трубы для демонтажа сетей электро-

снабжения, водогазопроводные трубы, трубопроводы из чугунных труб и около 2,54 т 

строительного мусора. 

Площадь открытых складских площадок равна: 84 м2.  

Предполагается обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения склад-

ской площадки требуемыми материалами по мере необходимости. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А 

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами 

строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными под-

разделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-

тельного производства. 

В производственный контроль включать: 

 входной контроль комплектности и технической документации, соответ-

ствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводитель-

ным, нормативным и проектным документам, завершенности предшеству-

ющих работ; 

 операционный контроль соответствия производственных операций норма-

тивным и проектным требованиям в процессе выполнения и по заверше-

нии операций; 

 приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, резуль-

таты которых становятся недоступными для контроля после начала вы-

полнения последующих работ. 
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Периодичность контроляОхват контролируемых параметров

измерительный
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и при их завершении
в ходе выполнения
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Комплектность

измерительный
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Визуальный,
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Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

 

Рис. 1 - Схема производственного контроля качества СМР. 

 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций 

должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на со-

ответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных ра-
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бот осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операци-

онного контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные 

трестом "Оргтехстрой-11",а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операци-

онного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ. 

 

 

12.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-

ТРОЛЯ 

 

При проведении капитального ремонта геодезического и лабораторного кон-

троля не требуется. 

 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ  МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами проведения ремонтных работ, отсутствуют. 

 

 

14.  ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового 

метода при строительстве сооружения. Вследствие этого потребность в жилье и соци-

ально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсутствует. 

Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и ИТР выпол-

нен в п. 9 настоящего проекта организации строительства. 
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15.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, 

являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство». 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть вы-

дан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля 

и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, ма-

стеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. 

Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с меропри-

ятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в 

наряд-допуске. 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих 

мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупре-

ждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

 обрушающиеся горные породы (грунты); 

 падающие предметы (куски породы); 

 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;  

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

 химические опасные и вредные производственные факторы. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, 

должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также про-

ходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на ра-

бочих местах - также необходимое пространство в зоне работ. 
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Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, 

а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены за-

щитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограж-

дении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сиг-

нальное освещение. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03. 

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или мар-

шевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы 

(деревянные —  длиной не более 5 м). 

Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах 

естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. 

При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление долж-

но быть выполнено по индивидуальному проекту. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выем-

ки не менее чем на 15 см. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным ли-

цом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок 

выемки. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны 

быть удалены. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разреша-

ется только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение без-

опасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого 

грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны 

быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению 

устойчивости откосов и креплений. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать за-

щитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере раз-

работки выемки на глубину не более 0,5 м. 
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При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01-03, 

ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональны-

ми строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-

ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, уста-

новленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприя-

тия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавли-

ваются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопо-

жарный режим, в том числе: 

 определены и обозначены места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 

 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования  в случае пожара 

и при окончании рабочего дня; 

 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работы и действия работников при обнаружении пожара; 

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-

ственные за их проведение. 
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Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусо-

ра, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных пло-

щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследован-

ными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а так-

же их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

 

Таблица 5 - Перечень средств пожаротушения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 

Огнетушители ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 2 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор 2 

Лом 2 

 

Режим труда и отдыха установлен в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса РФ от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 

Продолжительность нормального рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю (статья 91 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 108 ТК РФ для работников установлены перерывы 

для отдыха и питания. 

Для всех рабочих рекомендуется односменный режим труда с двумя выход-

ными днями и 8-и часовым рабочим днем (статья 100 ТК РФ). 

Режим труда этой категории работников следующий: 

 начало рабочего дня – 8:00 ч.; 

 обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч.; 

 окончание рабочего дня – 17:00 ч. 

 

Капитальный ремонт существующего жилого дома производится без расселения 

жильцов. 
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Безопасность жильцов в ремонтируемом без отселения здании обеспечивается 

следующим образом: 

 обсуждение и согласование жильцами на общем собрании графика про-

ведения работ; 

 отключение постоянной системы электроснабжения, ремонт систем горя-

чего и холодного водоснабжения производится в строго отведенные часы 

в соответствии с графиком проведения работ в проекте производства ра-

бот (ППР), разрабатываемом генподрядной организацией на основе про-

екта организации капитального ремонта (ПОКР); 

 удаление твердых и жидких отходов при выполнении капитального ремон-

та, исключение использования системы канализации дома для сброса от-

ходов жидких строительных материалов, растворов, красок, шпаклевок и 

т.п; 

 соблюдение специальных санитарных требований при работе с асбесто-

содержащими материалами, их складировании, транспортировке; 

 работы по ремонту систем отопления проводятся по окончанию отопи-

тельного периода в соответствии с проектом производства работ (ППР). 

 

 

16.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» [12] при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 

- акустического воздействия; 

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, ком-

муникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 
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- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

При производстве капитального ремонта инженерных сетей и крыши вышепере-

численные факторы отсутствуют, так как не предполагается использование машин и 

механизмов, осуществляющих вредное воздействие на окружающую среду.  

Административно-бытовые помещения размещаются в мобильных зданиях (гл. 

14 данного раздела проекта). Бытовой городок располагается в непосредственной бли-

зости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. 

Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных 

свай. 

Для складирования бытового мусора используется специализированный бункер-

накопитель (контейнер). 

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство вы-

гребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуале-

та). 

Складская площадка расположена на дворовой части территории, защищена от 

поверхностных вод.  

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование сле-

дующих отходов: 

- водогазопроводные трубы при разборке трубопроводов системы отопления; 

- чугунные трубы при разборке трубопроводов системы водоотведения; 

- бытовые отходы.  

Данные отходы относятся к V классу опасности отходов – твердые бытовые от-

ходы (ТБО) практически неопасные для человека. Отходы утилизируются на полигоне 

ТБО.  

Отходы строительства собираются в местах образования, складируются на спе-

циально отведенной площадке и вывозятся в процессе строительства специализиро-

ванной подрядной организацией. 
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17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Продолжительность капитального ремонта определяется согласно «Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства» (7). Табл. 2 «Выборочный капитальный ремонт» (стр. 9) 

для группы «Б», с учетом примечания № 4 к Таблице 2. 

Таким образом, продолжительность капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных систем в многоквартирном жилом доме составит Т = 2,0 мес. Подготовитель-

ный период составит – 1 нед. 

Продолжительность капитального ремонта наглядно представлена на        

«Календарном план-графике работ по объекту» Приложение №2 ПОКР. 

 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Календарный план работ по объекту: «Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых 
инженерных систем в многоквартирном доме по адресу:  

Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Денисова, 10». 
 

№п/п Объект, виды работ 
Срок, 

нед. 

График работ (разбивка произведена на недельные периоды)  
Общая продолжительность капитального ремонта 2,0 мес. 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Подготовительный период 1         

2 Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения          

2.1 Демонтажные работы 0,5         

2.2 Монтажные работы 1         

2.3 Устройство контура заземления 1         

2.4 Пусконаладочные работы 0,25         

3 Капитальный ремонт систем 
отопления          

3.1 Демонтажные работы 1,0         

3.2 Монтаж системы отопления 1,5         

4 Капитальный ремонт систем 
водоснабжения и водоотведения          

4.1 Устройство выпусков 1         

4.2 Демонтаж системы ВК 1,5         

4.3 Монтаж системы ВК  2,5         



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01
ВО

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 
2      4,05*4м*2шт.*70%=22,68м3

1м3 грунта 12

2 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, 
группа грунтов 2      4,05*4м*2шт.*30%=9,7м3

1м3 грунта 1,4

3 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного    0,76*0,1*4м*1шт.=0,3м3

1 м3 
основания

0,3

4 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1 м3 грунта 12

5 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1

1 м3 грунта 1,4

6 Разборка трубопроводов канализации: из 
чугунных труб диаметром 100 мм

пм 4

7 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 
водогазопроводных труб вручную при толщине 
стен: в 3 кирпича   400х400 мм

шт 1

8 Прокладка в траншеях трубопроводов из 
чугунных канализационных труб диаметром: 
100 мм

пм 
трубопрово

да

4

9 Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей сети в грунтах: 
сухих

1 врезка 1

10 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 
заделки

0,045

11 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 
100 мм отверстий площадью: до 500 см2

шт 9

12 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,2 м2

1 м3 
заделки

0,15

13 Демонтаж: унитазов шт 8
14 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм
пм 

трубопрово
да с 

фасонными 
частями

43

Раздел 1. Земляные работы (замена выпусков)

Раздел 2. Замена выпусков

Раздел 3. Общестроительные работы

Раздел 4. Демонтажные работы



1 2 3 4 5

15 Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным

компл. 8

16 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм

пм 
трубопрово

да

43

17 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 0,52

18 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза

1 т груза 0,52

Раздел 6. Вывоз мусора

Раздел 5. Ремонт системы водоотведения



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02
ОВ

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг шт. 30
2 Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм

пм 
трубопрово

да

221

3 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 
2

1м3 грунта 20

4 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, 
группа грунтов 2

1м3 грунта 3

5 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1

1м3 грунта 3

6 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1м3 грунта 20

7 Ремонт железобетонных стен каналов 
отдельными местами площадью: до 0,1 м2

1 м3 0,05

8 Разборка тепловой изоляции: из ваты 
минеральной

1м2 
наружной 
площади 

разобранно
й изоляции

10

9 Демонтаж плит покрытия шт. сборных 
конструкций

10

10 Укладка плит покрытия шт. сборных 
конструкций

10

11 Установка радиаторов: чугунных 1 кВт 
радиаторов 

и 
конвекторов

35,36

12 Установка регистров из стальных: сварных 
труб диаметром нитки 80 мм

пм труб 
нитки 

регистра

4,8

13 Установка кранов воздушных 1 компл. 14
14 Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 15 мм

пм 
трубопрово

да

14

Раздел 1. Демонтаж

Раздел 2. Земляные работы

Раздел 3. Система отопления



1 2 3 4 5
15 Прокладка трубопроводов отопления из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

пм 
трубопрово

да

100

16 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 32 мм

пм 
трубопрово

да

36

17 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 40 мм

пм 
трубопрово

да

10

18 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

пм 
трубопрово

да

5

19 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 40 мм

пм 
трубопрово

да

6

20 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 50 мм

пм 
трубопрово

да

8

21 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 50 мм

пм 
трубопрово

да

42

22 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

пм 
трубопрово

да

221

23 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

1м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

31,5

24 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью КО-174

1м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

31,5

25 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления: за 2 раза

1 м2 
окрашиваем

ой 
поверхности

54

26 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

пм 
трубопрово

да

56

27 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром: 40 мм

1 врезка 2

28 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 
100 мм отверстий площадью: до 100 см2

шт 25

29 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

1 м3 
заделки

0,25

30 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 1,82

Раздел 4. Прочие работы

Раздел 5. Новый Раздел



1 2 3 4 5
31 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза

1 т груза 1,82



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №03
ХВС

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм

пм 
трубопрово

да

50

2 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 20 мм

пм 17

3 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 32 мм

пм 34

4 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

пм 
трубопрово

да

51

5 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

пм 
трубопрово

да

49

6 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 0,087

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза

1 т груза 0,087

Раздел 1. Демонтаж

Раздел 2. Холодное водоснабжение В-1

Раздел 3. Прочие работы



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №04
ЭО

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота и ширина 

 до 2000х1000 мм
ДЕМОНТАЖ ВРУ

1 шт. 1

2 Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише: распорными дюбелями, масса щитка до 

 6 кг
ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ

1 шт. 2

3 Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

шт 4

4 Демонтаж скрытой электропроводки пм 45
5 Демонтаж проводов из труб суммарным 

сечением: до 16 мм2
пм пучка 
проводов

45

6 Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 35 мм2

пм пучка 
проводов

1

7 Демонтаж кабеля пм 100

8 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т груза 0,11

9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км: I класс груза

1 т груза 0,11

10 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

1 м3 грунта 6

11 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

1 м3 грунта 6

12 Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота и ширина 
до 1700х1100 мм

1 шт. 1

13 Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1

14 Прибор или аппарат 1 шт. 3
15 Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 70 мм2
жил 5

ЩЭ 1

Раздел 1. Демонтажные работы

Перевозка строительного мусора

Раздел 2. Благоустройство (Устройство контура заземления)

Раздел 3. Монтажные работы

ВРУ



1 2 3 4 5
16 Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 
6 кг

1 шт. 1

17 Прибор или аппарат 1 шт. 6

18 Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка до 
6 кг

1 шт. 1

19 Прибор или аппарат 1 шт. 4

20 Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями среды, 

 одноламповый
Интеллект-ЖКХ

шт. 4

21 Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными

1 шт. 1

22 Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

пм 35

23 Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2

пм 40

24 Короб металлический по стенам и потолкам, 
длина: 3 м

пм 24

25 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 пм 143

26 Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 200 мм2

пм 15

27 Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 100 мм2

пм 10

28 Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 18 мм

шт. 3

29 Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1 измерение 1

30 Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1 
токоприемн

ик

2

31 Проверка наличия цепи между заземлителями 
и заземленными элементами

точек 2

32 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

1 линия 24
8*3

Раздел 4. Пусконаладочные работы

ЩЭ 2

Светильники

Прокладка проводов

Скрыто в трубе

Открыто в металлическом коробе

Устройство заземления
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