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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, Федеральным законом №184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Федеральным законом №194-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», действующими стандартами и сводами правил в 

соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с соблюдением 

технических условий, в объеме, предусмотренном Постановлением 

правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

Разработанные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности людей и 

имущества являются минимально необходимыми и достаточными для 

обеспечения пожарной безопасности людей и имущества с учѐтом степени риска 

причинения вреда, а также ограничений, накладываемых техническими и 

экономическими возможностями. 

 

Главный инженер проекта     Д.А. Сорюс 
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1 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проект организации капитального ремонта (ПОКР) по объекту 

«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем 

(электроснабжение), в том числе установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, капитальный ремонт крыши в 

многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, 

Смидовичский район, п.Смидович, ул.Лермонтова,1» разработан на 

основании: 

 технического задания на проектирование (приложение А); 

 проектно-сметной документации; 

 действующей нормативной документации. 

Проект организации капитального ремонта разработан в соответствии с 

ВСН 41-85р и является основным документом для решения вопросов 

организационно-технической подготовки и осуществления ремонта, 

распределения затрат на ремонт и ремонтно-строительные работы по 

календарным периодам. 

Строительная организация, осуществляющая ремонтно-строительные 

работы, должна разработать проект производства работ за счет собственных 

и накладных расходов (п.7, раздел III, приложение 6 МДС 81-33.2004) и 

согласовать с эксплуатирующей здание организацией (СП 48.13330.2001, п.п. 

5.7.3.-5.7.9). 

Осуществление капитального ремонта без утвержденного проекта 

производства работ запрещается (ВСН 41-85р, п. 1.5). 

При разработке ПОКР были использованы: 

1. СП 48.13330.2011. Организация строительства. 

2. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1. 

Общие требования; 

3. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2. 

Строительное производство; 
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4. РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР». 

5. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. Организация строительного 

производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без 

отселения жильцов. 

6. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости продукции на 

территории Российской Федерации. 

7. Письмо Министерства регионального развития РФ от 19.05.2009 г. 

№ 15058-ИМ/08 

8. МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт жилых зданий» 

9. Методические рекомендации по формированию состава работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за 

счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства». 

10. ВСН 41-85р «Инструкция по разработке проектов организации и 

проектов производства работ по капитальному ремонту жилых 

зданий» (утв. приказом Госгражданстроя от 18 апреля 1985 г. № 109). 

11. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и 

общественных зданий и объектов городского благоустройства. М., 

Стройиздат, 1982 г. 

12. СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела 

в строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

13. СП 76.13330.2012. Электротехнические устройства. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. 

Ремонтно-строительные работы в жилом доме предусмотрено 

производить без освобождения квартир от проживающих в теплое время года 

после окончания отопительного сезона. 

В связи с производством работ внутри здания, строительный генеральный 

план не разрабатывался. 
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Сведения о подрядной строительной организации, выполняющей 

ремонтно-строительные работы, отсутствуют (приложение Б.1.), в связи с 

тем, что генеральная подрядная организация будет определена после 

проведения тендерных торгов. 

При необходимости проведения капитального ремонта дома вахтовым 

способом, проживание работников, участвующих в строительстве 

предусмотреть предусмотрено в гостинице, общежитии или жилых 

помещениях, арендованных у населения данного населенного пункта или 

города. Хабаровска. Эти решения уточняются в проектах производства работ. 

Для выполнения ремонтно-строительных работ качественно и в 

нормативные сроки генподрядная и субподрядные специализированные 

организации должны иметь собственную производственно-техническую базу, 

оснащенную необходимой строительной техникой, автотранспортом, 

строительным инструментом, мобильными или сборно-разборными 

производственно-бытовыми помещениями для создания на строительной 

площадке нормальных санитарно-бытовых условий работающим, а также 

иметь квалифицированные рабочие кадры. 

 

Поселок Смидович стоит в долине реки Большой Ин(правый приток Урми, 

бассейн Тунгуски).Ближайшая железнодорожная станция – Ин. Поселок 

расположен на федеральной автотрассе «Чита-Хабаровск» в 76 км восточнее 

Биробиджана, в 100 км западнее Хабаровска. 

Ремонтируемое здание расположено внутри квартала, ограниченного со 

стороны заднего фасада дворовой территорией, с главного фасада – улицей 

Лермонтова, с левого торцевого фасада- сквером Победы, с правого 

торцевого фасада- жилым домом, по ул.Лермонтова.. Рельеф участка 

ровный. 

Климат района строительства умеренный, муссонный. Зима малоснежная 

и холодная. Среднегодовая температура воздуха – 1,9°С, средняя 

температура января -22,2°С. Значительное влияние на климат оказывает 

местоположение и рельеф местности. Средняя температура наиболее 

теплого месяца июля 21,1°С. Средняя относительная влажность воздуха– 

71,1%. Годовое количество - 682 мм, в том числе в июне-июле – 255 мм. 
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Сейсмичность площадки составляет 6 баллов. 

Подъезд к жилому дому с ул. Лермонтова. 

Дворовая территория жилого дома грунтовая. Согласно СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ» на период выполнения работ 

организуется строительная площадка согласно стройгенплана. На 

строительной площадке размещены мобильные здания санитарно-бытового, 

вспомогательного и складского назначения. Строительная площадка 

ограждена от проникновения посторонних лиц и животных. Временное 

ограждение высотой 2,0 м предусмотрено инвентарное из металлического 

профилированного листа. 

Электроснабжение строительной площадки предусматривается от 

существующих сетей, подведенных к ремонтируемому зданию. 

Водоснабжение (хозяйственно-бытовое за исключением питьевой воды) 

предусмотрено с ежедневным завозом воды автоцистерной со сливом в 

емкости, размещенные внутри временных мобильных зданий. Питьевая вода 

поставляется на строительную площадку бутилированная в емкостях по 3-

10л, приобретаемая в оптово-торговых базах. Во время строительства 

подрядчик обеспечивает мобильную телефонную связь за счет собственных 

средств. 

Обеспечение строительными материалами будет осуществляться с 

предприятий стройматериалов и стройиндустрии г. Биробиждана или 

г. Хабаровска. Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график 

поставки их на строительную площадку в соответствии с технологической 

последовательностью и временем выполнения работ. Доставка материалов и 

изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым покрытием 

автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован 

специализированными средствами погрузки и разгрузки. 

В связи с использованием в производстве строительно-монтажных работ 

автотранспорта на пневматическом ходу затраты, на содержание 

действующих дорог и восстановление их после окончания строительства 

проектом не предусматриваются. 
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Технико-экономические показатели 

 

1. Полная сметная стоимость капитального ремонта (без 

НДС), тыс. руб. - 1 204,653 

в том числе ремонтно-строительных работ - 1 141,135 

2. Продолжительность капитального ремонта - 3,5 мес. 

3. Максимальная численность работающих - 4 чел. 

4. Затраты труда на выполнение ремонтно-строительных 

работ - 65 чел-дн. 
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2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 

Ремонтируемое здание – отдельно стоящее, двухэтажное, с подвалом, 

прямоугольной формы в плане с габаритными размерами по наружным 

поверхностям стен 37,05х12,3 м. Высота здания от земли до верха 

чердачного перекрытия 6,6 м. 

Количество подъездов – 2. 

Здание жилого дома на 16 квартир построено и введено в эксплуатацию в 

1959 году. 

Проектная документация на строительство здания отсутствует. 

В соответствии с Техническим отчетом по обследованию 

многоквартирного жилого дома проектом организации капитального ремонта 

предусматриваются следующие мероприятия: 

1. По электрическим сетям и электрооборудованию общедомового 

имущества (лестничные клетки, холлы, входы в здание, фасадное 

освещение): полная замена системы электроснабжения. 

Магистральные питающие сети предусмотрено выполнить кабелем с 

медными жилами не распространяющим горение, с низким дымо- и 

газовыделением в стальных и поливинилхлоридных трубах по подвалу. 

Групповые сети выполнить трехжильным кабелем с медными жилами 

не распространяющим горение, с низким дымо- и газовыделением. 

Предусмотрено заземление металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. 

Для защиты от атмосферных разрядов предусмотрено устройство 

молниезащиты. 

2. По крыше и кровле: 

 смена до 100% рядовой обрешетки; 

 частичный ремонт стропильной системы (усиление мест 

соединений) с заменой отдельных элементов пораженных гнилью; 
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 обработка деревянных элементов стропильной системы 

огнебиозащитным составом с предварительной механической 

очисткой; 

 ремонт слуховых окон, люков; 

 полная замена покрытия кровли; 

 косметический ремонт вентиляционных шахт и дымовых труб с 

восстановлением кирпичной кладки; 

 устройство новых зонтов из оцинкованной стали над дымовыми 

трубами; 

 устройство нового металлического снегозадерживающего 

ограждения кровли; 
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3 ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ВОЗМОЖНОГО 

СОВМЕЩЕНИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

3.1 Организационно-технологическая схема производства работ. 

Обоснование методов производства работ 

Передача подрядной организации дома для капитального ремонта 

оформляется актом в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 

(приложение Б). 

Для открытия многоквартирного дома, в целях проведения работ по 

капитальному ремонту, заказчик формирует комиссию, в состав которой могут 

входить: представители органов местного самоуправления, представители 

заказчика, подрядной организации, организации, в управлении которой 

находится дом, эксплуатирующей организации, общественности дома, 

территориального органа жилищной инспекции, проектной организации. 

При проведении капитального ремонта здания в объеме технического 

задания выделены два периода строительства: подготовительный и 

основной. 

1. Работы подготовительного периода 

 Проведение собрания с ответственными квартиросъемщиками о 

предстоящих ремонтно-строительных работах; 

 уточнение сроков проведения ремонтно-строительных работ с 

ответственными квартиросъемщиками; 

 разработка проекта производства работ (ППР); 

 устройство площадки для размещения мобильных зданий 

санитарно-бытового и производственного назначения; 

 транспортировка и размещение мобильных зданий бытового и 

производственного назначения. 

 решения по обеспечению бытовых помещений электроэнергией, 

водой для хозяйственно-бытовых и питьевых целей; 
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 решения по завозу материалов; 

 решения по вывозу демонтированных конструкций и строительного 

мусора; 

 решения по организации охраны бытовок. 

2. Работы основного периода: капитальный ремонт общедомовых систем 

электроснабжения, капитальный ремонт крыши. 

3.2 Объемы основных строительных монтажных и специальных работ 

Ведомость объемов основных строительно-монтажных и специальных 

работ подсчитана по чертежам проектной документации и приведена в 

таблице 8.2.1. 

 

Таблица 8.2.1. Ведомость объемов основных строительно-монтажных и 
специальных работ 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Нормативная 
трудоемкость, 

чел.-час 

Коэффициент по 
МДС 81-35-2004 
табл. 3, поз 11.2 

"Ремонт 
сложных 
кровель" 

A. Капитальный ремонт дома   2045,44  

1. Капитальный ремонт 
крыши 

  1743,72 
 

1.1. Демонтажные работы   226,8  

Разборка покрытий кровель: из 
волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов 

100 м2 5,467 108,66 
1,25 

Разборка слуховых окон: 
прямоугольных односкатных 

100 окон 0,02 6,19 
- 

Разборка мелких покрытий и 
обделок из листовой стали: поясков, 
сандриков, желобов, отливов, 
свесов и т.п. 

100 м труб 
и 

покрытий 
0,6175 7,02 

1,25 

Разборка деревянных заполнений 
проемов 

100 м2 0,0128 1,33 
- 

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из 
брусков с прозорами 

100 м2 5,467 103,6 
1,25 

1.2. Кровля   1002,84  

Укладка ходов на чердаке 100 м 0,69 14,35 - 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Нормативная 
трудоемкость, 

чел.-час 

Коэффициент по 
МДС 81-35-2004 
табл. 3, поз 11.2 

"Ремонт 
сложных 
кровель" 

ходов 

Ремонт деревянных элементов 
конструкций крыш: смена 
стропильных ног из брусьев 

100 м 0,88 132,08 
- 

Смена обрешетки с прозорами из 
брусков 

100 м2 5,0105 93,2 
1,25 

Устройство обрешетки сплошной из 
досок 

100 м2 1,1076 30,47 
1,25 

Устройство слуховых окон 1 окно 2 15,25 - 

Простая окраска масляными 
составами по дереву: заполнений 
оконных проемов 

100 м2 0,0232 1,19 
- 

Устройство карнизов 100 м2 0,4658 76,6 - 

Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов по 
готовым прогонам 

100 м2 5,1742 351,29 
1,25 

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной 
стали 

100 м2 1,304 211,35 

1,25 

Огнебиозащитное покрытие 
деревянных конструкций 
составом"Пирилакс" любой 
модификации при помощи 
аэрозольно-капельного распыления 

100 м2 6,536 66,67 

- 

Установка люков в перекрытиях 1 м2 1,28 2,87 - 

Монтаж снегозадержателя: 
решетчатых и трубчатых 

100м 0,987 7,52 
1,25 

1.3. Дымовые трубы и 
карнизный свес 

  514,08 
 

Ремонт кирпичной кладки стен 
отдельными местами 

1 м3 
кладки 

4,5 159,26 
- 

Оштукатуривание поверхности 
дымовых труб 

100 м2 0,95 191,75 
- 

Окраска известковая с лесов с 
подготовкой поверхности 

100 м2 1,116 8,11 
- 

Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали прямоугольного 
сечения 

1 зонт 13 9,57 
- 

Пробивка  в кирпичных стенах 
борозд площадью сечения: до 20 

100 м 
борозд 

0,38 5,94 
- 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Нормативная 
трудоемкость, 

чел.-час 

Коэффициент по 
МДС 81-35-2004 
табл. 3, поз 11.2 

"Ремонт 
сложных 
кровель" 

см2 

Ремонт штукатурки гладких фасадов 
по камню и бетону с земли и лесов: 
цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест до 5м2  

толщиной слоя до 20 мми 

100 м2 

отремонтир
о-ванной 

поверхност
и  

0,6909 139,45 

- 

1.4. Прочие работы     

Погрузка строительного мусора на 
автотранспорт вручную 

т 16,6357  
- 

Транспортировка строительных 
грузов бортовым автомобилем 
грузоподъемностью 5т на 
расстояние до 15 км 

т 16,6357  

- 

2. Ремонт системы 
электроснабжения 

  301,72 
 

2.1. Демонтажные работы   4,85  

Демонтаж существующих щитков 1 шт. 2 1,23  

Демонтаж кабеля 100 м 0,25 2,77  

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,04 0,27  

Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания 

100 шт. 0,08 0,58 
 

2.2. Внутренние облицовочные 
работы 

  2,28 
 

Облицовка стен гипсокартонном и 
гипсоволокнистыми листами 

100 м2 
отделыва

емой 
поверхнос

ти 

0,02 1,88 

 

Окраска поливинилацетатным 
водоэмульсионным составом 
простая 

100 м2 
отделыва

емой 
поверхнос

ти 

0,02 0,4 

 

2.3. Земляные работы   99,13  

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов: 2 

100 м3 0,18 36,66 

 

Засыпка вручную траншей, пазух 100 м3 0,18 23,14  

Ремонт тротуаров из литого 
асфальта  

100 м2 0,3 39,33 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Нормативная 
трудоемкость, 

чел.-час 

Коэффициент по 
МДС 81-35-2004 
табл. 3, поз 11.2 

"Ремонт 
сложных 
кровель" 

2.4. Монтажные работы   174,43  

Установка распределительного 
пункта (шкафа), на полу, высота и 
ширина до 1700х1100 мм 

1 шт. 1 4,66 
 

Установка счетчиков электроэнергии 
трехфазных 

1 шт. 1 0,7 
 

Установка автоматических 
выключателей и . фотореле 

1 шт. 6 6,72 
 

Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2. ВРУ 

100 жил 0,12 2,02 
 

Установка щитка осветительного в 
нише 

1 шт. 4 7,12 
 

Установка запорной и регулирующей 
аппаратуры 

1 шт 24 26,88 
 

Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов сечением: до 10 мм2. 
Квартирные счетчики. 

100 жил 0,48 8,06 

 

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой 
проводке 

100шт. 0,08 2,53 
 

Установка светильников 100 шт. 0,1 7,06  

Установка световых настенных 
указателей 

100 шт. 0,02 1,57 
 

Установка кронштейна для 
консольного светильника 

1шт. 2 1,68 
 

Установка светильника вне зданий с 
лампами 

1 шт. 2 2,92 
 

Установка траверса 1 шт. 1 0,41  

Установка короба пластмассового: 
шириной до 40мм 

100 м 0,5 8,15 
 

Прокладка стальной трубы по 
стенам 

100 м 0,1 3,79 
 

Затягивание провода в 
проложенные трубы сечением до 16 
мм2 

100 м 0,4 2,52 
 

Прокладка труб  гофрированных 
ПВХ для защиты проводов и 
кабелей 

100 м 0,9 13,68 
 

Прокладка провода в коробах 100 м 0,66 2,48  
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Нормативная 
трудоемкость, 

чел.-час 

Коэффициент по 
МДС 81-35-2004 
табл. 3, поз 11.2 

"Ремонт 
сложных 
кровель" 

Затягивание провода в 
проложенные трубы сечением до 35 
мм2 

100 м 0,72 6,45 
 

Устройство заземлителя 
горизонтального из стали: 
полосовой сечением 160 мм2 

100 м 1,65 27,39 
 

Устройство заземлителя 
вертикального из угловой стали 
размером: 50х50х5 мм L=3м 

10 шт 0,7 7,49 
 

Устройство проводника 
заземляющего открыто по 
строительным основаниям: из 
круглой стали диаметром 8мм 

100 м 1,5 30,15 

 

2.5. Пусконаладочные работы   21,03  

Измерение сопротивления 
растеканию тока: контура с 
диагональю до 20 м 

1 
измерение 

1 1,62 
 

Замер полного сопротивления цепи 
«фаза-нуль» 

1 
токоприем

ник 
3 3,66 

 

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами 

100 точек 0,03 0,39 
 

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, 
предназначенных для передачи 
электроэнергии к 
распределительным устройствам, 
щитам, шкафам, коммутационным 
аппаратам и электропотребителям 

1 линия 48 15,36 

 

 

3.3 Потребность в строительных конструкциях и материалах 

Потребность в строительных конструкциях и материалах подсчитана по 

чертежам проектной документации и приведена в таблице 8.3.1. 

Таблица 8.3.1. Ведомость потребности в основных материалах и конструкциях 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1. Капитальный ремонт крыши   
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1.1. Устройство крыши и кровли   

Укладка ходовых досок 100 м ходов 0,69 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта 

1 м3 1,24 

Устройство слуховых окон 1 слуховое окно 2 

Простая окраска масляными составами по дереву: 
заполнений оконных проемов 

100 м2 0,0232 

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных 
листов по готовым прогонам 

100 м2 5,1742 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали 

100 м2 1,304 

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины кг 117,648 

Люк металлический противопожарный, модель ЛПМ, 
размер: 800х800мм 

шт 2 

1.2. Дымовые трубы   

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки 4,5 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб 100 м2 0,95 

Окраска известковая с лесов с подготовкой 
поверхности 

100 м2 1,116 

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали: прямоугольные, периметром 
шахты 2000 мм 

шт 13 

2. Ремонт системы электроснабжения   

1.Оборудование   

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 
3см-11 

1шт. 1 

2.Материалы   

Счетчик электрической энергии электронный: 
трехфазный Меркурий 230АRT-02 С (R)N, 5(100)А 

1шт. 1 

Фотореле ФР-75А 1шт. 1 

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 
50А, характеристика С 

1шт. 3 

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 
16А, характеристика С 

1шт. 2 

Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, 
размер корпуса 480х300х125 мм 

1шт. 4 

Выключатели нагрузки: ВН-32 3Р 100А 10 шт. 0,4 

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 
40А, характеристика С 

1шт. 16 

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 1шт. 4 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

16А, характеристика С 

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 10 шт. 0,8 

Светильник аварийного освещения: "ВЫХОД" 1шт. 2 

Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК 1шт. 8 

Светильник НПО 22х100 1шт. 2 

Светильник консольный НКУ 01-200, с 
металлическим отражателем и защитным стеклом из 
ударопрочного поликарбоната 

1шт. 2 

Кронштейн для консольных и подвесных 
светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-0,5-
0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000) 

1шт. 2 

Трубы стальные сварные водогазопроводные м 10 

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм 100м 0,5 

Коробка разветвительная для открытой проводки KP 
2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм 

10 шт. 0,6 

Траверсы стальные 4-штырные 1шт. 1 

Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-20 1шт. 4 

Сталь полосовая: 40х4 мм т 0,1575 

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп т 0,0312 

Сталь круглая т 0,05925 

Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, 
шириной полок 50-50 мм 

т 0,07917 

Металлоизделия из профильного проката т 0,04 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и 
сечением 16 мм2 

1000 м 0,05 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 10 мм2 

1000 м 0,08 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и 
сечением 1,5 мм2 

1000 м 0,016 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2 

1000 м 0,06 
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Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и 
сечением 25 мм2 

1000 м 0,003 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и 
сечением 16 мм2 

1000 м 0,008 

Провода силовые для электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, 
сечением 16 мм2 

1000 м 0,025 
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4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

4.1 Общие условия 

При производстве ремонтно-строительных работ необходимо строго 

соблюдать правила безопасности труда, изложенные в нормативных 

документах: 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство»; 

 СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 

 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения»; 

 ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Работы 

антикоррозионные. Требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация»; 

 СП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 

 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных 

работ»; 

К ремонтно-строительным работам можно приступать только при наличии 

проекта производства работ, согласованного со всеми заинтересованными 

организациями. 

4.2 Требования безопасности к выполнению работ в здании без 

отселения жильцов или арендаторов 

1. Перед началом работ на территории жилого или арендуемого здания 

должен быть оформлен акт-допуск в соответствии со СНиП 12.03.2001, 

приложение Д. 
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2. Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть 

производственная опасность (вне связи с характером выполнения 

работы), ответственному исполнителю работ необходимо выдавать 

наряд-допуск на производство работ повышенной опасности по форме 

согласно приложению Д СНиП 12.03.2001. 

3. Переносные лестницы должны соответствовать требованиям ГОСТ 

26887-86 

4.3 Требования безопасности при использовании средств защиты 

работающих 

1. Лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны иметь 

средства индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-895. 

2. Выдачу, хранение и использование спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты необходимо осуществлять в 

соответствии с "Правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты» (утв. постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. № 

51). 

3. При работе с монтажным поршневым пистолетом необходимо 

соблюдать следующие правила техники безопасности: работать только 

с исправным пистолетом, применять комплектные защитные средства - 

очки, противошумные наушники, перчатки и каску. При работе на 

высоте следует прикреплять пистолет к поясу на специальный ремень, 

исключающий падение пистолета. 

4.  Рабочие и служащие, получающие средства индивидуальной защиты 

(противогазы, предохранительные пояса, каски и др.), должны быть 

обучены правилам пользования ими. 

4.4 Земляные работы при устройстве заземления 

1. Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах 

населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения 

людей, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом 

требований государственных стандартов. На ограждении необходимо 
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устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - 

сигнальное освещение. 

2. Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные 

мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03. Для прохода на 

рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые 

лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные 

лестницы (деревянные - длиной не более 5 м). 

3. Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. 

Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии 

не менее 0,5 м от бровки этой выемки. 

4.5 Кровельные работы 

1. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 

осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности 

несущих конструкций крыши и ограждений. При производстве 

кровельных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.040. 

2. При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° рабочие должны 

применять предохранительные пояса. Места закрепления 

предохранительных поясов должны быть указаны мастером или 

прорабом. 

3. Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном 

более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на 

нагрузки от веса работающих, необходимо устраивать трапы шириной 

не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на 

время работы должны быть закреплены. 

4. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер 

против их падения, в том числе от воздействия ветра.Во время 

перерывов в работе технологические приспособления, инструмент и 

материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. 

5. Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, 

тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и 

ветра скоростью 15 м/с и более. 
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6. Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, 

защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. 

следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.Заготовка 

указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 

допускается. 

 

4.6 Ремонт системы электроснабжения 

1. К производству работ приступить после отключения подачи 

электроэнергии на ремонтируемый участок (подъезд).  

2. При демонтаже/монтаже кабеля через проемы в стенах, перекрытиях 

рабочие должны находиться по обе стороны стены или перекрытия. 

Расстояние от стены до крайнего положения рук работников должно 

быть не менее 1 м. 

3. При необходимости подачи оперативного тока для наладки 

смонтированных цепей и электроустановок на них следует установить 

предупреждающие плакаты (знаки). Работы, не связанные с наладкой, 

должны быть прекращены, а люди, занятые на этих работах, 

выведены. 

4. Подключение смонтированных электроцепей и электрооборудования к 

действующим электросетям должно осуществляться службой 

эксплуатации этих сетей. 

Не допускается использовать и присоединять в качестве временных 

электрических сетей и электроустановок не принятые в установленном 

порядке электрические сети, распределительные устройства, щиты, 

панели, а также производить без разрешения наладочной организации 

электромонтажные работы на смонтированных и переданных под 

наладку электроустановках. 

5. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей с помощью 

мегаомметра должна производиться персоналом с квалификационной 

группой по электробезопасности не ниже III. Концы проводов и кабелей, 

которые в процессе испытания могут оказаться под напряжением, 

необходимо изолировать и (или) ограждать. 
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4.7 Нормы подъема и перемещения тяжестей вручную 

1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): для мужчин - до 30 кг, для женщин до 10 кг. 

2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение 

рабочей смены: для мужчин - до 15 кг, для женщин - до 7 кг 

3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа 

смены: с рабочей поверхности для мужчин - до 870кг, с рабочей 

поверхности для женщин - до женщин до 350кг, с пола для мужчин до 

435 кг, с пола для женщин до 175кг. 

4.8 Противопожарные мероприятия 

Причинами возникновения пожаров могут быть: случайная искра, 

попавшая на горючие материалы; горящий окурок папиросы; неисправная 

электропроводка, вызвавшая короткое замыкание; неисправные 

электроприборы, неправильное хранение горючих и промасленных 

обтирочных материалов. 

Во избежание пожаров необходимо осторожно обращаться с огнем и 

выполнять все противопожарные мероприятия. 

1. Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

2. Обтирочный материал (тряпки, паклю) надо убирать в железные ящики 

с крышками. 

3. Банки с маслом, керосином и бензином нельзя оставлять в помещении, 

их необходимо уносить в места, специально отведенные для хранения 

огнеопасных материалов. 

4. Рабочее место надо содержать в чистоте и порядке, не накапливать 

горючих материалов вблизи рабочего места, следить за исправностью 

электросети. По окончании работы необходимо проверить, выключены 

ли электрорубильники, электроприборы и осветительные точки (за 

исключением дежурной лампочки). 

5. В случае возникновения пожара надо немедленно вызвать пожарную 

команду, а до прибытия ее использовать огнетушители и другие 

имеющиеся противопожарные средства. 
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6. Горящие жидкости (бензин, керосин, нефть, смазочные масла) надо 

тушить пенными огнетушителями или песком. 

7. При пожаре нельзя выбивать стекла в окнах, так как создаются 

сквозняки и пожар распространяется сильнее. 

8. Подъезды, входы и выходы и места расположения пожарного инвентаря 

должны быть свободными от различных материалов и оборудования. 

9. Сосуды и резервуары из-под горючих и жидких химических веществ 

перед сваркой очищают изнутри. Удаление остатков производится 

путем пропарки и промывки горячей водой со щелочью. 



В
за
м
. 
ин
в.
N
°

  

П
о
д
п
и
сь
 
и
 
д
а
т
а

 

 

И
нв
. 
N
°
 п
од
л.

  

 

 

      
ПОКР 

Лист 

      
29 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док Подпись Дата 

 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЬЦОВ И 

АРЕНДАТОРОВ В РЕМОНТИРУЕМЫХ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЗДАНИЯХ, А 

ТАКЖЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ И ТРАНСПОРТА НА 

ПРИЛЕГАЮЩИХ МАГИСТРАЛЯХ 

Капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения жильцов 

выполнять в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011. 

1. Перед началом капитального ремонта собственник многоквартирного 

дома или организация, в управлении которой находится дом, за 7 дней 

до его начала проводит собрание жильцов, собственников и 

арендаторов жилых и нежилых помещений с представлением 

подрядной организации и информированием о сроках, объемах и 

составе проводимых ремонтно-строительных работ, что должно быть 

оформлено протоколом собрания. 

2. Для информирования жителей о капитальном ремонте на прилегающей 

территории к многоквартирному дому, со стороны улицы размещают 

доступный для обозрения информационный стенд. Рекомендуемые 

размеры информационного стенда 1500 х 1500 мм, 1500 х 1000 мм. На 

стенде располагают информацию, содержащую: 

 сведения о проведении капитального ремонта; 

 сроки проведения работ; 

 схему прилегающей территории; 

 сведения о заказчике и подрядной организации; 

 адреса и контактные телефоны территориального органа 

исполнительной власти и/или органов местного самоуправления4 

 сведения о руководителе подрядной организации, его контактные 

телефоны; 

 сведения о руководителе проводимых работ, его контактные 

телефоны. 

3. Обустройство административно-складской зоны для организации 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 
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До начала ремонтно-строительных работ подрядная организация 

ограждает выделенный участок территории и строительные конструкции 

многоквартирного дома, подлежащие капитальному ремонту, 

устанавливает указатели (пути объезда транспорта и прохода 

пешеходов) и предупреждающие знаки (опасные зоны), а также 

устраивают при необходимости пешеходные галереи, настилы, перила, 

мостики, оборудуют световую сигнализацию. 

4. Ремонтно-строительные работы в квартирах проводить в рабочие 

дни с 800 до 2000. В исключительных случаях по договоренности с 

квартиросъемщиками или арендаторами возможно выполнение 

строительных и монтажных работ без создания шума на рабочем 

месте в выходные дни 

5. Не допускается проводить работы, создающие шум, в выходные и 

праздничные дни, в будние дни – с 2000 до 800. 

6. При капитальном ремонте многоквартирного дома должна быть 

обеспечена в соответствии с федеральным законом № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

безопасность: 

 жизни и здоровья людей, находящихся в зоне ремонтных работ, 

сохранности имущества жильцов, собственников и арендаторов 

нежилых помещений ремонтируемого дома, главных 

заинтересованных лиц, подвергающихся максимальным рискам в 

процессе капитального ремонта; 

 жизни и здоровья рабочих и специалистов, выполняющих работы по 

капитальному ремонту; 

 жизни животных и сохранения растений на прилегающей 

территории; 

 воздействия на окружающую среду. 

7. В случае нанесения ущерба потребителю капитального ремонта в ходе 

проведения ремонтно-строительных работ подрядная организация 

несет имущественную (материальную) ответственность. 
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6 УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

6.1 Проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в 

период строительства 

В целях создания благоприятной экологической обстановки на дворовой 

территории предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Устройство временного ограждения площадки с размещенными на ней 

бытовки. 

2. Складирование отходов, строительного мусора производить в 

контейнер, установленный рядом с бытовкой. 

3. Запрещается сжигание отходов, остатков материалов и другого  

строительного мусора. 

4. Соблюдение технических требований при транспортировке, хранении и 

применении строительных материалов (органические растворители, 

лаки, синтетические краски). 

5. Организация безопасной заправки и сборки отработанных масел 

строительной техники на специализированных автозаправочных 

станциях; 

6. Запрещение организации свалок под отходы строительного 

производства и слив загрязнений на дворовой территории. 

7. Своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного 

производства на утилизацию или захоронение организациями, 

имеющими соответствующие лицензии. 



В
за
м
. 
ин
в.
N
°

  

П
о
д
п
и
сь
 
и
 
д
а
т
а

 

 

И
нв
. 
N
°
 п
од
л.

  

 

 

      
ПОКР 

Лист 

      
32 

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док Подпись Дата 

 

7 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ, СКЛАДАХ И 

СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДКАХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

7.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных принята в соответствии с принятыми методами строительства, 

перечнем строительной техники, имеющейся в распоряжении генподрядчика 

и приведена в 7.1.1. 

Таблица 7.1.1. График потребности в строительных машинах и транспортных 
средствах 

 

Наименование  
машин и оборудования 

Кол-во, 
ед. 

Мощность 
 

Кран стреловой «Пионер» КС-500, г/п 
500 кг, мощность привода 4,0 кВт 

2 4 кВт 

Болгарка Bosch GWS 14-150 C, 
мощность  

3 1,4 кВт 

Электродрель, диаметр сверления 
дерева – 13 мм 

3 500 Вт 

Электродрель-шуруповерт PATRIOT 
FS280 

3 300 Вт 

Электропила циркулярная ручная 
«Verto» 

1 1,2 кВт 

Электропила Кентавр СП-204ТМ 1 2,0 кВт 

Бортовой автомобиль г/п 5 т 1 180 л.с. 

Автобус 27 пос. мест 1 210 л.с. 

 

7.2 Потребность в воде, электрической энергии 

1. Потребность в электроэнергии. 

Потребители электрической энергии: 

 освещение одного мобильного здания по две лампочки мощностью 

по150 Вт на одно здание: 300 Вт; 
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 ручной инструмент с электрическим приводом: болгарка 1 шт.: 1,4 кВт; 

электродрель 1 шт.: 0,5 кВт; электродрель-шуруповерт 1 шт.: 0,3 кВт; 

Общая мощность – 2,2 кВт. 

В соответствии с МДС 12-46.2008 п. 4.14.3, потребность в электроэнергии 

кВ А, определится на период максимального объема строительно-монтажных 

работ по формуле: 

Р=Lх {(К1×Рм/cosЕ1)+К3Ров+К4Рон+К5Рсв} = 1,05х(0,5×2,2/0,7+0,8 х 0,3) 

1,9 кВ А. 

Где Lх=1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм = 9,4 кВт – сумма номинальных мощностей работающих 

электромоторов; 

Ров = 0,9 кВт– суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева; 

Рон =0 кВ–то же, наружного освещения объектов и территории; 

Рсв = 0 –то же, для сварочных трансформаторов; 

Cоs Е1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3=0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4=0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5=0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Потребность строительства в электроэнергии составляет 1,9 кВ А и будет 

обеспечена от существующих электрических сетей. Точки подключения к 

существующим электрическим сетям определить с заказчиком и 

собственником сетей в процессе производства работ. Подключение к 

электрическим сетям выполнить с установкой распределительного щита и 

узла учета потребляемой электроэнергии. 

 

2. Потребность в воде 
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В соответствии с МДС 12-46.2008 п. 4.14.3, потребность в воде Qтр  

определяется суммой расхода воды на производственные нужды Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Расход воды на производственные потребности не требуется. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определен по 

формуле: 

Qхоз = qхПрКч / 3600t + qдПд / 60t1, где: 

 где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые 

потребности работающего; 

 Пр = 2- численность работающих в наиболее загруженную 

смену; 

 Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления 

воды; 

 t = 8 ч - число часов в смене. 

Qхоз = 15 х 2 х 2 / 3600 х 8 = 0,002 л/сек. 

Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,001 

л/сек., на смену 60 л. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

В связи с отсутствием сведений заказчика о точках подключения в 

существующие водопроводные сети, ПОС принято решение для 

пожаротушения использовать существующие внутридомовые водопроводные 

сети. Потребность строительства в воде на хозяйственно-бытовые нужды 

будет обеспечена ежедневным завозом на строительную площадку воды 

автотранспортом и сливом в емкость, установленную во временной бытовке. 

Потребность в питьевой воде будет обеспечена приобретением в 

торговых точках бутилированной воды в емкостях по 5, 10 л в заводской 

упаковке и завозом ее в бытовки на строительной площадке. 

3. Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе отсутствует. 
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7.3 Потребность в складских площадках 

Капитальный ремонт общедомовых электрических систем предусмотрено 

производить методом с ежедневным завозом материалов в объеме 

односменной работы. 

В связи с этим, потребность в площадках для складирования материалов 

не предусмотрена. 

7.4 Временные здания, сооружения, бытовые помещения 

Расчет потребности стройки в площадях временных мобильных зданий 

социально-бытового назначения (бытовки, прорабская, туалеты), 

размещаемых на строительной площадке, произведен по нормативным 

показателям потребности в инвентарных зданиях по справочному пособию к 

СНиП 3.01.01-85 «Разработка проектов организации строительства и 

проектов производства работ для промышленного строительства», таблица 

26. 

Потребность в площадях мобильных зданий рассчитана на наиболее 

напряженную рабочую смену и приведена в табл. 7.4.1. 

В связи с отсутствием сведений о наличии временных мобильных зданий 

санитарно-бытового и вспомогательного назначения, подбор 

соответствующих зданий произведен по действующим каталогам. 

 

Таблица 7.4.1. Потребность в площадях мобильных зданий и сооружений 
вспомогательного назначения 

 

Наименование 
Нормативный 
показатель, 

м2/чел. 

Расчетная численность 
работников в пиковый 
период строительства 

Потребная 
площадь, 

м2 

Контора 5 - - 

Гардеробная с 
умывальной, помещением 

для отдыха и сушилкой 

1,6 2 3,2 

Уборная 0,1 2 0,2 
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Примечание. Расчет произведен на численность работников в наиболее 

напряженную смену. 
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ВРЕМЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Временные мобильные здания конторы и бытовки выбраны согласно 

Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 

3.01.01-85), таблица 11 и приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8-1. Временных мобильных зданиях вспомогательного и 
производственного назначения. 

 

Назначение Номенклатура 

Числен-
ность 
работ-
ников, 
чел. 

Потреб-
ность в 

площадях, 
м2 

Параметры здания 

Ш
и
ф

р
 п

р
о
е

кт
а
 

габариты, 
м 

количество 

полезная 
площадь, 

м2 

1 здания 
всего 

Производственное Контора - -    

Временные Гардеробная с 
помещением 
для отдыха и 

обогревом 

2 3,2 6,7×3×3 
(14 чел) 

1 

18 
18 

31315 

Уборная 2 0,2 1,3×2,1×2,5(1 
очко) 

1 

1,4 
1.4 

5055-
7-2 

 

В качестве уборных предусмотрен один биотуалет, размещенный в 

бытовке. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, 

УСТРОЙСТВ И УСТАНОВОК, А ТАКЖЕ СЛОЖНЫХ ВРЕМЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ КОТОРЫХ 

ДОЛЖНЫ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ПРОЕКТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИВ 

СОСТАВЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЪЕКТА 

Все строительные и ремонтно-строительные процессы выполняются с 

использованием типового строительного оборудования, технологической 

оснастки и нормокомплектов строительных инструментов. 

Потребность в разработке нетиповых временных сооружений отсутствует. 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ 

Численность работников определена по осредненной выработке на 

кровельные и электротехнические работы на одного работающего в ценах 

2001 г., равной 54,1 тыс. руб./мес. («Справочно-методическое пособие по 

разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР», табл. 

15) и стоимости строительно-монтажных работ в ценах 2001 года. 

Сметная стоимость СМР в ценах на 4 кв. 2016 года составляет 

1204,653 тыс. руб.  

Индекс изменения сметной стоимости СМР по видам строительства на 4 

кв. 2016 года (без НДС), приложение 1 к письму Минстроя РФ от 19.02.2016 г. 

№ 4688-ХЬ/05 по ЕАО равен 7,05. 

Сметная стоимость СМР в ценах 2001 года будет равна: 1204,653 / 7,05 = 

170,87 тыс. руб. 

Средняя численность работников будет равна: 

Ч = 170,87 /( 54,1 х 3,5 мес.) = 1 чел.  

Выполнение ремонтно-строительных работ по кровле и системе 

электроснабжения здания предусмотрено параллельно. 

Максимальная численность рабочих (численность в наиболее 

напряженную смену) будет равна 4 чел. (первое звено из 2-х человек – на 

ремонте крыши и кровли, втрое звено из 2-х человек на ремонте системы 

электроснабжения). 

Численность рабочих в звеньях принята из условия соблюдения 

требований безопасности труда и согласно ЕНиР: сборники Е6, Е7, Е23 

выпуск 1. 

При определении общей численности работников принято соотношение 

категорий работающих в жилищном строительстве: 

 рабочие 83,9%; 

 ИТР 11%; 

 служащие 3,6%; 

 младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана 1,5% 
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Общая численность работающих по категориям приведена в таблице 10.1 

Таблица 10.1. Общая численность работающих по категориям  

 

Категория работающих Удельный вес в общей 
численности, % 

Численность, чел 

Рабочие (наибольшая 
численность в смену) 

83,9 4 

ИТР 11 1 

Служащие 3,6 0 

МОП и охрана 1,5 0 

Всего работающих 100 5 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ, РАБОТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, 

НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ УДОРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения производится в существующем здании жилого 

многоквартирного дома без расселения. 

В соответствии с МДС 81-35-2004, примечание 2, таблица 3, капитальный 

ремонт многоквартирного дома проводится в нормальных условиях. 

В стесненных условиях выполняются работы по капитальному ремонту 

системы электроснабжения на лестничных клетках, лестничных площадках, 

тамбурах, входах в здание. 

В соответствии с, п. 4.7 в локальных сметах следует учитывать условия 

производства работ с помощью коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 

1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные 

коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, 

приведенными в Приложении 1 к МДС 81-35.2004. 

Согласно п. 11.2 кровля ремонтируемого дома является сложной кровлей 

(МДС 81-35-2004, таблица 3,примечание 7). 

В соответствии с МДС 81-35-2004, таблица 3, п. 11.2, работы по ремонту 

сложной кровли производить с использованием коэффициента, 

учитывающего усложняющие факторы, - К=1,25. 

В соответствии с письмом министерства регионального развития 

Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 15058-ИМ/08» (приложение В) 

«При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях 

без расселения допускается применение коэффициента, предусмотренного 

поз. 6 таблицы 3 к МДС 81-35.2004, в случаях, когда здание в целом не 

расселено и работы согласно ПОС (ППР) ведутся в помещениях, 

освобожденных для ремонта, при этом в местах общего пребывания 

(коридоры, лестницы и т.д.) имеет место пересечение людских потоков 

рабочих-строителей и эксплуатационного персонала». 

Применен коэффициент в соответствии с МДС 81-35-2004, п. 4.7 

приложение 1 таблица 3 п. 2. 

Настоящее решение согласовывается с заказчиком. 
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12 МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 

ТРУД СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ НАРУШЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЬЦОВ В РЕМОНТИРУЕМЫХ ЗДАНИЯХ (ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ 

ЖИЛЬЦОВ) 

Капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения жильцов 

выполняют в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 по следующим 

этапам: подготовительный этап; основной этап; заключительный этап. 

Мероприятия по первым двум этапам направлены непосредственно на 

организацию высокопроизводительного труда строителей без нарушения 

нормальных условий проживания жильцов и приведены наиболее подробно. 

Третий заключительный этап в настоящем разделе не рассматривается. 

1.1. Подготовительный этап 

1.1.1. Передача подрядной организации многоквартирного дома для 

капитального ремонта с оформлением акта, форма которого приведена 

в приложении В. 

Примечан ие  – Для открытия многоквартирного дома в целях проведения работ 

по капитальному ремонту заказчик формирует комиссию, в состав которой могут 

входить: представители федеральных органов исполнительной власти и/или 

органов власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного 

самоуправления, представители заказчика, подрядной организации, организации, 

в управлении которой находится дом, эксплуатирующей организации, 

общественности дома (выборное лицо, представляющее общественные интересы 

жителей многоквартирного дома и представители собственников нежилых 

помещений), территориального органа жилищной инспекции, проектной 

организации. 

1.1.2. Перед началом капитального ремонта собственник 

многоквартирного дома или организация, в управлении которой 

находится дом, за 7 дней до его начала проводит собрание жильцов, 

собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений с 

представлением подрядной организации и информированием о сроках, 

объемах и составе проводимых ремонтно-строительных работ, что 

должно быть оформлено протоколом собрания. 
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1.1.3. Информирование жителей о проведении капитального ремонта 

с размещением на прилегающей территории к многоквартирному дому 

со стороны улицы информационного стенда размером 1500 х 1500 мм 

или 1500 х 1000 мм содержащего сведения, приведенные в настоящей 

пояснительной записке, раздел 5 п. 2. 

1.1.4. Обустройство административно-складской зоны для 

организации работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

1.1.5. Для обеспечения безопасности жильцов и арендаторов 

многоквартирного дома устройство предохранительных и защитных 

сооружений над проходами проездами, входами в здание; обустройство 

сигнального оповещения и ограждения в особо опасных местах ведения 

работ для исключения несанкционированного доступа посторонних лиц; 

устройство парковки для пожарных машин. 

1.2. Основной этап 

1.2.1. Подрядная организация (исполнитель работ по капитальному 

ремонту) осуществляет выполнение ремонтно-строительных работ 

собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций, 

имеющих в своем составе специалистов и рабочих по квалификации и 

специализации, соответствующих выполняемым работам. 

1.2.2. Подрядная организация разрабатывает на все ремонтно-

строительные работы проекты и графики производства работ 

1.2.3. Подрядная организация обеспечивает рабочие места 

современной высокопроизводительной техникой, технологической 

оснасткой и ручным инструментом, необходимым для производства 

ремонтно-строительных работ. 

Перечень основных машин, механизмов, используемых при 

капитальном ремонте жилого дома, приведен в таблице 7.1.1. 

1.2.4. Капитальный ремонт многоквартирного дома без отселения 

жильцов проводят в соответствии с проектной документацией. 

1.2.5. Не допускается проведение ремонтно-строительных работ, 

создающих шум, в выходные и праздничные дни, в будние дни – с 2000 

до 800. 
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1.2.6. Продолжительность проведения ремонтно-строительных работ 

в квартирах жильцов приведена в таблице 5.1. 

1.2.7. Во время выполнения капитального ремонта исполнитель 

работ ведет исполнительскую документацию в соответствии с РД-11-02-

2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к 

актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения»: 

 комплект рабочих чертежей с отметкой о соответствии выполненных 

в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по 

согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, 

ответственными за производство ремонтно-строительных работ; 

 документацию, удостоверяющую соответствие материалов, 

конструкций, деталей и оборудования, применяемых при 

производстве работ (сертификаты, технические паспорта, протоколы 

испытаний, акты экспертизы и др.) требованиям, заявленным в 

проектной документации; 

 документацию, предусмотренную строительными нормами и 

правилами (акты освидетельствования скрытых работ, акты 

испытаний, акты поэтапного приема работ и др. в соответствии с 

ВСН 42-85р «Привила приемки в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом жилых зданий); 

1.2.8. Строительный контроль проводится в процессе капитального 

ремонта многоквартирного дома без отселения жильцов в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

1.2.9. Строительный контроль осуществляется подрядной 

организацией и заказчиком. Заказчик по своей инициативе может 

привлекать организацию, осуществляющую подготовку проектной 

документации, для проверки соответствия выполняемых работ 

проектной документации. 

1.2.10. Подрядная организация при получении от поставщика 

материалов и оборудования, используемых при проведении ремонтно-
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строительных работ, проводит испытания на соответствие их проектной 

документации своими силами или поручить их проведение 

аккредитованной организации (Федеральный закон № 185-ФЗ от 

21.07.1007 «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»). 
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13 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Расчет продолжительности капитального ремонта многоэтажного жилого 

дома произведен по сборнику «Нормы продолжительности капитального 

ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского 

благоустройства», таблица 2 «Выборочный капитальный ремонт», с учетом 

примечания 4 по группе А. 

Исходные данные: 

 объем строительно-монтажных работ в ценах на 4 квартала 2016 

года – 1 204,653 тыс. руб.; 

 индекс пересчета СМР к базисным ценам 1984 года на 4 кв. 2016 

года – 188,03 

 объем строительно-монтажных работ в ценах 1984 года: 1 204,653 / 

188,03 = 6,41 тыс. руб. 

Расчет. 

Продолжительность капитального ремонта здания по таблице 2 для 

группы ремонта А при объеме работ до 10 тыс. руб. равна 3,5 мес. 

 

Календарный план строительства приведен в таблице 13.1. 

Таблица 13.1. Календарный план строительства 

В ценах на 4 кв. 2016 г. без НДС 

Наименование 

отдельных 

зданий, 

сооружений или 

видов работ 

Полная 

сметная 

стоимость 

строительства, 

тыс. руб. 

Стоимость 

строительно-

монтажных 

работ, тыс. 

руб. 

Распределение капитальных вложений (над 

чертой) и объемов строительно-монтажных 

работ (под чертой) по периодам 

строительства (месяцам), тыс. руб. 

1 (0,5 

мес.) 

2 3 4 

Ремонт крыши 894.89 877.34 
111.50 

109.50 

224.00 

219.00 

224.00 

219.00 

335,39 

329.84 

Ремонт системы 

электроснабжения 
254.19 241.42 

 

 

254.19 

239.50 
 

 

Проектные 

работы 
31.52     

 

Итого 1180.60 1118.76 
111.50 

109.50 

478.19 

458.50 

224.00 

219.00 

335,39 

329.84 
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14.  ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц)в 

док. 

Номер док. Подпись Дата 
измененных замененных новых аннулированных 

1         
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Приложение А. 

Приложение № 3 

к договору №_______ от____________2015г. 

Лот №6 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №_______ 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем 

(электроснабжение), в том числе установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, капитальный ремонт крыши в 

многоквартирном доме по адресу:Еврейская автономная 

область,Смидовичскийрайон,п. Смидович, ул. Лермонтова, 1» 

 

№ п/п 
Перечень основных данных 

и требований 
Основные данные и требования 

1 
Наименование и 

месторасположение объекта 

«Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых 

инженерных систем (электроснабжение), в том числе 

установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов, капитальный ремонт крыши в 

многоквартирномдоме по адресу:Еврейская автономная 

область,Смидовичский район, п.Смидович,  

ул.Лермонтова, 1» 

 

2 Заказчик 

Некоммерческая организация - фонд «Региональный 

оператор по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов Еврейской автономной области» 

(далее - НКО«РОКР») 

 

3 
Основание для 

проектирования 

Краткосрочный планреализации региональной программы 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Еврейской автономной области, на 2014-2043 годы на 2017-

2019 годы  

 

4 Источник финансирования 

Средства фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов (далее – МКД), формируемые собственниками 

помещений в МКД на счете (счетах) НКО «РОКР»  

 

5 Вид строительства Капитальный ремонт 

6 Стадийность проектирования Рабочая документация 

7 
Основные технические 

характеристики объекта  

Здание жилого дома –2-х этажное 

Год постройки –1959 

Объем здания –3 008 м3 

Общая площадь МКД –639,9 м2 

Размеры здания в плане –37,05 х 12,3 м 
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Высота здания – 6,6 м  

Количество подъездов -2 

Количество квартир –16 

Количество лифтов - отсутствуют 

Кровля –вальмовая  

Виды благоустройств в доме: 

Электроснабжение - 3 категория надежности,  

                                      ввод подземный кабельный 

Отопление                            -    отсутствует 

Горячее водоснабжение      -    отсутствует 

Холодное водоснабжение   -    отсутствует 

Газоснабжение                      -   отсутствует 

Водоотведение                      -   отсутствует 

Мусоропровод                       -   отсутствует 

Наличие технического паспорта на здание – имеется 

Наличие проектной документации – отсутствует 

 

8 
Состав проектной 

документации 

Этап 1 – Обследование, составление технического отчета и 

дефектных ведомостей. 

Состав работ: 

1. Выезд на место. 

2. Обследование, фотографирование, составление 

технического отчета и дефектных ведомостей.  

3. Согласование технического отчета и дефектных 

ведомостей с заказчиком.  

 

Рабочая документация должна содержать следующие 

материалы: 

Технический отчет:  

- описание состояния общего имущества внутридомовых 

инженерных систем (электроснабжение) в МКД; 

- описание состояния электропроводки, крепежных 

элементов, изоляции; 

- описание состояния конструктивных элементов крыши и 

чердачных перекрытий;   

- обоснование и выводы о замене внутридомовых 

инженерных систем, в том числе необходимости установки 

коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов; 

- обоснование и выводы по ремонту крыши;  

- выводы о возможности и целесообразности проведения 

капитального ремонта общего имущества в МКД в случае 

аварийного состояния несущих конструкций (перекрытий, 

фундаментов, стен и перегородок); 

- определение и составление объемов предстоящих работ по 

капитальному ремонту общего имущества внутридомовых 
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инженерных систем, в том числе установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета ресурсов, капитальному 

ремонту крыши (дефектные ведомости).  

     Этап 2 – Проектные работы. 

Разработать проекты, включая сметную документацию на: 

- капитальный ремонт общего имущества внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения и освещения; 

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета 

ресурсов:  

- капитальный ремонт крыши в МКД с учетом 

рекомендаций по результатам проведенного обследования.  

Состав рабочей документации: 

1. Пояснительная записка. 

2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: подраздел «Система 

электроснабжения». 

4. Проект организации капитального ремонта.  

5. Смета на капитальный ремонт общего имущества в МКД 

 

 9   Особые условия 

Проектная документация должна соответствовать 

климатическим и иным условиям района строительства – 

Еврейская автономная область, Смидовичскийрайон,   п. 

Смидович 

Сейсмичность 6 баллов  

 

10 

Основные требования к 

проектированию, 

конструктивным решениям и 

применяемым материалам 

Обследование выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния». 

Проектирование капитального ремонта общего имущества 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 

освещения, установки коллективных (общедомовых) 

приборов учета ресурсов, капитального ремонта крыши 

выполнить в соответствии с действующими документами 

(ГОСТ, СНиП, СП), техническими регламентами и иными 

нормативными актами и законами Российской Федерации.   

При проектировании капитального ремонта общего 

имущества внутридомовых инженерных систем учитывать 

новые технические и технологические решения, применять 

современные высокотехнологичные и энергосберегающие 

материалы. 

Проект или проектное решение по капитальному ремонту 

общего имущества внутридомовых инженерных систем 

(электроснабжение, освещение) выполнить в соответствии с 

ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»,                  

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». 

Проект или проектное решение по установке коллективных 
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(общедомовых) приборов учета ресурсов выполнить 

согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Проектную документацию по капитальному ремонту  

крыши в МКД выполнить в соответствии с СП 54.13330-

2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003», СНиП РК 3.02-06-2009 

«Крыши и кровли». 

Проект организации капитального ремонта выполнить в 

соответствии с ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке 

проектов организации и проектов производства работ по 

капитальному ремонту жилых зданий»  

 

11 
Требования к сметной 

документации 

Сметную документацию составить в Федеральных 

единичных расценках, внесенных в федеральный реестр 

сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и 

текущих согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения 

стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014)». 

В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на 

проектирование и осуществление строительного контроля. 

Предельная стоимость услуг (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества внутридомовых инженерных 

систем (электроснабжение), в том числе установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, не должна превышать 1 356 959,14 руб.  

Предельная стоимость услуг (или) работ по капитальному 

ремонту крыши не должна превышать 1 149 107,52 руб.  

 

12 
Экспертиза проектной 

документации 
Не требуется 

13 
Общие требования к 

выполнению проектных работ 

Все работы должны выполняться согласно действующему 

законодательству в области строительства, строительным 

нормам и правилам с учетом местных климатических 

условий, сейсмической обстановке и требованиям 

противопожарных, санитарно-гигиенических, 

экологических и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, а также приказу 

Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О 

требованиях энергетической эффективности товаров, 

используемых для создания элементов конструкций зданий, 

строений, сооружений, в том числе инженерных 

системресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений» в 

установленные договором сроки 

 

14 Требования к качеству работ 

Оформление проектной документации выполнить в 

соответствии с государственными стандартами системы 

проектной документации для строительства (СПДС), а 

также государственными стандартами единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и иными 
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действующими техническими документами. Проектную 

документацию выполнить с учетом всех изменений к 

нормативным документам и правилам, вышедшим к 

моменту сдачи работ заказчику.Предусмотреть применение 

строительных материалов, оборудования российского 

производстваза исключением случаев, когда необходимая 

продукция не имеет отечественных аналогов или 

применение продукции иностранного производства имеет 

технико-экономическое обоснование 

 

15 

Требование по передаче 

заказчику технических и иных 

документов по завершению и 

сдаче работ 

Заказчику передается проектная документация, 

согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах 

на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном 

носителе в следующих видах и форматах: 

Проектная документация (текстовая часть): 

docWord: pdf ; AutoCAD 

Проектная документация (схематическая (графическая) 

часть):  

pdf ; AutoCAD 

Сметная документация передается в формате Еxcel и в 

формате файлов лицензионной программы «ГРАНД-Смета»  

 

16 Срок выполнения работ В соответствии с условиями договора 
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Приложение Б. 

(справочное) 

УТВЕРЖДЕНО 

________________________________ 

(должность, наименование организации) 

________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 

«___»_______________г. №________ 

АКТ 

Открытия многоквартирного дома для проведения работ по капитальному 

ремонту общего имущества собственников помещений 

«______»_____________20_____г. 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Представитель организации, организующий капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме – далее заказчик (наименование 

полностью)________________________________________________________ в лице 
__________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) 

представитель подрядной организации (наименование полностью) 
________________________________________________________  

в лице__________________________________________________________  

представитель управляющей организации (наименование полностью) 
________________________________________________________  

в лице___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

представитель федеральных органов исполнительной власти и/или органов власти 
субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления (наименование 
полностью) ___________________________  

в лице____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

представитель эксплуатирующей организации (наименование полностью) 
____________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

представитель территориального органа жилищной инспекции _______________ 

(Ф.И.О., должность) 

представитель проектной организации (наименование полностью)______________  

(Ф.И.О., должность) 

Представители собственников, уполномоченные общим собранием_____________ 

(Ф.И.О., № кв.) 

составили настоящий акт о нижеследующем 
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1. Заказчик на основании договора подряда от «_____» __________20___г. №____ 
передает, а подрядная организация принимает объект – многоквартирный дом по 
адресу:___________ул., дом № ________ для производства работ по капитальному 
ремонту в соответствии с проектной документации, утвержденной 
___________________________________________________________________ 

(наименование организации, утвердившей ПСД) 

К моменту составления настоящего Акта подрядной организацией получена следующая 
документация: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

«____» ____________20___ г. 

2. Разрешения на ограждение объекта и установку строительных лесов оформлены 
«____» ____________20___ г. 

3. График производства работ составлен с учетом окончания ремонта в срок 
____________________. 

4. Проведено общее собрание собственников помещений многоквартирного дома от 
«____» ______________20 г. 

Протокол решения общего собрания собственников помещений по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома от «___» 
____________20__г. 

5. Дополнительные предложения и замечания сторон:___________________ 

Вывод: многоквартирный дом_________________________________________ 

(адрес многоквартирного дома) 

подготовлен для производства работ по капитальному ремонту общего имущества 
собственников помещений. Настоящий акт открытия многоквартирного дома для 
проведения работ по капитальному ремонту общего имущества собственников 
помещений составляется в четырех экземплярах и является документом, 
удостоверяющим передачу объекта заказчиком подрядной организации на период 
производства работ. 

Представитель заказчика 

___________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель подрядной организации 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель территориального органа 
жилищной инспекции 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель федеральных органов 
исполнительной власти и/или органов власти 
субъектов РФ и/или органов местного 
самоуправления 

_____________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель проектной организации 

_____________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель эксплуатирующей организац 

_____________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель управляющей организации 

____________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представители собственников, 
уполномоченные общим собранием 

_____________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение В. 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 19 мая 2009 г. N 15058-ИМ/08 

 

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено 

обращение и  сообщается следующее. 

Необходимость применения в локальных сметах коэффициентов, учитывающих 

усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ, 

устанавливается в проекте организации капитального ремонта или проекте производства 

работ, согласованном с заказчиком. 

При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без 

расселения допускается применение коэффициента, предусмотренного поз. 6 таблицы 3 к 

МДС 81-35.2004, в случаях, когда здание в целом не расселено и работы согласно ПОС 

(ППР) ведутся в помещениях, освобожденных для ремонта, при этом в местах общего 

пребывания (коридоры, лестницы и т.д.) имеет место пересечение людских потоков 

рабочих-строителей и эксплуатационного персонала. 

Если пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно целый этаж, 

строители пользуются автономно одной лестницей, а персонал другой), указанный 

коэффициент не применяется. 

 

И.о. директора 

Департамента регулирования 

градостроительной деятельности 

И.В.МИРОНОВ 

 


