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Состав проекта 
 

Н
ом

ер
 

то
м
а 

Обозначение Наименование Примечание 

  Рабочая документация  

1 П-83-4.ПЗ Пояснительная записка.    

2 П-83-4.ЭО 

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Под-
раздел А. Система электроснабжения. 

 

3 П-83-4.ВК 

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Под-
раздел Б.  Система водоснабжения. Подраз-
дел В. Система водоотведения. 

 

4 П-83-4 .ВУ Водомерный узел.  

5 П-83-4.ОВ 

Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень  
инженерно- технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Под-
раздел Г. Система отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, тепловые сети. 

 

6 П-83-4 .УУТЭ Узел учёта тепловой энергии.  

7 П-83-4.ПОКР Проект организации капитального ремонта.  

8 П-83-4.СМ Смета на капитальный ремонт.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект организации капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 

является основным организационно-технологическим документом при строительстве 

(ремонте) объекта. ПОКР обеспечивает высококачественное и в заданные сроки без-

опасное выполнение работ, поскольку содержит мероприятия по выполнению требова-

ний технических регламентов в строительстве. 

Настоящий раздел ПОКР разработан в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проекта на «Капитальный 

ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем в многоквартирном до-

ме по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 

41А». Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав данного 

раздела проекта, соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ Р 21.1101-2009 

«Основные требования к проектной и рабочей документации». 

Проект организации капитального ремонта разработан с учетом: 

 применения прогрессивных методов организации и управления строитель-

ством с целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

 применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень 

качества строительства; применения прогрессивных строительных конструкций, изде-

лий и материалов; 

 механизации работ при максимальном использовании производительности 

машин; 

 соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, уста-

навливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации стро-

ительства послужили: 

 задание заказчика на разработку проекта организации строительства; 

 разделы проекта: конструктивные и объемно-планировочные решения; све-

дения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения; 

смета на строительство; 

 объемы строительно-монтажных работ; 
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 сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, материалов и оборудования; 

 данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства (ре-

конструкции) объекта водой, электроэнергией и т.п.; 

 сведения о возможности обеспечения строительства рабочими кадрами, жи-

лыми и бытовыми помещениями. 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требова-

ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жиз-

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных меро-

приятий. 

В работе использовались действующие нормативно-технические документы, 

список которых приведен ниже. 
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

2. СП  48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редак-

ция СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования 

4. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное 

производство 

5. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 

6. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонта-

жу), проекта производства работ 

7. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ 

8. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства. М. Стройиздат 1982 г. 

9. Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календар-

ных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002 

10. Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов. – М.: 

ОАО ПКТИпромстрой, 2007 

11. Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1986г. 

12. Расчетные нормативы для составления проектов организации строитель-

ства. – М.: ЦНИИОМТП, 1985. 

13. Методическое пособие по разработке решений по экологической безопас-

ности строительства в составе ПОС и ППР.– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Объект проектирования – «Капитальный ремонт общего имущества внутридомо-

вых инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41А»: 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства: 

Условия строительства:  

-  Климатический район и подрайон……………………………………………….. IВ; 

-  Расчетная зимняя температура  (наиболее холодной 5-тидневки)…....- 32С; 

-  Расчетное значение веса снегового покрова …………………………120 кгс/м2;  

-  Нормативное ветровое давление………..……………..………………...38 кгс/ м2; 

 

Рельеф местности на участке работ равнинный, однообразный. Часть терри-

тории вокруг участка производства работ залесена деревьями и кустарником.  

 

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок с объектом капитального ремонта: 

- сейсмичность площадки строительства 7 баллов. 
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2. РАЗВИТОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. 

 

Город Биробиджан – административный центр Еврейской автономной области, 

расположенный на реке Бира. 

Через город проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и феде-

ральная автотрасса М58 «Амур». Железнодорожная станция находится в 75 км от гра-

ницы с Китаем. 

Район строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде 

разветвленной сети дорог с твердым покрытием. На территории города имеются пред-

приятия стройиндустрии. Доставка строительных материалов осуществляется автомо-

бильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами.  

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ИНОГО-

РОДНИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Генеральная подрядная организация определяется в результате проведения 

подрядных торгов. 

Привлечение квалифицированных кадров к капитальному ремонту объекта яв-

ляется прерогативой генеральной подрядной организации. 

К капитальному ремонту объекта есть возможность привлечь свободные квали-

фицированные рабочие кадры и специалистов из близлежащих населённых пунктов. 

Для доставки работающих к месту капитального ремонта не требуется привлекать до-

полнительный автотранспорт. Рабочие-строители будут доставляться на стройпло-

щадку городским автотранспортом ежедневно. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ С ОБОСНОВАНИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ                        

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок под капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

и капитальный ремонт фасада в многоквартирном жилом доме находится по адресу: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41А. 
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Строительная площадка расположена в северной части города Биробиджан. Ис-

пользование соседних земельных участков не предполагается. 

Непосредственно к строительной площадке  подходит подъездная дорога с ул. 

Шолом-Алейхема.  

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Объект капитального ремонта находится в черте города. Проведем анализ нали-

чия стесненных условий при строительстве. Стесненные условия  застройки предпола-

гают: наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегаю-

щей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине раз-

меров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных ма-

шин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологи-

ческого, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности рабо-

тающих на строительном производстве и проживающего населения.  

Условия капитального ремонта общего имущества внутридомовых инженерных 

систем в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, г. Бироби-

джан, ул. Шолом-Алейхема, 41А, характеризуются следующими особенностями: 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени; 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке; 

- работа вблизи жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зе-

леных насаждений. 

В соответствии с п.2 примечания, Приложения №1 «Методика определения сто-

имости строительства продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-

35.2004) наличие данных факторов позволяет сделать вывод о том, что производство 

ремонтных работ ведется в стесненных условиях. Это дает основание использовать 
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поправочные коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам 

времени и затратам на эксплуатацию машин. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Организационно-технологическая схема проведения работ устанавливает оче-

редность проведения работ на объекте в зависимости от особенностей строительных 

решений а также принятого метода организации строительства. 

При проведении ремонтно-строительных работ, выбор организационно-

технологических схем производим на основе применения узлового метода. Сущность 

узлового метода заключается в том, что объект членится на конструктивно и техноло-

гически на обособленные части – узлы, для организации целенаправленного и техно-

логически обоснованного выбора последовательности возведения объектов и их ча-

стей с учетом достижения в возможно более короткие сроки их технической готовности. 

Исходя из вышесказанного, выделены следующие узлы (этапы), которые могут 

выполняться независимо друг от друга как последовательно, так и параллельно: 

Капитальный ремонт систем отопления: 

- демонтажные работы; 

- система отопления; 

- прочие работы. 

Устройство автоматизированного индивидуального теплового пункта: 

- сантехнические работы; 

- монтажные работы; 

- пусконаладочные работы. 

Устройство водомерного узла: 

- сантехнические работы. 

Устройство узла учета тепловой энергии: 

- сантехнические работы; 

- электромонтажные работы; 

- монтажные работы; 

- пусконаладочные работы. 

Капитальный ремонт системы электроснабжения: 
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- демонтажные работы; 

- благоустройство (устройство контура заземления); 

- монтажные работы; 

- пусконаладочные работы. 

Капитальный ремонт систем водоотведения: 

- земляные работы (замена выпусков); 

- демонтажные работы; 

- ремонт системы водоотведения. 

Капитальный ремонт систем ХВС: 

- демонтажные работы; 

- холодное водоснабжение В-1; 

- водопровод В-2; 

- прочие работы. 

Капитальный ремонт систем ГВС: 

- демонтажные работы; 

- горячее водоснабжение; 

- трубопровод циркуляционный (Т4); 

- прочие работы. 

 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- проведение собрания с собственниками жилья для составления графиков про-

ведения работ; 

- завоз материалов; 

- устройство временной эл. сети; 

- устройство временного строительного городка; 

- перенос инженерных сетей (при необходимости). 

К работам основного периода приступают только после полного завершения ра-

бот подготовительного периода. По их окончании выполняются работы заключительно-

го этапа: уборка территории, вывоз строительного мусора. 

Продолжительность СМР по каждому виду работ установлена на основе графи-

ков производства работ в зависимости от трудоемкости работ. Организационно-

технологическая схема в виде календарного плана представлена в Приложении №2. 
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7. НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 

С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ 

 

В соответствии с пунктом 4.4 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве» «перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), под-

лежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного кон-

троля», должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского 

надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) пере-

чень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной при-

емки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по 

объекту строительства следующий: 

1. Акты о выполнении уплотнения (герметизация) выводов и выпусков инженер-

ных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных 

стен зданий. 

2. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних сетей. 

3. Акт на устройство заземления. 

4. Акт на устройство скрытой прокладки проводок. 

5. Акт приемки и испытания внутреннего водопровода. 

6. Акт приемки и испытания внутренней ливневой и хозяйственной канализации. 

7. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантех-

приборов. 

8. Акт проверки испытания системы отопления. 

9. Акт теплового испытания системы отопления. 

10. Акт на устройство изоляции трубопроводов. 

11. Акт испытания трубопроводов на прочность. 

12. Акт проверки трубопроводов на герметичность. 

При отсутствии отдельных видов  работ для конкретного объекта капитального 

строительства актами оформляются имеющиеся по проекту наиболее ответственные 

строительно-монтажные работы. 
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8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД) 

 Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления с устройством узла 

учета тепловой энергии, АИТП: 

-устройство общедомового узла учета тепловой энергии; 

- устройство автоматизированного индивидуального теплового пункта; 

- демонтаж радиаторов и разборка трубопроводов отопления; 

- монтаж радиаторов и прокладка трубопроводов; 

- испытание и сдача системы отопления заказчику. 

 Капитальный ремонт внутридомовой системы водоснабжения и водоотведе-

ния (в том числе выпусков): 

- устройство траншей; 

- демонтаж выпусков из чугунных канализационных труб; 

- устройство выпусков из чугунных канализационных труб; 

- обратная засыпка траншей с восстановлением нарушенного благоустрой-

ства; 

- разборка магистральных трубопроводов водоснабжения; 

- монтаж общедомовых водосчетчиков; 

- монтаж магистральных трубопроводов водоснабжения; 

- устройство циркуляционного насоса, водомерного узла; 

- замена водоразборных стояков водоснабжения со сменой запорной армату-

ры на входе в квартиру; 

- замена стояков системы водоотведения, поквартирное со сменой унитазов, 

раковин, умывальников и моек. 

 Капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения и освещения; 

- смена вводно-распределительного устройства, щитков; 

- демонтаж светильников, демонтаж существующей электропроводки, прово-

дов из труб; 

- устройство контура заземления с последующим восстановление нарушенно-

го благоустройства; 

- монтаж электропроводки; 
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ВТ

Б

- монтаж выключателей и светильников; 

- пусконаладочные работы. 

 

Объемы работ представлены в «Ведомости объемов работ» см. Приложение 3. 

 

9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ,                                     

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Расчет потребности строительства в кадрах: 

 

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на од-

ного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотно-

шения численности, работающих по их категориям (в соответствии с РН-73, часть 1, 

стр. 127, применительно к отрасли «Жилищно-гражданское строительство): 

Таблица 1 – Распределение работающих на строительстве по категориям 

Объекты капитального строи-

тельства 

Категория работающих в % от их общего числа 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Непроизводственного назна-

чения 

84,5 11 3,2 индивидуально

1,3 

 

      А= 

  где  А – количество работающих на стройплощадке, чел; 

Б – общая стоимость строительно-монтажных (по главам 1-7 сводного сметного 
расчета), 602,97 тыс. руб. в базисных ценах 2001 г; 

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 3,5 мес. (см. п. 17) или           

3,5 мес/12 мес=0,30 года; 

В – среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабо-

чих по специальностям приведены в п. 4.7 [10]. Средневзвешенная выработка рабо-

чих в смену составляет 2270 руб. (в базисных ценах 2001 г). Согласно производ-

ственному календарю на 2016 год число рабочих дней составляет в году 247 дн., 

следовательно В=2270 руб/дн×247 дн/год = 560,69 тыс. руб/год. 
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Определяем количество работающих на строительной площадке:  

А= 602,97 /(560,69×0,30) 4 чел   

Потребность строительства в кадрах представляем в форме таблицы: 

Таблица 2 - Потребность строительства в кадрах 

Год строи-
тельства 

Стоимость 
СМР, тыс. 

руб. 

Годовая вы-
работка на 1 
работающего, 

тыс. руб. 

Общая чис-
ленность 

работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие
МОП и 
охрана

Весь период 602,97 560,69 4 3 1 - - 

 

 

Расчет потребности строительства в строительных машинах: 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ 

и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом 

принятых организационно-технологических схем строительства. Потребность пред-

ставляем в следующей форме: 

Таблица 3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-

портных средствах 

Наименование, 

тип, марка 

Основные техниче-

ские параметры 

Выполняемые    

работы 

Подготови-

тельный пе-

риод 

Кол-во 

1. Автосамо-

свал КАМАЗ 

Грузоподъемность 

13 т 

Перевозка мате-

риалов и строи-

тельного мусора 

1 1 
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Расчет потребности строительства в транспортных средствах: 

 

Определяем общую потребность в автотранспорте. Анализируя характер и объём 

грузов, подлежащих перевозке, определяем основные грузы, подлежащие перевоз-

ке. В данном случае стальные трубы для демонтажа сетей электроснабжения, 

водогазопроводные трубы, трубопроводы из чугунных труб и около 17,3 т строитель-

ного мусора. Оптимальный тип транспорта - самосвальный, марки КАМАЗ-

З55111(или аналог) грузоподъёмностью 13 т и объёмом кузова 6,6 м3 в количестве 1 

шт. 

 

Расчет потребности строительства в  инвентарных зданиях санитарно-
бытового и административного назначения: 

 

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис-

ленности работающих, занятых на строительной площадке в наиболее многочис-

ленную смену (число рабочих принимается 70% от общего количества работающих; 

МОП, охрана, ИТР и служащих принимается 80% от общего количества МОП, охра-

ны, ИТР и служащих). При расчете площадей гардеробных принимается общее ко-

личество рабочих, занятых на строительной площадке. Расчет площадей зданий 

административно-бытового назначения производится исходя из численности ИТР, 

служащих и МОП в размере 50% от общего количества ИТР, служащих и МОП. 

Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле  

Sтр = N*Sп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 
(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

 

Гардеробная – при норме 0,7 м2: 

Sтр = N · 0,7 м2=4 · 0,7=2,8 м2, 

где N - общая численность рабочих, 4 чел., 
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Душевая – при норме 0,5 м2: 

Sтр = N · 0,5 м2=3· 0,5 = 1,5 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 
душевой (70 %), ИТР (80%). 

Умывальная – при норме 0,05 м2: 

Sтр = N·0,05 м2=3 · 0,05 = 0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Сушилка – при норме 0,2 м2: 

Sтр = N·0,2 м2=3 · 0,2 = 0,6 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2: 

Sтр = N · 0,1 м2=3 · 0,1 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел. 

Туалет:   Sтр = (0,7· N·0,1)·0,7 + (1,4 ·N·0,1)·0,3 = 

= (0,7· 3·0,1)·0,7 + (1,4 ·3·0,1)·0,3 = 0,3 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 3 чел; 

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 
соответственно. 

Контора – при норме 4 м2 

Sтр= N·4 = 1 · 4= 4 м2 

где N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену (50 %), 1·0,5=1 чел. 

 

Потребность во временных зданиях представлена в Таблице №4: 
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Таблица 4 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентар-
ного здания 

Требуемая пло-
щадь, м2 

Нормативная пло-
щадь, м2/чел. 

Полезная площадь 
приспособленного 
помещения, м2 

1. Здания санитарно-бытового назначения 

Гардеробная 2,8 0,7  

Помещение для обо-
грева рабочих 

0,3 0,1  

Сушилка 0,6 0,2  

Душевая 1,5 0,5  

Умывальная 0,2 0,05  

Туалет 0,3   

Итого: 5,7   

2. Административные здания 

Контора 4 4  

Итого: 4   

Всего: 9,7   
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10. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОР-

КИ. РЕШЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

В ПОКРе площадь складов определена в соответствии с требуемым объёмом 

основного материала: водогазопроводные трубы, трубопроводы из чугунных труб. 

Площадь открытых складских площадок равна: 84 м2.  

Предполагается обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения склад-

ской площадки требуемыми материалами по мере необходимости. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А 

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами 

строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходи-

мой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными под-

разделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строи-

тельного производства. 

В производственный контроль включать: 

 входной контроль комплектности и технической документации, соответ-

ствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводитель-

ным, нормативным и проектным документам, завершенности предшеству-

ющих работ; 

 операционный контроль соответствия производственных операций норма-

тивным и проектным требованиям в процессе выполнения и по заверше-

нии операций; 

 приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, резуль-

таты которых становятся недоступными для контроля после начала вы-

полнения последующих работ. 
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Периодичность контроляОхват контролируемых параметров

измерительный
Регистрационный,

визуальный,визуальный,
Измерительный

проектным требованиям
нормативным и 
конструкций
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выполненных
Соответствие качества

и при их завершении
в ходе выполнения
требованиям
и проектным
нормативным
операций

производственных
процессов и
строительных
Соответствие

документации;

предшествующих работ
завершенность

проекным документам;
нормативным и 
сопроводительным,
оборудования
конструкций и 

материалов, изделий,
соответствие

технической 
Комплектность

измерительный
регистрационный,

Визуальный,

Методы 

ПриемочныйОперационныйВходной 

Виды 

монтажных работ
качества строительно-

Производственный конроль

Служба качества
Объект строительства

 

Рис. 1 - Схема производственного контроля качества СМР. 

 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответ-

ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций 

должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций. 

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на со-

ответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных ра-
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бот осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операци-

онного контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные 

трестом "Оргтехстрой-11",а также типовыми технологическими картами и др. 

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операци-

онного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ. 

 

 

12.  ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОН-

ТРОЛЯ 

 

При проведении капитального ремонта геодезического и лабораторного кон-

троля не требуется. 

 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУ-

МЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ  МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами проведения ремонтных работ, отсутствуют. 

 

 

14.  ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового 

метода при строительстве сооружения. Вследствие этого потребность в жилье и соци-

ально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсутствует. 

Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и ИТР выпол-

нен в п. 9 настоящего проекта организации строительства. 
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15.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Основными документами, регламентирующими охрану труда в строительстве, 

являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие тре-

бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строи-

тельное производство». 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, 

возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть вы-

дан наряд - допуск. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу 

только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля 

и утвержден руководителем организации. 

Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, ма-

стеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. 

Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с меропри-

ятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в 

наряд-допуске. 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих 

мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупре-

ждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

 обрушающиеся горные породы (грунты); 

 падающие предметы (куски породы); 

 движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими 

предметы; 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;  

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

 химические опасные и вредные производственные факторы. 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, 

должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также про-

ходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на ра-

бочих местах - также необходимое пространство в зоне работ. 
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Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, 

а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены за-

щитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограж-

дении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сиг-

нальное освещение. 

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03. 

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или мар-

шевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы 

(деревянные —  длиной не более 5 м). 

Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах 

естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. 

При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление долж-

но быть выполнено по индивидуальному проекту. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выем-

ки не менее чем на 15 см. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным ли-

цом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок 

выемки. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны 

быть удалены. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разреша-

ется только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение без-

опасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого 

грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). 

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны 

быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению 

устойчивости откосов и креплений. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать за-

щитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере раз-

работки выемки на глубину не более 0,5 м. 
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При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться ППБ 01-03, 

ГОСТ 12.1.004-91* и другими утвержденными в установленном порядке, региональны-

ми строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентиру-

ющими требования пожарной безопасности. 

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения проти-

вопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополни-

тельное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, уста-

новленном руководителем. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель предприя-

тия. 

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности пред-

приятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законода-

тельством возлагается на их руководителей. 

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием порядка 

вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспор-

та, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавли-

ваются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопо-

жарный режим, в том числе: 

 определены и обозначены места для курения; 

 определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях материалов; 

 установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной 

спецодежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования  в случае пожара 

и при окончании рабочего дня; 

 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-

ния работы и действия работников при обнаружении пожара; 

 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-

ственные за их проведение. 
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Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусо-

ра, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных пло-

щадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Применение в процессах производства материалов и веществ, с неисследован-

ными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а так-

же их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

 

Таблица 5 - Перечень средств пожаротушения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,00×1,50 м 2 

Огнетушители ОУ-8 или ОУБ-7, ОП-10 или ОП-50 2 

Ведро 4 

Лопата 4 

Топор 2 

Лом 2 

 

Режим труда и отдыха установлен в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса РФ от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 

Продолжительность нормального рабочего времени составляет 40 часов в 

неделю (статья 91 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 108 ТК РФ для работников установлены перерывы 

для отдыха и питания. 

Для всех рабочих рекомендуется односменный режим труда с двумя выход-

ными днями и 8-и часовым рабочим днем (статья 100 ТК РФ). 

Режим труда этой категории работников следующий: 

 начало рабочего дня – 8:00 ч.; 

 обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00 ч.; 

 окончание рабочего дня – 17:00 ч. 

 

Капитальный ремонт существующего жилого дома производится без расселения 

жильцов. 
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Безопасность жильцов в ремонтируемом без отселения здании обеспечивается 

следующим образом: 

 обсуждение и согласование жильцами на общем собрании графика про-

ведения работ; 

 отключение постоянной системы электроснабжения, ремонт систем горя-

чего и холодного водоснабжения производится в строго отведенные часы 

в соответствии с графиком проведения работ в проекте производства ра-

бот (ППР), разрабатываемом генподрядной организацией на основе про-

екта организации капитального ремонта (ПОКР); 

 удаление твердых и жидких отходов при выполнении капитального ремон-

та, исключение использования системы канализации дома для сброса от-

ходов жидких строительных материалов, растворов, красок, шпаклевок и 

т.п; 

 соблюдение специальных санитарных требований при работе с асбесто-

содержащими материалами, их складировании, транспортировке; 

 работы по ремонту систем отопления проводятся по окончанию отопи-

тельного периода в соответствии с проектом производства работ (ППР). 

 

 

16.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по 

экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» [12] при разработке 

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую природную среду: 

- акустического воздействия; 

- загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

- замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

- загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

- негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, ком-

муникаций; 

- нарушения почвенного и растительного покрова; 
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- запыления атмосферы продуктами строительства; 

- комплексного воздействия на флору и фауну. 

При производстве капитального ремонта инженерных сетей вышеперечислен-

ные факторы отсутствуют, так как не предполагается использование машин и меха-

низмов, осуществляющих вредное воздействие на окружающую среду.  

Административно-бытовые помещения размещаются в мобильных зданиях (гл. 

14 данного раздела проекта). Бытовой городок располагается в непосредственной бли-

зости от строительной площадки в зоне наибольшей концентрации работающих с мак-

симальным приближением к основным маршрутам их передвижения на строительстве. 

Для сохранения растительного слоя почвы мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков или обрезков железобетонных 

свай. 

Для складирования бытового мусора используется специализированный бункер-

накопитель (контейнер). 

На строительной площадке в населенных пунктах запрещается устройство вы-

гребных туалетов. Рекомендуется установка автономной туалетной кабины (биотуале-

та). 

Складская площадка расположена на дворовой части территории, защищена от 

поверхностных вод.  

При производстве строительно-монтажных работ планируется образование сле-

дующих отходов: 

- трубопроводы при демонтаже сетей водоснабжения; 

- водогазопроводные трубы, радиаторы при разборке трубопроводов системы 

отопления; 

- чугунные трубы при разборке трубопроводов системы водоотведения; 

- бытовые отходы.  

Данные отходы относятся к V классу опасности отходов – твердые бытовые от-

ходы (ТБО) практически неопасные для человека. Отходы утилизируются на полигоне 

по утилизации ТБО. 

Отходы строительства собираются в местах образования, складируются на спе-

циально отведенной площадке и вывозятся в процессе строительства специализиро-

ванной подрядной организацией. 
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17. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

Продолжительность капитального ремонта определяется согласно «Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства» (7). Табл. 2 «Выборочный капитальный ремонт» (стр. 9) 

для группы «Б». 

Таким образом, продолжительность капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных систем и капитального ремонта фасада в многоквартирном жилом доме соста-

вит Т = 3,5 мес. Подготовительный период составит – 2 нед. 

Продолжительность капитального ремонта наглядно представлена на        

«Календарном план-графике работ по объекту» Приложение №2 ПОКР. 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
 

Календарный план работ по объекту: «Капитальный ремонт общего имущества внутридомовых инженерных систем, капитальный ремонт 
фасада в многоквартирном доме по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 41А». 

 
 

№п/п Объект, виды работ 
Срок, 

нед. 

График работ (разбивка произведена на недельные периоды)  
Общая продолжительность капитального ремонта 3,5 мес. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

1 Подготовительный период 2               

2 Капитальный ремонт сетей 
электроснабжения                

2.1 Демонтажные работы 0,5               

2.2 Монтажные работы 2               

2.3 Устройство контура заземления 2               

2.4 Пусконаладочные работы 0,25               

3 Устройство УУТЭ                

3.1 Монтажные работы 0,5               

3.2 Пусконаладочные работы 0,5               

4 Капитальный ремонт систем 
отопления                

4.1 Демонтажные работы 1               

4.2 Монтаж систем отопления, АИТП 2,5               

5 Капитальный ремонт систем 
водоснабжения и водоотведения            

    

5.1 Устройство выпусков 1               

5.2 Демонтаж системы ВК 2               

5.3 Монтаж системы ВК  2,5           
    

 



1 2 3 4 5

1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 1 шт. 118

2 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 50 
мм

1 м 
трубопровода

826

3 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 100 
мм

1 м 
трубопровода

48

4 Установка радиаторов: чугунных 1 кВт 
радиаторов и 
конвекторов

197,12

5 Установка регистров из стальных: сварных 
труб диаметром нитки 80 мм

1 м труб 
нитки 

регистра

9,6

6 Установка кранов воздушных 1 компл. 24

7 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

1 м 
трубопровода

59

8 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

1 м 
трубопровода

567

9 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

1 м 
трубопровода

46

10 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

1 м 
трубопровода

98

11 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

1 м 
трубопровода

56

ОВ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

                           Раздел 1. Демонтаж

                           Раздел 2. Система отопления

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание



1 2 3 4 5
12 Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 65 мм

1 м 
трубопровода

48

13 Арматура фланцевая с ручным приводом 
или без привода водопроводная на 
условное давление до 4 МПа, диаметр 
условного прохода: 20 мм

1 шт. 118

14 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

1 м 
трубопровода

826

15 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм

1 м 
трубопровода

48

16 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

1 м2 
окрашиваемо

й 
поверхности

124

17 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью КО-174

1 м2 
окрашиваемо

й 
поверхности

124

18 Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов и 
ребристых труб отопления: за 2 раза

1 м2 
окрашиваемо

й 
поверхности

301

19 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

1 м 
трубопровода

272

20 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром: 50 мм

1 врезка 2

21 Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
100 см2

шт 90

22 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2

1 м3 заделки 0,1

                           Раздел 3. Прочие работы



1 2 3 4 5

1 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 32 
мм

1 м 
трубопро
вода

274

2 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 63 
мм

1 м 
трубопро
вода

19

3 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

1 м 
трубопро
вода

19

4 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 20 мм

1 м 167

5 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 25 мм

1 м 18

6 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 32 мм

1 м 19

7 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 40 мм

1 м 70

8 Установка смесителей 1 шт. 4

9 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

1 м 
трубопро
вода

293

10 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром: 50 мм

1 врезка 1

11 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

1 м 
трубопро
вода

126

                           Раздел 1. Демонтаж

                           Раздел 2. Холодное водоснабжение В-1

ХВС
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание



1 2 3 4 5
12 Обертывание поверхности изоляции 

рулонными материалами насухо с 
проклейкой швов    ПРОХОД ПЕРЕКРЫТИЯ

1 м2 
поверхно

сти 
покрытия 
изоляции

9

13 Прокладка трубопроводов водоснабжения 
из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

1 м 
трубопро
вода

19

14 Установка кранов пожарных диаметром 50 
мм

1 кран 5

15 Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.                       
ШКАФА ПОЖАРНОГО

1 шт. 
изделий

5

16 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

1 м 
трубопро
вода

19

                           Раздел 3. Водопровод В2



ГВС

1 2 3 4 5

1 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 32 
мм

1 м 
трубопровода

222

2 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб диаметром: до 63 
мм

1 м 
трубопровода

56

3 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 20 мм

1 м 117

4 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 25 мм

1 м 18

5 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 32 мм

1 м 19

6 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 40 мм

1 м 68

7 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 50 мм

1 м 10

8 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 63 мм

1 м 8

9 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

1 м 
трубопровода

240

10 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов отопления и водоснабжения 
диаметром: 50 мм

1 врезка 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Примечание
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Демонтаж

                           Раздел 2. Горячее  водоснабжение



1 2 3 4 5
11 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 

изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

1 м 
трубопровода

123

12 Обертывание поверхности изоляции 
рулонными материалами насухо с 
проклейкой швов    ПРОХОД ПЕРЕКРЫТИЯ

1 м2 
поверхности 
покрытия 
изоляции

9

13 Установка насосов центробежных с 
электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т

1 насос 1

14 Прокладка внутренних трубопроводов 
водоснабжения и отопления из 
полипропиленовых труб: 32 мм

1 м 38

15 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

1 м 
трубопровода

38

16 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

1 м 
трубопровода

38

                           Раздел 3. Трубопровод циркуляционный (Т4)



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
АИТП

1 2 3 4 5

1 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 65 мм

1 м 
трубопрово

да

10

2 Установка манометров: с трехходовым 
краном

1 компл. 10

3 Установка термометров в оправе прямых и 
угловых

1 компл. 6

4 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм

1 м 
трубопрово

да

10

5 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

1 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

3

6 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ЭП-1236

1 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

3

7 Монтаж регулятора перепада давления 
(прим)

1 шт. 3

8 Автоматический блочный узел смешения с 
погодзависимой автоматикой

1 шт. 2

9 Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 10

1 система 2

10 Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый 
канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 
02-01-001-03

1 канал 5

                           Раздел 1. Сантехнические работы

                           Раздел 2. монтажные работы

                           Раздел 3. Пусконаладочные работы

Примечание
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.



1 2 3 4 5

1 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 1

1 м3 грунта 5,47

2 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
«драглайн» или «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, 
группа грунтов 2      4,05*4,5м*70%=12,76м3

1 м3 грунта 12,76

3 Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, 
группа грунтов 2      4,05*4,5м*30%=5,47м3

1 м3 грунта 5,47

4 Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного    0,76*0,1*4,5м=0,34м3

1 м3 
основания

0,34

5 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 
2

1 м3 грунта 12,76

6 Разборка трубопроводов канализации: из 
чугунных труб диаметром 100 мм

100 м 0,05
5/100

7 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для 
водогазопроводных труб вручную при 
толщине стен: в 3 кирпича   400х400 мм

100 
отверстий

0,02
2/100

8 Прокладка в траншеях трубопроводов из 
чугунных канализационных труб диаметром: 
150 мм

1 м 
трубопровод

а

5

9 Присоединение канализационных 
трубопроводов к существующей сети в 
грунтах: сухих

1 врезка 2

10 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 заделки 0,09

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5
ВО

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

                           Раздел 1. Земляные работы (замена выпусков)

                           Раздел 2. Замена выпусков

                           Раздел 3. Общестроительные работы



1 2 3 4 5
11 Пробивка в бетонных стенах и полах 

толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

шт 36

12 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,2 м2

1 м3 заделки 2,55
0,3*0,25*34

13 Демонтаж: унитазов шт 21

14 Демонтаж: умывальников и раковин шт 6

15 Демонтаж: моек шт 10

16 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 50 мм

1 м 
трубопровод

а с 
фасонными 
частями

57

17 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром: 100 мм

1 м 
трубопровод

а с 
фасонными 
частями

168

18 Установка моек: на одно отделение 1 компл. 10

19 Установка поддонов душевых: чугунных и 
стальных мелких

1 компл. 6

20 Установка раковин 1 компл. 6

21 Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным

1 компл. 21

22 Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 160 мм

1 м 
трубопровод

а

20

23 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 110 мм

1 м 
трубопровод

а

168

24 Прокладка внутренних трубопроводов 
канализации из полипропиленовых труб 
диаметром: 50 мм

1 м 
трубопровод

а

76

25 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками

1 м 
трубопровод

а

15

26 Обертывание поверхности изоляции 
рулонными материалами насухо с 
проклейкой швов    ПРОХОД ПЕРЕКРЫТИЯ

1 м2 
поверхности 
покрытия 
изоляции

9

                           Раздел 5. Ремонт системы водоотведения

                           Раздел 6. Вывоз мусора

                           Раздел 4. Демонтажные работы



1 2 3 4 5
27 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 2,34

28 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
12 км I класс груза

1 т груза 2,34



ВУ

1 2 3 4 5

1 Установка водомерных узлов, поставляемых 
на место монтажа собранными в блоки, с 
обводной линией диаметром ввода: до 65 
мм, диаметром водомера до 40 мм

1 узел 1

2 Установка фильтров диаметром : 40 мм шт 1

3 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

1 м 
трубопрово

да

2,64

4 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

1 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

0,6864

5 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью КО-811

1 м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

0,6864

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6

Примечание
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Сантехнические работы



1 2 3 4 5

1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

1 м 
трубопро
вода

4

2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из 
стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

1 м 
трубопро
вода

2

3 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 50 мм

1 м 
трубопро
вода

1

4 Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных электросварных 
труб диаметром: 65 мм

1 м 
трубопро
вода

4

5 Установка фильтров диаметром : 25 мм 1 
фильтро

в

1

6 Установка фильтров диаметром : 32 мм 1 
фильтро

в

1

7 Установка фильтров диаметром : 50 мм 1 
фильтро

в

2

8 Установка манометров: с трехходовым 
краном

1 компл. 8

10 Установка термометров в оправе прямых и 
угловых

1 компл. 4

12 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм

1 м 
трубопро
вода

7

13 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм

1 м 
трубопро
вода

4

14 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7

                           Раздел 1. Сантехнические работы

УУТЭ

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание



1 2 3 4 5
15 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ЭП-1236
1 м2 

окрашив
аемой 

поверхно
сти

3

16 Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

1 шт. 1

17 Прибор или аппарат 1 шт. 1

18 Розетка штепсельная: трехполюсная 1 шт. 3

19 Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

1 м 17

20 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

1 м 56

21 Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 32 мм

1 шт. 2

22 Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 50 мм

1 шт. 2

23 Приборы ПС приемно-контрольные, 
пусковые, концентратор: блок базовый на 10 
лучей     ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ

1 шт. 1

24 Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 кг                           
ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ, 
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

1 шт. 8

25 Устройства промежуточные на количество 
лучей: 5                        GSM МОДЕМ

1 шт. 1

26 Блок питания 1 шт. 1

27 Автоматизированная система управления I 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 10

1 
система

1

                           Раздел 2. электромонтажные работы

                           Раздел 3. Монтажные работы

                           Раздел 4. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5
28 Автоматизированная система управления I 

категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый 
канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 
02-01-001-03

1 канал 3



1 2 3 4 5

1 Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота и 

 ширина до 2000х1000 мм
ДЕМОНТАЖ ВРУ

1 шт. 1

2 Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка 

 до 6 кг
ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ

1 шт. 10

3 Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише: распорными дюбелями, масса щитка 

 до 6 кг
ДЕМОНТАЖ ЩИТОВ

1 шт. 5

4 Демонтаж: светильников с лампами 
накаливания

1 шт. 80

5 Демонтаж открытой электропроводки 1 м 32

6 Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 16 мм2

1 м пучка 
проводов

16

7 Демонтаж проводов из труб суммарным 
сечением: до 35 мм2

1 м пучка 
проводов

16

8 Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

 молотков отбойных пневматических
РАЗБОРКА АСФАЛЬТА

1 м2 41,3

9 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 3,5

10 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 14,87

                           Раздел 1. Демонтажные работы

                           

                           Перевозка строительного мусора, грунта (избыток при устройстве контура 
заземления)

Примечание

ЭО
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.



1 2 3 4 5
11 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
11 км: I класс груза

1 т груза 18,37

12 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

 группа грунтов: 2
- с учетом подстилающих слоев из песка и 
щебня

1 м3 
грунта

29

13 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

1 м3 
грунта

29

14 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

1 м3 
материа

ла 
основани

я (в 
плотном 
теле)

12,39

15 Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 13,629

16 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке 
каменных материалов с пределом 
прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2): однослойных

1 м2 
основани

я

41,3

17 На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

1 м2 
основани

я

206,5

18 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
крупнозернистых типа АБ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1 м2 
покрытия

41,3

19 На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-03

1 м2 
покрытия

82,6

20 Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1 м2 
покрытия

41,3

21 На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01

1 м2 
покрытия

82,6

                           Раздел 2. Благоустройство (Устройство контура заземления)

                           Восстановление асфальтового  покрытия



1 2 3 4 5
22 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми 

листами: стен при отделке под окраску
1 м2 

отделыв
аемой 

поверхно
сти

50

23 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску

1 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

50

24 Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота и 
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2

25 Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3

26 Прибор или аппарат 1 шт. 15

27 Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

жил 10

28 Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

1 шт. 10

29 Прибор или аппарат 1 шт. 44

30 Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

1 шт. 5

31 Прибор или аппарат 1 шт. 20

32 Ящик главной заземляющей шины 1 шт. 1

33 Ящик с понижающим трансформатором 1 шт. 3

34 Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

1 шт. 14

                           Ящик с понижающим трансформатором

                           Электроустановочные изделия

                           Светильники

                           Раздел 3. Монтажные работы

                           ВРУ1-1, ВРУ 1-2

                           ЩЭ 1/1...ЩЭ 5/1, ЩЭ 1/2...ЩЭ 5/2

                           ЩО 1...ЩО 5

                           Ящик главной заземляющей шины



1 2 3 4 5
35 Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 

 среды, одноламповый
НПП, Интеллект-ЖКХ

1 шт. 103

36 Светильник, устанавливаемый вне зданий с 
лампами: люминесцентными

1 шт. 2

37 Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

1 м 395

38 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

1 м 630

39 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

1 м 710

40 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2

1 м 105

41 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 1 м 600

42 Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 200 мм2

1 м 140

43 Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 100 мм2

1 м 25

44 Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 18 мм

1 шт. 9

45 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 8 мм

1 м 380

46 Короб металлический по стенам и потолкам, 
 длина: 2 м

ЗАЩИТА ТОКООТВОДОВ УГОЛКОМ НА 
ВЫСОТУ 2М

1 м 12

47 Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1 
измерен

ие

1

                           Устройство заземления

                           Раздел 4. Пусконаладочные работы

                           Прокладка проводов

                           Скрыто в трубе



1 2 3 4 5
48 Замер полного сопротивления цепи «фаза-

нуль»
1 

токоприе
мник

15

49 Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

точек 15

50 Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям
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